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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1
číslo smlouvy: 5 221 03

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Mopos Communications, a.s.
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396

dále jen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Lohenice“, je prodloužení termínu ukončení plnění díla z
důvodu pozdní dodávky svítidel veřejného osvětlení od výrobce a nepříznivých
klimatických podmínek.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Požadovaný termín ukončení plnění: do 31.5.2022

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a
po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení
a zhotovitel 2 vyhotovení.

2. Práva a závazky, které pro smluvní strany z dodatku č.1 smlouvy o dílo vyplývají,
přecházejí na jejich případné právní nástupce.
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3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 

svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.1 smlouvy o 
dílo není uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále 
prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a 
nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

4. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
5. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.  
7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v 
platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu 
dodatku č.1 smlouvy o dílo Město Přelouč.  

8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

9. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených 
osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

10. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen 
usnesením Rady města Přelouče č. 84/5/2022-I. ze dne 10.1.2022. 

 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne 12.1.2022         V Pardubicích dne 17.1.2022 
 
  
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová                     Ing. Pavel Morávek  
      starostka města Přelouče                              statutární ředitel 
                          
 

 


