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D O D A T E K  Č . 1  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

Z E  D N E  0 3 . 0 9 . 2 0 2 1  

číslo smlouvy objednatele: 398/1S/2021 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Město Dačice 

jednající:                Ing. Karel Macků, starosta města 

sídlo:         Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO:         00246476  

DIČ:                         CZ00246476 

bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) 
a 

AS PROJECT CZ s.r.o. 

jednající:       Ing. Jiří Žák, jednatel  

sídlo:         U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 

IČO:         260 95 254 

DIČ:         CZ 260 95 254 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Pelhřimov xxxx 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

společně také dále jako „smluvní strany“ 

   

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 
03.09.2021, č. smlouvy objednatele: 398/1S/2021, o provedení kompletního a proveditelného díla 
spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Bílkov - výstavba 
víceúčelového hřiště - PD“ ve stupních: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro 
provedení stavby (dále též „DUR + DSP + DPS“), (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi 
objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností AS PROJECT CZ s.r.o.  
 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o 
prodloužení lhůty pro odevzdání projektové dokumentace stavby do konce měsíce dubna roku 2022. 
Jako důvod pro prodloužení termínu uvedl onemocnění pracovního kolektivu nemocí COVID-19. 

 

3. Článek IV – Doba plnění se mění tak, že nově zní: 

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 

lhůtách:  

kompletní DUR + DSP + DPS     do 240 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.“ 
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III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami.  

4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 

uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejnění zajistí objednatel. 

6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracovávání osobních 

údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V 

souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o 

daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný 

subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností 

dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz. 

 
 
V Dačicích dne ……………………..       
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
za město Dačice 
Ing. Karel Macků 

starosta 

V Pelhřimově dne ………………………… 
 
Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
za AS PROJECT s. r. o. 

Ing. Jiří Žák 
jednatel  

http://www.dacice.cz/

