Smlouva o dílo

Smlouva o dílo č. xxx/2016


Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo
		č. smlouvy dodavatele: 	161251
č. smlouvy objednatele: 	770/2016

Název díla:
VD Podhora - vybudování MVE

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických: 	


Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	




IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

  
Dodavatel:	AQUATIS a.s.
	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČ:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
číslo účtu:		

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 775 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2016.

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:


Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy  

DUR							20.12.2016 - splněno
							 
DSP 							do 3 měsíců od výzvy MPR

DPS 							do 3 měsíců od výzvy MPR

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 29.11.2019

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:						Dnem nabytí účinnosti této smlouvy  

DUR							20.12.2016 - splněno
							 
DSP 							do 3 měsíců od výzvy MPR

DPS 							do 3 měsíců od výzvy MPR

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 30.03.2020
	   
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………..				v Brně dne ..................







……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			AQUATIS a.s.
objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)
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