Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	1153/2013	
číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13
uzavřena podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění

Název díla:

„Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“
projektová dokumentace


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	

	
zástupce ve věcech technických:	
Při operativním a technickém řízení

Zástupce pro výkon autorského 
dozoru:	

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
	

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČ:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					 
						
bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:		

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 08. 2013. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je nekompletní dokladová část. Neobdržení všech potřebných souhlasů vlastníků dotčených pozemků a požadovaných dokladů stanovených Magistrátem města Teplice – Odbor dopravy a životního prostředí.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje 

Čl. II. Předmět díla:
Se nemění

Čl. III. Způsob vypracování díla:
Se nemění 

Čl. IV. Termíny plnění 
Se mění a doplňuje takto:

	Předmět plnění bude předán zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:
1. Geodetické zaměření					beze změny 

2. PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
do 31. 03. 2015

3. PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu  	
beze změny

4. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace 
beze změny

Čl. V. Cena díla
Se nemění				 		

Čl. VI. platební podmínky 
Se nemění 

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2.	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4.	Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

	


v Chomutově dne					V Praze dne













……………………………………			…………………………………….
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