DODATEK č. 6
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	1153/2013	
číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“
projektová dokumentace


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	

zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	
Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	


Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
	

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
zastoupená: 					
bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 					
registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:		


Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013 (včetně dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, dodatku č. 2 ze dne 19.2.2015, dodatku č. 3 ze dne 22.5.2015, dodatku č. 4 ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 5 ze dne 21.9.2018).

Dodatkem č. 6 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ
Původní znění:

Geodetické zaměření								beze změny 
	
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
		beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):    	
do 30.11.2018


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 18.12.2018		   


Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ
Nové znění:

Geodetické zaměření								beze změny 
	
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
		beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):    	
do 31.01.2019


Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 28.02.2019		   

Původní znění:
Čl. V. CENA 	

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 

371 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření					11 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
						163 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DSJ včetně HP a PP				181 000,00 Kč bez DPH

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem
							 16 700 Kč bez DPH – se nemění

Nové znění:
Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 25 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
396 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření					11 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu
						163 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DSJ včetně HP a PP				181 000,00 Kč bez DPH se neměmí

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem
							 16 700 Kč bez DPH – se nemění

Zpracování hydraulického 1 D modelu proudění		25 000,00 Kč bez DPH  



Původní znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění
b) druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, 
tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění
c) třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, 
	 tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění
d) čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění
e) V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.
f) V případě šestého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH. 
g) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
h) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění

b) druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, 
tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění

c) třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, 
	 tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění
d) čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění

e) V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.

f) V případě šestého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH. 

g) V případě sedmého dílčího plnění dnem předání a převzetí zpracování hydraulického 1D modelu proudění ve výši 100%, tj. 25 000,00 Kč bez DPH.

h) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

i) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne					V Praze dne







……………………………………			…………………………………….
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