
109-OMI/2020

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 
Město Horní Slavkov
Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Alexandr Terek, starosta Záměr zveřejněn dne
00259322
Česká spořitelna, a.s. 314/27/20
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

Datum zveřejnění smlouvy..........
.. W iU oiSG .....
Finanční krytí • podpis spr. r o z p o č t u 3$ Z Z514.^

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost clJd/ď '̂
Zveřejněno na profilu..........^  d?022>(ýý)

1.2 Dodavatel:

Lyzická osoba:
Místo podnikání: 
IČ:
DIČ:
Zapsán:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Jiří Pavlík
Žižkova 121, 363 01 Ostrov 
10344012 
CZ 6106040534 
Živnostenský úřad Ostrov 
ČSOB
109771853/0300
608027980
ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací
2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A 
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,

mailto:podatelna@homislavkov.cz
mailto:ravenservis@seznam.cz
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ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA
SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku 
předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu statického narušení okolního zdivá a kamenného 
portálu, do kterého mají být nové dveře osazeny. Termín dokončení díla se prodlužuje na dobu, kdy 
budou poruchy opravené a portál bude vyrovnán.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo: 30.11.2020

se mění dodatkem č.l na: 30.11.2021

4. Cena díla

4.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla části A: Restaurování kamenných prvků v interiéru a 
exteriéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov v důsledku nově vzniklých skutečností a požadavků orgánů 
státní památkové péče. Jedná se o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo: 

se mění dodatkem č.l o tuto částku: 

Cena za dílo vč. dodatku č. 1:

515.000,00 Kč bez DPH

74.800,00 Kč bez DPH

589.800,00 Kč bez DPH

623.150.00 Kč vč. DPH

90.508.00 Kč vč. DPH

713.658.00 Kč vč. DPH

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: H  ZOŽO

MĚSTO 
SLAVKOV

- 1-

Za objednatele

V Horním Slavkově, dne: ^  'c ^  r ^ ^

í^ -é S K S ? "*
Z izkova  j-Aa » -*
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"RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

Vícepráce - přípočty
Ozn. Název Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
Ki2

Dlažba v hlavní lodi se schodem při portálu 
sever a východ, dlažba v presbytériu

prořezání a vysekání cementových spár v 
kamenné dlažbě 72 800,00 Kč 88 088,00 Kč

KE23
Portál v boku předsíně 

zhotovení bednění 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
Celkem za vícepráce 74 800,00 Kč 90 508,00 Kč


