DODATEK Č. 3
(dále jen „Dodatek")
ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 26.6.2019, dodatku č. 1, dodatku č. 2
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, IČ:00666271, se sídlem č.p. 17, 373 71 Libníč,
 (dále jen „Objednatel")
a
ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., IČ:49787454, se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, zastoupenou Ing. arch. Pavlem Lejskem, jednatelem firmy
I. 
Předmětem tohoto dodatku je změna článku XX. - odměna za část C uzavřené smlouvy.
Výkon autorského dozoru se zvyšuje ze 100 odpracovaných hodin na 350 odpracovaných hodin, přičemž cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se zvyšuje o 100 000,- Kč bez DPH a činí:
Celková odměna	140	000,-    Kč
DPH 21%                                                         29 400,-    Kč
Celková odměna vč. DPH	                 169 400,-    Kč
II. 
Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 26.6.2019 a dodatku č. 1 ze dne 1.10.2019, dodatku č. 2 ze dne 11.12.2020 se nemění a zůstávají v původním znění.
Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvojím stejnopise, každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.



	

V Libníči dne 20.1.2022                                                  V Pakoměřicích dne 20.1.2022
………………………………………                                                 ……………………………………………..
Domov Libníč a Centrum sociálních služeb                   ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.    Empatie
                         


	
 














