
 

  

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 
(16080/D1) 

 
Přeložka stávajícího vodovodního řadu v Kopřivnici, místní 

část Mniší vyvolaná stavbou kanalizace č. 569/2020 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Sídlo: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 45193665 

DIČ: CZ45193665 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347 

Zastoupen: 
Ing. Anatolem Pšeničkou, na základě pověření k zastupování 
společnosti, uděleného představenstvem společnosti dne 
19.2.2019 

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka 

Číslo účtu: 1000497429/3500 

 
(„zhotovitel“) 
 
 
Výše uvedené strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č (dále jen 

„smlouva“) 

 



Smlouva o dílo „Přeložka stávajícího vodovodního řadu v Kopřivnici, místní část Mniší vyvolaná stavbou 
kanalizace“ 

 str. 2 z 15 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Předmětem dodatku je změna ceny stavby vyvolaná požadavkem objednatele 
k vyjmutí těchto prací z rozsahu díla, jak je uvedeno v čl. 3 smlouvy. 

1.2. Cena díla se tímto dodatkem mění podle článku smlouvy „5. Cena díla“ na částku:  

 7 838 079,00 Kč bez DPH 

Konečný položkový soupis prací s uvedením méněprací je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku. 

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen 
dodatky v písemné formě. 

2.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 87. schůzi 
usnesením č. 2315  dne 14.12.2021.  . 

2.4. V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 6.1.2021 beze změn. 

 
V Kopřivnici dne 16. 12. 2021 V Ostravě dne 18. 01. 2022 

 

_____________________ 

Objednatel 

Ing. Miroslav Kopečný 

starosta 

 

______________________ 

zhotovitel 

Ing. Anatol Pšenička 

generální ředitel 

 


