
SMLOUVA o DÍLO

mezi

VODÁRNOU PLZEN a.s.
jako objednatelem

&

SMP CZ, a.s.

jako zhotovitelem



SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

(1)

(2)

VODÁRNA PLZEŘ a.s.

sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň, IČO: 25205625, DIČ: CZ25205625,

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Plzni, sp. zn. B 574

(„Objednatel“')

a

SMP CZ, a.s.

sídlo Vyskočilova l566, 140 00 Praha 4, IČ01271 95 M7, DIČ: C2271 95 147, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9654

(.,Zhotovitel“)

(Objednatel & Zhotovitel společně .,Strany“, & každý Z nich samostaně „Strana“)

DEFINICE

Není—li vtéto Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se V této
Smlouvě & psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam:

„Bankovní záruka za znamená neodvolalclnou, ncpodmíněnou bankovní záruku vystavenou

provedení Díla“ bankou.,která byla zřízena& provozuje činnost podle zákona č. 21/1992

Sb., 0 bankách,odsouhlasenoupředem Objednatelem v souladu s touto

Smlouvoujako zajištění splnění povinností zhotovitele z této Smlouvy
dle článku 10 této Smlouvy. Bankovní Záruka za provedení Díla musí

být splatná bez námitek & na první výzvu.

„Cena díla“ má význam uvedený v článku 6.1 této Smlouvy; od okamžiku vydání

pokynu Objednatele k provedení každé Změny v souladu s článkem 11

se případné dodatečné platby čí navýšení Ceny díla odpovídající této
Změně považují za součást Ceny díla a naopak, dojde-li vdůsledku

Změny ke snížení Ceny díla nebo úspoře nákladů, Cena díla sepovažuje
odpovídajícím způsobem za sníženou od okamžiku vydání pokynu
objednatele kprovedení příslušné Změny v souladu s článkem 1 |.

.,Den zahájení“ znamená den, kdy bude objednatelem Zhotoviteli protokolárně předáno
Staveniště.

„Dílo“ dílem se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a

poskytnutí dodávek dle specifikace, rozsahu a způsobu provedení
uvedeném v Projektové dokumentaci.
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„Harmonogram“

„Občanský zákoník“

„Povolení“

„Prej ektová

dokumentace“

„Rozpočet“

„N abídka

Zhotovitclc“

„Staveniště“

„Část staveniště“

„Poddodavatel“

„TDS“

„Termín dokončení“

znamená harmonogram postupu prací vypracovaný zhotovitelem

vpodrobnostcch jednotlivých etap výstavby a odsouhlasený
objednatelem.

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

znamená územní rozhodnutí. stavební povolení, stanoviska dotčených
orgánů a organizací, případně jakákoliv další povolení, souhlasy,

schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy nebo jiná
osvědčení požadovaná právními předpisy a/neho orgány veřejné správy

a vydaná v souvislosti s prováděním Díla.

znamená projektovou dokumentaci (DPS) zhotovenou společností

SUNCAD, s.r.o., náměstí Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00 s názvem

stavební akce: Stavební úpravy administrativní budovy Malostranská

I43/2 Plzeň, datum 08/2020,k1erá zároveň bylapodkladempro Nabídku
zhotovitele.

znamená cenovou kalkulaci Zhotovitele na základě soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr obsaženou vNabídce
Zhotovitele.

znamená nabídku Zhotovitclc podanou vrámci výběrového řízení

snázvem „Stavební úpravy administrativní budovy včetně dodávky
nábytku“', která byla objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější.

znamená pozemky, plochy a/nebo prostory, na/ve kterých bude

prováděno Dílo specifikované v Projektové dokumentaci.

znamená část Staveniště, která je prostorově vymezena jednotlivými
etapami Výstavby uvedenými \! Harmonogramu.

je právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel plnit
určitou část Díla nebo osoba která má poskytnout Zhotovitelí k plnění

Díla určité Věcí čí práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi
Zhotovitelem & Poddodavatelem.

znamená technický dozor stavebníka, tj, osobu nebo osoby pověřené

objednatelem kontrolou technické stránky provádění Díla.

znamená den, kdy bude Objednatelem vydán Zhotoviteli Zápis o převzetí

Díla dle článku 20.3(a) této Smlouvy.

3/24



1.2

„Úpadek“

„Vyšší moc“

„Zád ržné“

„Záruční doba"

„Změna“

„Zpráva o postupu

prací“

znamená situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku dotčené osoby; nebo
(ii) dotčená osoba podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii)
insolvenční návrh na dotčenou osobu bude zamítnut pro nedostatek

majctku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku & způsobechjeho

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; (iv) bude

jmenován insolvenční správce dotčené osoby; nebo (v) bude přijato
usnesení o likvidaci dotčené osoby, povinné nebo dobrovolné; (ví) se

dotčená osoba dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku & způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná 7.c

Stran před u7avřcním Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím

preventivního opatření či dostatečným prozkoumáním podmínek

StavenišIě, a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a

nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím

kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo

znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran,
kterážto okolnostje zároveň výlučně některou 7 dále uvedených:

(a) živelné událostí - zemětřesení, záplavy, vichřice, atd,;

(b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření

štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem,

nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné
okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává.

má význam uvedený v článku 9 této Smlouvy.

má Význam uvedený v článku 21.5 této Smlouvy

znamená odchylku od specifikace Díla nebo Harmonogramu.

má význam uvedený v článku 7 této Smlouvy.

Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla:

(a) Odka7y na „články“ a „přílohy“ sc vykládajíjako odkazy na příslušné články a přílohy této
Smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

(b) Odkazy na _,osobu“ nebo „stranu“ se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu' svčřcnsky' fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát,

organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, Závod nebo spolek (se
samostatnou právní subjektivitou či nikoli),

(c) Pojmy defmované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v_iednomém čísle
a naopak.
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3.2

3.3

3.4

3.6

3.7

3.8

3.9

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvyje:

(a) povinnost zhotovitele na svůj náklad & na své nebezpečí provést Dílo, protokolárně předat
řádnědokončené Dílo Objednateli zapodmínekstanovenýchv této Smlouvě & splnit další
povinnosti Zhotovitele stanovené v této Smlouvě; a

(b) povinnost Objednatclc uhradit Zhotovitcli Cenu Díla ve výši, způsobem a za podmínek
stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti Objednatele stanovené v této Smlouvě.

DÍLO A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se touto Smlouvou &za podmínekv ní dáleuvedenýchzavazuje:

(a) \! Termínu dokončeníprovéstnaStaveniští na svůj náklad a na svénebezpečí Dílo tak, aby
Dílo bylo plně funkční, provo7uschopné & plně Způsobilé kužívání dlc smluveného a
obvyklého účelu, v souladu s PovolenímL Projektovou dokumentací, Smlouvou a pokyny
Objednatele; a

(b) odstranítjakekoli vady Díla oznámené Objednatelem v průběhu Záruční doby.

Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s touto Smlouvou & v souladu s platnými právními
předpisy, Qříslušnými právně závaznými idoporučenými českými a evropskými technickými
normami (CSN, EN) 21 řádnou stavební praxí.

ZhotoviteltímtoprohIašuj&, žesepředuzavřením této Smlouvy podrobněseznámils Projektovou
dokumentací, Staveništěm & podmínkami Staveniště, Povoleními a prohlašuje s ohledem na výše
uvedené, že mezi ními není rozpor, & že najejich základě učinil Nabídku zhotovitele, a že Díloje
možné provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě, a to za Cenu díla.

Pro případ, že bez ohledu na prohlášení Zhotovitele dle článku 3.3 této Smlouvy bude existovat

rozpor mezijednotlivými dokumenty, kterými se blíže specifikuje Dílo, vyžádá si Zhotovitel vždy
závaznýpísemný pokyn objednatele k řešení rozporu a současněVždynavrhneobjednateli spolu
se Žádostí oudělenípísemného pokynu Objednatele vlastní řešení rozporu, & to bez zbytečného
odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej sveškerou odbornou péčí měl a mohl zjistit.
Objednatelnásledně bud' schválí návrh řešení rozporu mezijednotlivýmidokumentypředložený
zhotovitelem nebo udělí jiný závazný písemný pokyn. Pokyny Objednatele musí být vzájemně
souladnč &schválenéZástupcem TDS, jinak sejími Zhotovitelnesmí řídit aje povinen si znovu
vyžádalpísemný závazný pokyn Objednatelepostupemdle tohoto článku.

Ncurčí-Ii Objednatel jinak, Zhotovitel se bude při provádění Díla řídit v tomto pořadí:
(i)písemnými pokyny objednatele, (ii) Povoleními a (iii) Projektovoudokumentací.Zhotovitel
se při provádění Díla zavazuje řídit pokyny Objednatele& TDS, pokud sejeObjednatelnebo TDS
rozhodne udělit. Neudělení pokynu ani jakékoliv prodlení sním však nczbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádně a včasné dokončení Díla podle této Smlouvy a splnění jeho dalších
závazků vyplývajících z této Smlouvy.

Poruší-li Zhotovitel své povinnosti dle článků 3.4 a 35 této Smlouvy, veškerá související
prodlení.vícepráce, změny ve specifikacích Díla nebo škody ajiné újmyjdou k tíži zhotovitele,

Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti TDS & Koordinátora BOZP, jsnu—li určeni,
v souladu s podmínkami této Smiouvy.

Zhotovitelje povinen provést veškerépráce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas v souladu
se svým účelem,jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy,
bc7 ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných dokumentech
výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky a další aktivity
Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění této Smlouvy & pm řádné & včasné dokončení Díla,jsou
již zahrnuty v Ceně díla.

Zhotovitel je povinen s odbornou péčí veriňkovat všechny informace a pokyny týkající se Díla,
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4.2

4.3

4.4

5.4

6.2

6.3

které od objednatele nebo TDS obdrží (Včetně Projektové dokumentace), a není oprávněn na ně
spoléhat. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo pokynu
povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynu nebo jiné negativní dopady na
Dílo, v každém případě však ne později než 2 dny ode dne, kdy taková nevhodnost nebo negativní
dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá
Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění
Změn či jiných úprav Díla.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od výzvy
()bjednatele.

Zhotovitelje povinen zahájit práce na Díle nejpozději do deseti (10) dnů ode Dne zahájenía dále
postupovat při provádění Díla dle Harmonogramu.

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit Dílo a protokolárně Dílo předat Objednateli v Termínu
dokončení,

Termín dokončení musí nastat nejpozději dojedenácti (11) měsíců od Termínu zahájení

PŘERUŠENÍ A ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

ZhotoviLelje povinen přerušit ncbo zastavit provádění Díla nebnjehočástí v případě, že ho k tomu
Objednatel písemně vyzve, a to v rozsahu prací a na období určené Objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn přerušil provádění Díla nebo jeho části v případě, že Objednatel je v
prodlení o více než devadesát (90) dnů s platbou Ceny díla nebo její části podle jednotlivých
faktur _ daňových dokladů, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel Objednatele na takové
prodlení a na svůj úmysl přerušit provádění mm V souladu s tímto článkem písemně upozornil, a
to nejpozději 15 dnů přede dnem přerušením provádění Díla. Vjiných případech není Zhotovitel
oprávněn přerušit či zastavit provádění Díla nebojeho částí.

Zhotovitelje \! případě přerušení či zastavení prací na Díle povinen zajistit řádnou a po technické
stránce nezbytnou ochranu Díla ajeho dokončených a rozpracovaných částí a písemně upozornit

Objednatele na rizika spojená s přerušením stavebních prací, včetně možných dopadů na Cenu
díla & Harmonogram.

O dobu, po kterou bylo provádění Díla přerušeno na základě tohoto článku a () dobu nezbytně
nutnou ke znovuzahájení provádění Díla, se prodlužují veškeré lhůty podle této Smlouvy &
Harmonogramu.

CENA DÍLA

Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné provedení & dokončení Díla včetně odstranění veškelých
vad a nedodělků a splnění všech povinností zhotovitele dle této Smlouvy Ccnu díla ve výši:

(a) Cena díla bez DPH 31 755 713,00 Kč;

(b) výše DPH dle platných právních předpisů ke dni u7avřcní Smlouvy 6 668 699,73 Kč;

(c) Cena díla s DPH 38 424 412,73 Kč.

Cenová kalkulace dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr je
obsažena vNabídcc Zhotovitele (,.Rozpočet“). Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet odpovídá
rozsahu a kvalitě Díla a že soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včteně výkazu výměr je
úp1ný.

Zhotovitel sodbomou péčí prohlašuje, že Cena dílaje pro splnění této Smlouvy dostatečná &
konečnáa Dílo De la Cenu díla provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu. Pm vyloučení všech
pochybností Strany uvádějí, že Cena díla obsahuje i zapracování případných připomínek

Objednatele a dotčených orgánů státní správy.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.2

7.3

7.4

7.5

Cena dílazahrnujeveškerénákladyZhotovitelespojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy,
zejménanáklady na zřízení, provozování aodstraněníStaveniště,dopravu,osvětlení pracovišť,
náklady naenergie a zneškodněnínebezpečnýchodpadů,včetně zvlášť nebezpečnýchodpadů,
provedenívšechzkoušek ve smysluplatnýchtechnických norem a obecnězávaznýchprávních
předpisů,včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění
veškerých povinností zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné
provedení adokončení Díla &odstraněnívšechjehovad,Cena dílazásadnězahrnujeikoordinační
činnost zhotovitele naStaveništi.

Zhotovitel prohlašuje,že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla uvedené v Rozpočtu jsou
maximální pro celou dobu provádění Díla. V případě Změn nebo jiné potřeby budou tyto
jednotkovécenypoužity pro případnouúpravuvýše Ceny dílapostupemdle čl. 11,5Smlouvy.

Práce a dodávky, které nebudouběhem provádění Díla provedeny, nebudou zhotovitelem
účtovány a cenaza tyto práce adodávkybudeodcelkové Ceny dílaodečtena.

Práce,kteréprovedeZhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledkusvévolnéhoodklonu od
smluvních podmínek,Objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání Objednatele ve
stanovenémtermínuodstranit auhradíObjednalelínáhraduškody,kterámutímvznikne.

SoučástíCeny dílaje i odměnazapráce a činnosti, které v Rozpočtu nejsouuvedeny.o kterých
však Zhotovitel,vzhledemke svým odbornýmznalostem&zkušenostem,mohl &mčlvědětnebo
je mohlpředpokládat.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla bude Ohjednatelem placena zhotoviteli měsíčně podle skutečně provedených prací v
daném měsíci, uvedených ve Zprávě o postupu prací odsouhlasené Objednatelem a TDS.

Zhotovitel je povinen vystavit Zprávu o postupu prací & postoupitjí TDS nejpozději do pátého
(5) dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který Zhotovitel vystavuje Zprávu o

postupu prací.

Ve Zprávě o postupu prací Zhotovitel Vždy uvede:

(a) soupis veškerých provedených prací a dodávek vdaném měsíci oceněný vsouladu s
Rozpočtem,

(b) propočet části Ceny díla, jež mu podle jeho názoru má být zaplacena za práce skutečně
provedené v daném měsíci & ohodnocené podle položek uvedených\!Rozpočtu, včetně
zohlednění Změn odsouhlasených dle článku 11;

(c) odpovídajícíčástkuZádržnéhodlečlánku9;

(d) veškeré smluvní pokuty.náhrady škod a další platby splatné ve prospěchobjednatele v
souladu se Smlouvou; a

(6) porovnání skutečnéhopostupu prací sHarmonogramemvčetněuvedeníveškerýchudálostí,
kterémohouohrozitprovedení Díla v souladustoutoSmlouvou.

Poobdržení Zprávy opostupu pracíjí TDSpřezkoumá&velhůtě pěti (5)pracovníchdnůjí potvrdí
& postoupí objednateli, nebo odmítne a vrátí zhotoviteli s uvedením námitek &komentářů,
Objednatelnásledněve lhůtěpěti(5)pracovních dnůtaktéžZprávu opostupu pracípřezkoumá a
buďjí potvrdí, neboodmítne a vrátí zhotoviteli suvedenímnámiLek&komentářů.Zhotovitel je
povinen případné chyby a nesrovnalosti ve Zprávě () postupu prací opravit a předat opravenou
Zprávu o postupu prací TDS & Objednateli; předchozí dvě věty se pro opakovaný přezkum a
odsouhlasení Zprávy o postupu prací uplatníobdobně. Případné prodlení Objednatelc a TDS
oproti shorauvedenýmlhůtámneopravňujezhotovitele kvystavení faktury aZhotovitel zůstává
oprávněn vystavit fakturu pouze, až bude příslušná Zpráva o postupu prací TDS i Objednatelem
skutečně potvrzena,

Zhotovitelnemá nárok najakékoliv zálohové platby Cenydíla.
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7.6

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.2

9.3

9.4

9.5

K Ceně díla bude připočtena daň Z přidané hodnoty (DPH) dle právních předpisů. Objednatel
uhradí zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je—li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje režim
přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, Že tato daň nebyla Objednatclcm uhrazena
správci daně Zhotovitelejako zvláštní způsob zajištění daně.

FAKTURACE

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle této Smlouvy vždy pouze na základě potvrzení
příslušné Zprávy o postupu prací, ke které se faktura szahuje, TDS a objednatelem. Splatnost
faktur je třicet (30) dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli. Platba se považuje za
provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, klerájsou správcem daně zveřejněna Způsobem umožňujícím dálkový přístup
(š 98 písm. d) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný učet, bude takovýto daňový doklad považován za
neúplný & Objednatel vyzve Zhotovitel:: k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnil platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě
Smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (© 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit
všechny platby Zhotovitelí uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH.

Strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám
Objednatel v souladu s ustanovením 510921zákona č. 235/2004 Sb.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí
obsahovat Věcně správné údaje, včetně vyčíslení & ponížení celkové platby 0 Zádržnč.

Pokud faktura uvedené podmínky nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět zhotoviteli a
nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu, Po doručení řádně opravené faktury
objednateli počíná běžet nová lhůta splatností,

Objednatel jeoprávněn platby faktur snížil ojakékoliv případné sm1uvní pokuty, náhrady škod a
další platby ve prospěch objednatele podle této Smlouvy.

ZÁDRŽNÉ

[ každé platby Ceny díla fakturovaná Zhotovítclcm dle článku 8 této Smlouvy je Objednatel
oprávněn odečíst a zadržet Zádržné ve výši 10% z příslušné platby bez DPH až do celkové výše
Zádržného, která činí Z Ceny díla (bez DPH).

Objednatel je oprávněnna pohledávku Zhotovitel:: na vyplacení Zádržného započítávatjakékoliv
své pohledávky dle této Smlouvy, a to i nesplamé, zejména pak smluvní pokuty náhrady nákladů,

náhrady škod a další platby ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy.

Zádržné je po odpočtcch dle článku 9.2 této Smlouvy splatné tak, že (i) do 30 dnů po řádném
dokončení Díla a pmtokolámím předání Díla Objednateli vyplatí Objednatel Zhotoviteli Zádržné
ve Výši 50% & (ii) zbývajících 50% Zádržného vyplatí Objednatel zhotoviteli do 30 dnů po
uplynutí Záruční doby dle článku 21.5 této Smlouvy (včetně případných prodloužení Záruční
doby dle článku 21.7 této Smlouvy).

Zhotovitel je oprávněn, nebo vpřípadě pokynu objednatele je Zhotovitel povinen, nahradit
zbývajících 50% Zádržnc'ho ncodvolalclnou, ncpodmínčnou bankovní zárukou, která bude

předem odsouhlasená Objednatelem a vystavená na částku odpovídající zbývaj ícímu Zádržnému.

Bankovní záruka musí být splatná bez námitek a na první výzvu a bude sloužit jako zajištění

splnění záručních povinností Zhotovitele z této Smlouvy.

Bankovní záruka dle přechozího článku bude platná a účinná po dobu Záruční doby plus 30 dnů.
Pokud však dojde zjakéhnkoliv důvodu k prodloužení Záruční doby, je Zhotovitel povinen
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9.6

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.

11.1

11.2

prodloužit platnost aúčinnost bankovní záruky o dobu prodloužení Záruční doby plus dalších 30
dní a takové prodloužení bankovní záruky předat objednateli nejpozději 15 dnů před uplynutím
původní doby platnosti bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel nepředá objednateli nejpozději
10 dní před vypršením platnosti původní bankovní Záruky prodlouženou bankovní Záruku, je
Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku vjejí plné výši před uplynutím platnosti bankovní
záruky za účelem zajištění záručních povinností zhotovitele dle této Smlouvy, & to zřízením
jistoty na účtu objednatele. Pro další prodlužování Záruční doby a opětovné prodloužení
bankovní záruky se předchozí věty tohoto článku uplatní obdobně.

Objednatel vrátí bankovní záruku nahrazující zbývajících 50% Zádržného Zhotovíteli nejpozději
do 30 dnů po uplynutí Záruční doby. Náklady spojené s vydáním bankovní záruky a případným,
i opětovným, prodloužením bankovní záruky nese ve všechpřípadechZhoLovilel.

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel předal Objednatelí před uzavřením této Smlouvy Bankovní
záruku za provedení Díla zajišťující řádné a včasné splnění veškerých povinností Zhotovitel::
vyplývajících Z této Smlouvy znějící na částku ve výši % z Ceny díla (bezDPH).

Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a účinná ode Dne zahájení dO 'l'ermínu dokončení
plus 30 dnů. Pokud však dojde zjakčhokoliv důvodu k prodlení oproti Harmonogramu a Termín
dokončení by měl být posunut, jc Zhotovitel povinen prodloužit platnost a účinnost Bankovní
Záruky za provedení Díla () dobu prodloužení provádění Díla a takové prodloužení Bankovní
záruky za provedení Díla předat Objednatcli nejpozději 15 dnů před uplynutím původní doby
platnosti Bankovní záruky za provedení Díla. Vpřípadě, že Zhotovitel nepředá Objednateli
nejpozději 10 dní před vypršením platnosti původní Bankovní Záruky za provedení Díla

prodlouženou Bankovní záruku za provedení Díla, je Objednatel oprávněn čerpat Bankovní
záruku za provedení Díla vjejí plné výši před uplynutím platností Bankovní záruky za provedení
Díla za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu

Objednatele. Pro další prodlužování Termínu dokončení a opětovné prodloužení Bankovní záruky

za provedení Díla se předchozí Věty tohoto článku uplatní obdobně.

Náklady spojené s vydáním Bankovní záruky za provedení Díla a případným, i opětovným,
prodloužením Bankovní záruky za provedení Díla neseve Všech případech Zhotovitel.

Objednatel bude oprávněn Bankovní Záruku za provedení Díla čerpat k uspokojení jakýchkoli
peněžitých či nepeněžitých povinností Zhotovitele souvisejících s touto Smlouvou čí prováděním
Díla, pokud je Zhotovitel řádně a včas nesplní.

Objednatel vrátí Bankovní záruku za provedení Díla zhotoviteli nejpozději do 30 dnů poté,
co vydal zápis o převzetí Díla dle čl.20.3(a) této Smlouvy.

ZMĚNY DÍLA

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele zpracovat písemný návrhprovedení Změny formou
změnového listu. Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli formou
změnového listu, takovým návrhem zhotovitele však není Objednatel jakkoliv vázán, Objednatel
je kdykoliv oprávněn iniciovat provedení Změny a Zhotovitel je povinen se pokynem řídil. Pokyn
k provedení Změny nezbavuje zhotovitele povinnosti upozornit objednatele na případnou
nevhodnost pokynu. Každá Změnamůže zahrnoval zejména:

(a) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla ncbojeho části,

(b) změny množství, kvalitě nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části,

(c) vypuštění některé části Díla,

(d) doplnění nové části Díla, nebo

(e) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu provádění Díla.

Zhotovitel je na pokyn Objednatele povinen provést Změnu. Dokud není takový pokyn vydán,
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11.3

11.4

11.5

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

13.

13.1

13.2

není Zhotovitel oprávněn se od sjednané speciňkace Díla & IIarmonogTamu odchýlit, s výjimkou
odvracení škody v případech, kdy by nebylo možné odvrátit škodujinak & nebylo by možné pokyn
objednatele včas Získat.

Návrh provedení Změny (změnový list) obsahuje:

(a) popis prací, které je třeba při provedení Změny vykonat, zpracovaný do podrobností
Projektové dokumentace a ostatních dokumentů, ktelými se Zhotovitel řídí při provádění
Díla v době vydání pokynu;

(b) upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včteně výkazu výměr, resp.jeho změny,
zahrnující všechny položky dotčené Změnou;

(c) 7mčnu Ceny díla. včetně nceněníjednotlivých položek dotčených Změnou, pokud ke změně
Ceny díla nebo některého komponentu Ceny díla v důsledku Změny dojde; a

(d) úpravy Ilarmonogramu & Termínu dokončení, pokud v důsledku Změny dojde k jejich
změně.

Objednatel návrh provedení Změny (ať už předložený Zhotovitelem Zjeho iniciativy nebo na
7ák|adě požadavku na Změnu od Objednatele) buď:

(a) zamítne, čímž změnové řízení končí & Změna díla nebude realizována, přičemž takové

zamítnutí záleží výlučně na posouzení objednatele;

(b) potvrdí a najeho základě zašle Zhotoviteli návrh dodatku k této Smlouvě vyhotovený na
základě změnového listu, přičemž Zhotovitelje povinen takový návrh akceptovat nejpozději
do pěti pracovních dnů odjeho obdržení, & změna Díla sestane pro smluvní strany závaznou
a Zhotovíteljí bude povinen realizovatjako součást Díla na 7ákladě uzavření dodatku k této
Smlouvě;

Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení či zvýšení Ceny díla bude stanoven i) podle
jednotkových cen uvedených v Rozpočtu dle čl. 65 Smlouvy ii) není—li příslušná položka
v Rozpočlu stanovena, ve výši 100% z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vyaných
společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice. 108 00 Praha & iii) pokud nelze
z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny v místě a čase obvyklé.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen Vést od zahájení prací až do protokolárního převzetí Díla stavební deník v
českém jazyce v souladu s právními předpisy; které jeho vedení regulují, nebo případně budou
regulovat.

Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobějdoucími čísly. Stavební
deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat
jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla & odstranění všech vad vytčených v tomto

zápisu předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů,
originál stavebního deníku objednateli.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužitjako podklad
případných změn Smlouvy nebojako podklad ke Změně. Objednatel má právo vyjadřoval se k
zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS a příslušní
zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních předpisů. Kopii stavebního
deníku je Zhotovitel povinen uchovatještě po dobu deseti (10) let od vystavení zápisu o převzetí
Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho: kteráje delší.

STAVENIŠTĚ

Místem plnění je Staveniště.

Objednatd předá zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště
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v Denzahájení,o čemž Strany scpíšípísemný protokol opředánízachycující stavStaveniště.

13.3 ObjednatelsezavazujepředatZhotovitclíStaveništěprostéprávníchvad a práv třetíchosob, které
by bránily splnění povinností ZhotoviLelez tétoSmlouvy. PopředáníStaveništěodpovídázajeho
stav a případnouškodu,včetněstavu a škody na stávajících sítích naStaveništi a v jeho okolí
Zhotovitel.

13.4 Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit Staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen zaj istit a označit trasy pro
přístup a odchodsvých zaměstnanců, pracovníků ajakýchkoliv třetíchosobna/zeStaveniště.

13.5 Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci zařízení Staveniště
umístit v prostoru Staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.

13.6 Objednateljepovinenzajistit zhotovitelibezplatnéužíváníprostoruStaveništěvjeho vlastnictví
ode dnejeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.

13.7 Ostraha a ochranapředanéhoStaveniště a jeho zařízení a pracoviště Zhotovitele je i v době
pracovního volna & svátků odpovědností zhotovitele. Zhotovitel je za všech okolností odpovědný
Zazamezenípřístupunepovolanýchosob naStaveniště.

13.8 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště ajeho zařízení a uvést ho do původního, resp. řádného

auklizene'hostavunejpozdějido 5 dnůodedne protokolárního převzetí Dílaobjednatelem,nebo
po jiném ukončení této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-lí Zhotovitel
Staveništěvesjednanémtermínu,je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveništětřetí
osobou a náklady s tímspojenéuhradíObjednateliZhotovitel. Nárok objednatelenasjednanou
smluvní pokutu tím není dotčen.

13.9 Běhemprovádění Dílaje ZhotovitelzodpovědnýzaudržovánípořádkunaStaveníšti.sousedních
prostorechanapřístupovýchcestách,jepovinenzajistit,abynaStaveništinebylyžádnézbytečné
překážky a zajistit skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení nebo
nadbytečnéhomateriálu, a dále je odpovědnýza okamžitéodstraňováníodpadů,sutin, smetí&
nadbytečnýchmateriálů1 zaodstraněnívšechdočasných prací, kLere'jižnejsouvyžadovány.

13.10 Zhotovitelbudeodpovídat zapřiměřenost,stabilitu abezpečnostveškerýchoperacíprováděných
naStaveništíaveškerýchmetodvýstavby.

13.11 Zhotovitelnebudeneodůvodněnénebonevhodněomezovat:

(a) pohodlíveřejnosti,nájemců, pracovníků a/nebo návštěvníků objednatele;a/ncbo

(b) přístup a užíváníveškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, Zdajsouveřejné nebo v
drženíObjednaLelenebojíných osob.

13.12 Zhotovitel je povinenzajistit,aby Objednatelinevznikla škoda či jiná újma v případědůsledků
takovéhoneodůvodněnéhonebo nevhodnéhoomezování,& v případě jejího vzniku je povinen
nahraditObjednateliveškerouvzniklouškodu.

13.13 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na Staveniště jsou pro účely
provedení Díla vhodné&dosažitelné.Zhotovitel vynaloží v dobrévíře veškerépřiměřené úsilí k
tomu,abysezabránilo poško7cníjakýchkoliv silnic nebomostůdopravouZhotovitele. Toto úsilí
budezahrnovatužívánívhodnýchvozidel a tras.

13.14 Všechny práce, které by mohly obtěžovat okolí prachem,kouřem,vodouatd.,musí být patřičně
zajištěny záslěnami nebo musí být přijatajíná opatření, která zabrání znečištění okolí Staveniště.
Zhotovitel provedevšechnapotřebnáopatření,aby nepůsobil hluk, který by obtěžovalsousedy
neboveřejnost.

13.15 Na základě požadavku Objednatele, popř. orgánů státní správy zabezpečí Zhotovitel měření

hluku, výsledkybudepředávatObjednateli &záznamvýsledkůměření budeneustále k dispozici
naStaveništi.

13.16 Žádné vnější osvěLlení nebo širokoúhlé reflektory nesmí být instalovány ani použity bez
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14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

předchozího souhlasu místních úřadů.

ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Dílo budc prováděno postupně dlcjcdnotlívých etap uvedených v Harmonogramu, který musí být
předán Objednatclí do deseti (10) pracovních dnů od Termínu zahájení. Zhotovitel je oprávněn
navrhnout vlastní plán organizace výstavby, který musí být však odsouhlasen ze strany
Objednatele a následně zapracován do Harmonogramu.

Části staveniště budou protokolárně předávány, V souladu s plánem BOZP, formou

technologických přejímek, které budou garantovat řádné provedení stavebních a montážních prací
a dodávek v rozahu vyplývajícím z Harmonogramu. Strany pro vyloučení pochybností deklarují,
že technologické přejímky Části staveniště nepředstavují protokolární předání Díla nebo jeho
části ve smyslu čl. 20 této smlouvy.

Před protokolárním předáním Díla Objednatelíje Zhotovitel povinen předat objednateli příslušné
dokumenty, zejména doklady a revizní zprávy k jednotlivým zařízením, provést komplexní
vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, Včetně
vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při
zhotovování Díla včetně prohlášení o shodě.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo Poddodavateli mající
příslušnou kvalifikaci, licenci a autorizaci. Doklad o kvalíflkaci pracovníků jc Zhotovitel na
požádání Objednatele povinen předložit.

Zhotovitel je V průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně Závazné předpisy, zejména z
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, požární
& hygienické předpisy, předpisy týkaj ící se ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele,
které se dotýkají plnění Smlouvy a se kterými je Zhotovím seznámen. Zhotovitel je povinen
V rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností,
které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek
životního prostředí.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména Zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pdzdějších předpisů (sezvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), Zákona č_ 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměsmávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této sm1ouvy podílí.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zajistísjednání a dodržování smluvních
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to
v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut, Uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-lí výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádně a včasné plnění
finančních závazků svým poddodavatelům kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné
uhrazení poddodavalelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to
vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 7.0 strany Objednatclc 73 konkretní plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové

a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro Všechny osoby, které

se budou na plnění předmětu smlouvy podílet

Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel zajistí na své
náklady zneškodnění tohoto odpadu V souladu s příslušnými právními předpisy. Zejména je
Zhotovitel povinen třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na
označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených & předávat ho pouze osobám,
které mají oprávnění pro nakládání sdanýmí druhy odpadů (sostatními nebo nebezpečnými
odpady). Zhotovitelje povinen zaj išťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývaj ici

ze Zákona. Na vyžádání objednatele, je Zhotovitel povinen tuto evidencí předložit.

14.10 Při neplnění povinností Zhotovitele vsouvislosti se zajišťováním čistoty na Staveništi a
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příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele Objednatel stím, že případné
veškerépokuty či jiné sankcebudouna zhotoviteli uplatněný

14.11 Zhotovitel sezavazuje, že vlastní stavebnímechanizacebudezajištěnaprotipřípadnému úniku

provozních náplní do půdy či vod a ženebudebezdůvodněponechávatv běhuspalovacímotor.
zhotoviteli sezakazujeprovádětúdržbu adoplňování provozních náplní naStaveništi.

14.12 Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany Životníhoprostředí a nakládání sodpady,
kterévzniknou při jeho činnosti a plně nesenáslednýmožný finanční postih od ClZP a dalších
kontrolníchorgánů v oblasti ochrany životního prostředí zanedodržování platných zákonů a
vyhlášek.

14.13 Zhotovitel je dále vprůběhu plnění Díla povinen přijmoutveškeráopatření,která po něm lze
spravedlivěpožadovat tak, aby zabránilprašnosti&znečištěníStaveništězejména sohledemna
provoznapozemcích,kterémezují s pozemkyStaveniště.

14.14 Podpisemtéto SmlouvyZhotovitel udělujeobjednateli neodvolatelnou,bezplatnou,výlučnou,
převoditelnou, výhradní &neomezenou licenci k rozmnožování, použití a zpřístupněnílřeu'm
osobámveškerédokumentacepřipravené zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy,
Díla resp.všech jeho částí, ježjsou předmětem práv duševního vlastnictví, stejně jako k jiným
dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, 7mčnám Díla nebo k údajům poskytnutým
zhotovitelem podle tétoSmlouvy, kteréjsou nebomohoubýtchráněnaautorskýmprávempodle
práva duševního vlastnictví, včetně práva naúpravunebo změnu Díla nebojeho části pro účely
výstavby, provozování, užívání, údržbu, opravy, úpravy a demolice nebo pro jakékoliv jiné
záměry vlastníka Díla nebo jeho jakékoliv části. Toto právo jeZhotovitelemuděleno na dobu
trvání Díla nebopříslušných práv duševního vlastnictví, podletoho, couplyne dříve.Objednatel
je oprávněn,ale není povinen licenci využít.

14.15 Strany tímtosjednávají,že licencedle čl. 14.14jeZhotovitelemposkytovánarovněžveprospěch
budoucich vlastníků Díla či jehojednotlivých částíjako dalšíchoprávněných.

14.16 Zhotovitel dáleprohlašuje.že (i) je oprávněnposkytnout licence bezomezení a že (ii) si není
vědomprávjakýchkolívtřetíchosob,kterábyomezovalaplatné udělení licence ajakákoliv práva
udělenáv tétoSmlouvě.Zhotoviteldáleprohlašujeasouhlasí,žeodškodníObjednatele, vlastníky
částí Díla nebo jakoukoliv jinou třetí osobu, na kterou byla výše zmíněna licence následně
převedena,a to za veškerouújmu včetněnemajetkové,která by případněmohla oprávněným
vzniknout v souvislosti sjakýmikoliv nároky třetích osob týkajících se zásahů do jejich práv
duševního vlastnictví. Závazek kodškodnění dlepředchozí věty sevztahuje i nanákladyspojené
sobranouprotitakovémunároku.včetně nákladů na právnízastoupení.

14.17 Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu ukončit nebo od ní odstoupit zdůvodu uvedeného v
_52378 odst 1 Občanského zákoníku.

14.18 Zhotovitelje povinendodržovatpři prováděníprací předpisy obezpečnosti aochraně zdraví při
práci. Je odpovědný za úrazy & škody, které vzniknou porušením nebo mnedbáním
bezpečnostníchnorem podlepříslušnýchustanovení Zákoníku práce a nařízení vlády,kterýmse
provádí zákoník práceaněkterédalší zákony, příp. podlezvláštních předpisů

14.19 Pro Zhotovítelep1atízejménatytozákladníbezpečnostní pokyny:

a) pracovníci, kteří se podílejí na realizaci Díla, jsou povinni používat při práci stanovené
ochrannéprostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinenzajistitprosvézaměstnanceochranné
prostředky a pomůcky, jakoži vyžadovat a kontrolovatjejich používání;

b) zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni být označení na viditelném místě oděvu, či ochranné
přilbě identifikačním štítkem obsahujícím název firmy ajme'no zaměstnance zhotovitele;

c) Staveniště musí být oploceno & zabezpečeno;

d) zaměstnanci zhotovitele semohou zdržovat jen v té částiStaveniště,kde plní své pracovní
povinnosti akde byli poučení o bezpečnostipráce amožnostech vzniku úrazu. Při vstupu na
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pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly
určeny objednatelem;

e) skládky a drobná ukládání materiálů může Zhotovitel provádětjen V prostorách, které k tomu
budou určený TDS, & to v sou1adu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

14.20 Zhotovitel bere na Vědomí 7ákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek,

15.

15.1

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

donášení těchto na Staveniště, jakož i vstup na Staveniště pod vlivem alkoholických nápojů &
psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťována pomocí dechové Zkoušky, které

jsou povinni zástupci nebozaměstnanci Zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku
budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze Staveniště. Dechovou zkoušku jsou oprávněni

vyžadovat zástupci Objednatele a vedení stavby.

TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA

Objednatel nebo TDS jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných
materiálů, postupů, zařízení a procesů Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožniL Objednatelí,
TDS vstup na Staveniště.

Objcdnatd & TDS jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu 52593
Občanského zákoníku a udílet zhotoviteli závazné pokyny.

Kontrolní dny na Staveništi budou konány dle požadavků Objednatele a/nebo TDS, nejméně však
dvakrát (2) měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel, TDS i Zhotovitel jsou oprávněni
zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem svolat mimořádný kontrolní
den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat
zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy
účastníků.

Objednatel a/nebo TDS bude V kteroukoliv potřebnou dobu:

(a) mít plný přístup do všech částí Staveniště, a

(b) během výroby, produkce a prací (na Staveništi a kdekolivjínde) bude oprávněn prověřoval,
kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce a kontrolovat produkci a Výrobu materiálů.

Zhotovitel poskytne objednateli a/nebo 'l'DS plnou příležitost kvykonávání těchto činností,
včetně toho, že mu zajistí přístup svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
konkrétní činnost Objednatele a/nebo TDS nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani
odpovědnosti podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele a TDS nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem
neba Vjine' dohodnuté lhůtě, () dokončeníjakýchkoli prací předjejich zakrytim. Objednatel nebo
TDS pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy V době uvedené v oznámení
Zhotovitele nebo neprodleně oznámí Zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje.
Zhotovitel předloží Objednateli a TDS výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z
této Smlouvy. Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných právně
závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné

stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích,jež mají být zakryty.

Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli a TDS příslušné oznámení, je povinen na žádost
Objednatele a na Vlastní náklady odkrýt provedené & zakryté stavební práce a následně je uvést
do původního stavu.

Pokud Objednatel ani TDS neprovede kontrolu nebo měření technologických zařízení a materiálů,
ani nepředloží oznámení" že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn
příslušné práce zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly
provedeny za přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal () odkrytí

příslušných prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná
Závada prací (přičemž Lakový požadavek na odkrytí představuje Změnu), provede Zhotovitel
odkrytí prací na náklady Objednatele. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací,
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16.

16.1

16.2

16.3

17.

17.1

ponese náklady najejich odkrytí i odstraněnívad prací Zhotovitel.

MATERIÁLY, POSTUPY A ZAŘÍZENÍ

Zhotovitel jepovinenpoužívatpouzemateriál,postupy azařízení,kteráodpovídajípožadavkům
objednatele&požadavkůmna kvalitu vyplývajícím zProjektovédokumentacea tétoSmlouvy.

Materiál,postupy azařízení,kteráhodláZhotovitelpoužít,musíodpovídatvšemčeskýmnormám
&právnímpředpisůmCeské republiky & příslušnýmprávnězávaznýmdoporučenýmčeským a
evropskýmtechnickýmnormám (CSN, FN) nebo řádnéstavební praxi.

Zhotovitel na své náklady 7ajistí, aby všechnymateriály a mřízení (technologie),které hodlá
použít, měly ccrtiňkátyjakostí atestydosvědčujícípožadovanéparametrya prohlášeníoshodě,
kterójsou podle právníchpředpisůČeské republikyvyžadovány.Zhotovitel je povinen dále na
své náklady zajistit provedenívšechtestů,zkoušek aměření„ kterájsou dle právníchpředpisů
České republiky vyžadována v souvislosti smateriálem, postupy anebo zařízeními, které mají být
použity.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Strany se dohodly na tom,že provádění Díla podle tétoSmlouvy za Cenu dilasjednanouvtéto
Smlouvě zahrnuje zejména nikoliv však výlučně, následující práce a dodávky:

(a) zajištění dodávky vody a elektrické energie pro potřeby provádění Díla včetně potřebné
(dočasné)instalatérsképráce aúhradypříslušnýchnákladů, poplatků aplateb.včetněinstalace
a provozuvlastníchměřidel,přičemžOdběrnámístaelektrickéenergie,vody adalšíchme'diíje
povinen si obstaratZhotovitel; vpřípadě odběruenergií zodbčmého místaObjednatelese
zavazuje Zhotovitel uhradit tyto náklady Objednateli nejpozději do 10 ti dnů od protokolárního
převzetíDíla.

(b) vybudováníinfrastrukturyStaveništěvčetněpřípadnédemolicestávajícíchstaveb,budovnebo
jiných zařízení, příprava Staveništěpro zahájenístavebních prací, vybudování oplocení &
zajištěníostrahyStaveništěajehoochranapředpovětrnostnímiVlivy;

(o) zajištěnísplněnízákonnýchpovinnostíVůčipříslušnýmorgánůmstátní správyVoblastiochrany
kulturníchpamátek,zejménanahlášenízahájenístavebních prací & informování vpřípadě
objevuaxcheologickéhonálezunebojine'honálezuhistorickehodnoty;

(d) zajištěníkompletníhoinženýringusouvisejícíhosprovedením Díla dle tétoSmlouvy,pokud
není vtéto Smlouvě výslovněuvedeno jinak; tímto se rozumí zajištění nutných povolení
dotčenýchorgánů aorganizacíkprovedení Díla (vyjmaPovolení,kterázajistilObjednatel),&
to sposkytnutímpotřebnésoučinnostize stranyObjednatele;

(e) zajisteni splnění podmínek, je-li to nezbytné, dle „Dohody o technickýchpodmínkách“
spříspěvkovou organizací Správa veřejného statku města leě, jejíž uzavřeníjménem
objednateleje Zhotovitelpovinen v rámci prováděníDílazajistiL,a to nazákladě plné moci,
kterámubudepopodpisuSmlouvypředána;

(f) zajištěníbezpečnostinaStaveništiaochranapředvstupemneoprávněnýchosob;

(g) sjednánípojištěníVsouladu sčl. 23 tétoSmlouvy;

(h) zajištěníoprávněnéhoužívánísousedníchanebookolníchpozemkůve vlastnictví třetíchosob;

(i) zajištění ochrany, údržby a případného přemístění stávajících komunikací, kabelů, rozvodů

a potrubí na Staveništi a v_ieho okolí;

(1) zajištěnídodrženívšech limitů stanovenýchv oblastihluku,prachuajiných emisi vevztahu
ke Staveniští ajeho okolí;

(k) zajištění ochrany prováděných & dokončených prací a dodávek, montovaných nebo již
namontovaných konstrukcí & předcházetjejich poškození;
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18.

18.1

18.2

(1) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla v tištěné (6x) a elektronické formě (ve
formátech DOC, XLS, PDF, DWG);

(m) vyhotovení geodetického zaměření stavby Díla vtištěne' (6x) a elektronické formě (ve
formátech DOC, XLS, PDF, DWG), které bude provedeno & ověřeno oprávněným
zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb.;

(n) uvedení veškerých zařízení a technologií Díla do provozu, jejich zaregulováuí a provedení
všech s tím spojených 7koušek & protokolární zachyceníjejích výsledků;

(o) provedení veškerých rcvi7í pro účely kolaudačního řízení a zajištění atestů & dokladů ()
požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. * prohlášení
o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených
závad;

(p) udržování pořádku na Staveništi včetně provádění úklidu komunikací a okolních
pozemků/budov V důsledku činnosti Zhotovítele;

(q) likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla, Včetně likvidace skrývky vzniklé při
provádění stavcbníjámy;

(r) Zhotovitel zajistí stabilitu & celistvost všech přilehlých objektů po celou dobu výstavby a učiní
všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení. Zhotovitel vyšetří
stav těchto objektů prohlídkou před zahájením stavebních prací, své závěry odsouhlasí s
příslušnými majiteli;

(s) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich ncporušení během
výstavby a zpětné protokolárm' předání jejich správcům;

(t) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel V místech dotčených stavbouJ;

(u) zajištění dopravního značení k dopravním omezením,jejich údržba a přemisťování anás1edné
odstranění;

(V) zajištění a provedení Všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou
dokumentaci (případně jiných norem vztahujících se kprovádčne'mu dílu včetně pořízení
protokolů;

(w) zajištění všech ostatních nezbýmých zkoušek, atestů a revizí podle ČSN & případných jiných
právních nebo technických předpisů platných V době provádění a předání díla kterými bude
prokázáno dosaženípředepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; &

(x) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku
včetně poplatku za uskladnění V souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.

PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný zajednání Poddodavatele i za veškerá porušeníjeho
povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V souvislosti s angažmá
Poddodavatelů nenáleží zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost
neodůvodňuje Změnu.

Ve vztahu k Pnddodavatelům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
výběrovém řízení. & technickým pracovníkům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval
kvalifikaci ve výběrovém řízenije Zhotovitel povinen tyto Poddodavatele a technické pracovníky
angažovat po celou dobu plnění této Smlouvy v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci.

Poddodavatele, jimiž Zhotovitel prokazoval kvaliňkaci ve výběrovém řízení, a technické
pracovníky 17.c vyměnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele, který může být dán Výlučně

za předpokladu. že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvaliňkaci požadovanou
V zadávacím řízení V minimálně stejném rozsahujako uahrazovaué osoby.
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19.

19.1

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

21.

21.1

21.2

KOLAUDACE

Strany se dohodly, že kolaudaci Díla nebo jiné povolení k užívání Díla 7ajistí Objednatel,
Zhotovitel mu ktomu vyhotoví nebo zajistí vyhotovení veškerých podkladů nezbytných
kprovedeníúspěšnékolaudaceDíla, kteréjeZhotovitelpovinendle tétoSmlouvyneboplatných
právníchpředpisůvyhotovit.ZhotovitelsedálezavazujeposkytnoutObjednatelizatímtoúčelem
nažádostObjednatelevdostaLečne'mpředstihune7bymousoučinnost.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dokončené Dílo Zhotovitel předáobjednatelinejpozději v Termínudokončení.

Předání Díla budoudlepokynuObjednatelepředcházettechnicképrohh'dkyzaúčastiZhotovitele,
Objednatele a dalších osob(zejména TDS). Z technickýchprohlídekbudeObjednatelpořizovat
zápisy, kteréposkytneZhotovitelijako podkladpropřejímací řízení

0 přejímacířízení požádáZhotovitelpísemněobjednatele.Objednatelsdělí termínpřejímacího
řízení LhoLoviteli do pěti (5) pracovních dnů po obdrženížádosti zhotovitele. Při předání Díla
bude za účasti Stran a TDS provedenaprohlidka Díla, Po provedenéprohlídceObjednatel na
základě výzvyZhotovítele kpřevyelí Díla:

(a) vydáZhotoviteli Zápis o převzetí Díla s uvedenímdata, kdy bylo Dílo řádnědokončeno
v souladu se Smlouvou; nebo

(b) odmítnevydat zhotoviteli zápis o převzetí Díla sudánímdůvodů a uvedenímvad, jež má
Zhotovitelodstranit,aby bylo možnozápis o převzetí Díla vydat.Zhotovitelpotétytovady
neprodleněodstraní a objednatele dalším oznámením podle tohoto článku 203 vyzve k
wdání zápisuo převzetí Díla, přičemžZdeuvedenýpostupseužije iopakovaně.

Závěry uvedenév7ápiseo převzetí Dílajsou pro StranyZávazné,

Zhotovitel je povinen po řádnémdokončení Díla &protokolárnímpředání Díla vést v Záruční
době veškerou dokumentaci, evidenci & doklady, které souvisejí s Dílem & Smlouvou. Po skončení
Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.

Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Staveniště až do doby
protokolárního převzetí Díla Objednatelem.

Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořenímkaždé
způsobilé součásti Díla. Všechnymateriály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví

Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany
Objednateleuhrazeny,dletoho conastanedříve. Pro účelytohotočlánkuse„uhrazením“rozumí
úhrada snížená oZádržne',případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve
prospěch Objednatele podle této Smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

Aby bylo Dílo & každá část Díla ve stavuvyžadovane'mSmlouvou (s výjimkou přirozeného
opotřebování)k datu, kdy vyprší Záručnídoba,Zhotovitelprovedeveškeréprácepožadovanék
odstranění vad, které se vyskytnouběhem nebo v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo
každou část Díla.

Vady Díla, ktere' se projeví \! Záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit bez dalšího, bez
ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zdaje zjistil vlastní činností. Objednatelje oprávněn
oznámit zhotoviteli vady kdykolivběhemZáručnídoby,nejpozději však v poslední denZáruční
doby, a to i opakovaně.Oznámení vady musí obsahovatidentifikaci vady a příp. popis, jak se
vady projevují. Náležitosti oznámení však není určeni jakým ZpůsobemObjednatel požaduje
vadu odstranil či volbajine'ho práva ! vad; má se za to, že pokud Objednatel neuvede niejiného
dle své volby, požadujeodstranitkaždou vaduopravou nebovýměnoupříslušné vadné části či
komponentuDíla dle odbornéhouváženíZhotovitele,vždy takovýmzpůsobem,aby byla vada
uplně odstraněna ajiž se neopakovala.
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21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

22.

22.1

22.2

Zhotovitel se zava7uje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré práce
s tím, že práce je povinen zahájit do tří (3) pracovních dnů od oznámení, s tím, že lhůta pro
odstranění vady činí (1) 24 hodin V případě vad bránících řádnému užívání Díla nebo jakékoliv
jeho části & (ii) 10 dní V případě vad nebránících řádnému užívání Díla ani žádnéjeho části, vždy
pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zahájením s odstraňováním vad se
rozumí jakýkoliv úkon Zhotovitele, ktetý s ohledem na charakter, rozsah& závažnost nahlášené
vady přímo povede kjejímu efektivnímu odstranění

Veškeré práce na odstranění vad dle tohoto článku budou provedeny na nebezpečí a náklady
Zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně
funkční, použitelné & prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby; Zhotovitel zejména
odpovídá za to, žejednotlive' části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynech
objednatele, Povoleních, Projektové dokumentací, příslušných právně závazných i doporučených
českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné
stavební praxi. Záruční doba začíná běžet protokolární předáním Díla & činí:

(a) 60 měsíců na veškeré stavební a montážní práce

(b) 24 měsíců na veškeré dodávky

(„Záruční doba“).

Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných objednatelem, u nichž
Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené
objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo
nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení„ které Objednatel od Zhotovitele
obdržel (např návody, Záruční podmínky) nebo o kterých personál objednatele prokazatelně
poučil (např. zaškolení obsluhy). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně
anebo hrubou nedbalosti jinými osobami než zhotovitelem. personáIcm Zhotovitele, jeho
Poddodavatelí nebojcjich personálem.

Na každou provedenou Záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku V délce 1) 60 měsíců
V případě stavebních a montážních prací ii) 24 měscíů v případě dodávek, u nichž záruční doba

počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však neskončí dříve, než Záruční
doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje () dobu, v níž Dílo nebo jakékoliv jeho části
nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšlený, z důvodu jejích vady. V případě
opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení.

Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy.je Objednatel oprávněn provést
příslušné práce sám neboje nechat provestjinou osobou na náklady zhotovitele, avšak s tím, že
Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit objednateli přiměřené
náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou
představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů od doručení
žádosti objednatele zhotoviteli. V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla
vyplývá, že záruční opravy mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv
ze záruky,je Objednatel oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovouto osobu.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Pokud v období ode Dne zahájení do dne protokolárního převzetí Díla Objednatelem dojde ke
vzniku jakékoli škody na Díle, na materiálu nebo zařízení dodaném na Staveniště anebo najinóm
majetku objednatele či třetích osob,jc Zhotovitel povinen neprodleně () vzniklé škodě informovat
objednatele a škodu na své náklady řádně odstranit; přitom je povinen postupovat V souladu s
podmínkami pojistné smlouvy uzavřené dle článku 23 této Smlouvy & dle případných pokynů
objednatele a poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost při jednání s pojistitelem.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním škody vzniklé dle předchozího článku, je
Objednatel oprávněn postupovat obdobně jako V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad
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23.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

24.

24.1

24.2

24.3

24.4

25.

25.1

25.2

(článek 21 .8 této Smlouvy).

POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy prokázal Objednateli existenci platných pojistných
smluv v rozsahudle článku 23tétoSmlouvy.

Zhotovitel na vlastní náklady uzavřel předpodpisemtetoSmlouvypojišťovnypředemschválené
objednatelemdáleuvedenápojištění, tatopojištěníbudeudržovatpo celou dobuprovádění Díla
abudeřádně platil pojismé,jakož i plnit všechnydalší povinnostiz pojistnéhovztahuvyplývající,
tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. Doba pojištění skončí nejdříve okamžikem
protokolárníhopředání Díla aodstraněnímvšechvad &nedodělkůuvedenýchv zápise o převzetí
Díla.

Zhotovitel je povinen poříditnásledujícípojištění:

(a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a/nebo objednateli činností na
pojistnoučástkuceny Díla v Kč bez DPH;

(b) pojištěnístavebněmontážních rizik (CAR) napojistnou částku odpovídající plné pořizovací
hodnotě stavebních prací, nejméně však ceně Díla v Kč bez DPH; a

(c) případnádalšípojištění,vyžadovanápodle Smlouvya/neboprávníchpředpisů.

Kdykoli vprůběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat
Objednatclcojake'kolipřípadnézměně pojištěníznamenajícíomezenipojistného krytí &dodeseti
(10) dnůuvéstpojištěnídosouladuseSmlouvou.

Zhotovitel neníoprávněnsnížit výši pojistného krytí, akceptovatjakoukolivnepříznivouzměnu
nebo změnit podmínky pojistných smluv během doby pojištění bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele.

JestližeZhotovitelporušísvoupovinnostuzavřít audržovatúčinnéněkterézuvedenýchpojištění,
může takové pojištění, poté co upozorníZhotovitele,sjednatObjednatel &započítávatplacené
pojistné na jakékoliv platbypožadovanéZhotovítelemnebo vymáhat tyto částky jako splatný
dluhzhotovitele.

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

Okolnostmi vylučujícímíodpovědnostvesmysluustanovení5 2913 odst.2Občanského zákoníku
se rozumívýlučněZásah Vyšší moci.

Stranadotčenáokolnostmivylučujícímíodpovědnostnení v prodlenís plněním svýchpovinnosti
v rozsahu a po dobu trvání těchtookolností._pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu
oznámí druhé Straně. Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní
důsledkyzásahu Vyšší moci.

Další postup prací se v případězásahu Vyšší moci řídí pokynyObjednatele.Pokudtyto pokyny
představujíZměnu,použijesenadotčenéčinnostiustanovení článku 11 tétoSmlouvy. Vpřípadě,
že okolností vylučujícíodpovědnostpovedouke Změně, půjdepřípadnénavýšeníCeny díla k tíži
Objednatele.

Pokud v souvislosti s okolnostmivylučujícímiodpovědnostdojde kpřerušení praci, paknáklady
s tímspojenévčetně?abežpečeníStaveništěneseZhotovíteL

UKONČENÍ SMLOUVY

Strany tímto v maximálním rozsahu možném dle příslušných právních předpisů vylučují právo
na odstoupení od této Smlouvy nebo právo na předčasné ukončení této Smlouvy vjiných
případech nežje výslovněstanoveno v tétoSmlouvě.

Ukončení Smlouvynemá vliv na trvání práv a povinností Stran dlc ustanovení.ježmají dle své
povahy trvat i nadále.
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25.3

25.5

25.6

25.7

25.8

Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

(a) Zhotovitel nepřevezme Staveniště a/nebo nc7abájí práce na Díle včas;

(b) Zhotovitel odmítne Smlouvu plnil, bude tvrdítjejí neplatnost nebo opustí Staveniště;

(c) Zhotovitel řádně nepokračuje v pracích na Díle po dobu pěti (5) po sobě jdoucích dní;

(d) Zhotovitelje v Úpadku;

(e) Zhotovitelje v likvidaci nebo mu hrozí likvidace;

(f) ohledně podstatné části majetku Zhotovitele hrozí provedení neboje prováděna exekuce;

(g) Zhotovitel poruší své povinnnsti ohledně pojištění

(h) Zhotovitel poruší své povinnosti ohledně Poddodavatelů;

(i) přesáhue—li přerušení prací dle čl. 5.1 nebo twáníjake'koliv okolnosti Vyšší moci na straně
zhotovitele délku 6 měsíců, nebo dojdc—li k přerušení prací dle čl. 52;

(j) Zhotovitel nedodrží Termín dokončení a je V prodlení sdokončeuím a protokolárním
předáním Díla Objednatclí;

(k) tak stanoví zákon nebo tam Smlouva, zejména v případě jejího podstatného porušení ze
strany Zhotovitel:).

Odstoupení objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného prohlášení Ohjednatele
() odstoupení Zbotovitcli.

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit Staveniště & Dílo tak, aby na
Díle nebo jeho částech nedocházelo ke škodám & poté neprodleně Staveniště vyklidit

Zhotovitel se zavazuje, že okamžikem doručení prohlášení Objednatclc o odstoupení od této
Smlouvy, předá neprodleně objednateli veškeré podklady, materiály, záznamy & protokoly,
informace a data týkající se Díla, \! písemné nebo jiné formě, a to bez nároku na náhradu s tím
spojených nákladů a bez nároku na odměnu. Objednatel je oprávněn tyto dokumenty předat
subjektu, který bude pověřen dokončením Díla.

Zhotovitel do 15 (patnácti) dní od účinků odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele předá
objednateli kompletní přehled dosud provedených prací a dodávek s rozčlenčuím na práce a
dodávky, kteréjiž byly zaplaceny &na ostatní práce a dodávky s tím, že na konkrétní obsah tohoto

přehledu se článek 7.3 použije obdobně, a dále též jedno vyhotovení veškeré dokumentace

související s prováděním Díla dle této Smlouvy, kterou má s ohledem na aktuální stav
rozpracovanosti díla k dispozici

Při odstoupení od této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit poměrnou část Ceny
díla, která odpovídá rozsahu dokončení Díla, & to do 60 (šedesáti) dnů ode dnc„ kdy Objednatel
obdržel přehled provedených prací a dodávek podle článku 25.7. Zhotovitel není oprávněn
kjake'koliv další platbě v souvislosti sodstoupením, zejména pak nemá nárok na jakékoliv
dodatečné náklady, náklady demobilizace či provozu, ušlý Zisk, náhradu škody čijíné újmy, apod.
Strany vmaximálním rozsahu povoleném právními předpisy vylučují oprávnění zhotovitele
kjakýmkoliv platbám souvisejícím nebo navázaným na ukončení Smlouvy než dle prvé věty
tohoto článku.

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, Zhotovitel se zavazuje za porušení
povinností, které založilo důvod pro odstoupení od této Smlouvy, zaplatit objednateli na jeho
výzvu nad rámec ostatních smluvních pokut podle této Smlouvy sjednaných ve vztahu ke
stejnému porušení smluvní pokutu ve výši % Ceny díla sjednané v této Smlouvě jako
kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s dokončením Díla jiným dodavatelem & s tím
spojeným zdrženín provedení Díla.
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25.10 Odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouzeV případě, že:

(a) přesáhne-li přerušení prací dle čl. 5.1 nebo trváníjakékoliv okolnosti Vyšší moci na straně
objednatele délku 6 měsíců, nebo dojde-li kpřerušení prací dle čl. 5.2;

(b) Objednatel je v Úpadku;

(c) Objednatel je v likvidaci nebo mu hrozí likvidace.

25.11 Odstoupení zhotovitele od této Smlouvy je účinné uplynutím 14 (čtrnácti) dnů po doručení
písemného prohlášení zhotovitele o odstoupení Objednateli.

25.12 Odstavce 25.6 až 25.8 se použijí obdobně.

26.

26.1

26.2

26.3

26.4

27.

27.1

27.2

SMLUVNÍ POKUTY

Za nesplnění povinností Zhotovitclc zc Smlouvy se sjednávají zejména následující smluvní
pokuty:

(a) V případě., že Zhotovitel nezahájí provádění prací na Díle včas, zaplatí Zhotovitel Objednatcli
smluvní pokutu ve výši % z Ceny díla za každý 1 započatý den prodlení;

(b) je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla vTermínu dokončení, zaplatí Objednatclí
smluvní pokutu ve výši % z Ceny díla za každý 1 započatý den prodlení;

(c) pokud Zhotovitel neodstraní vady & nedodělky uvedené v zápisu o převzetí Díla ve lhůtě
stanovené V tomto zápisu o převzetí Díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši %

z Ceny díla za každýjednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení;

(d) je-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad ohlášených V Záruční době ve stanovených
termínech, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve % z Ceny díla za každý jednotlivý
případ a za každý i započatý den prodlení ;

(6) pokud Zhotovitel poruší povinnost provádět hlučné práce mimo pracovní dobu Objednatele,
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každýjednotlivý případ;

(Í) pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v
termínu určeném objednatelem, je povinen zaplath Objednatelí smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý1 započatý den prodlení.

Splatnost každé smluvní pokuty nastává 3 dny od doručení oznámení o uplatnění dané smluvní
pokuty Objednatelem zhotoviteli. V případě smluvních pokut zvyšujících se v čase však Strany
sjednávají, že následně po doručení oznámení dle předchozí Věty nastává splatnost dalších částek

smluvní pokuty bez dalšího vždy v den, kdy započíná časový úsek, za který smluvní pokuta
objednateli náleží.

Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká práva objednatele nanáhradu
maj etkové škody i nemajetkové újmy v plné výši, která vznikne Objednatcli v důsledku porušení
povinností zhotovitele, na níž se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy.

Strany tímto prohlašují a souhlasí s tím, že částky všech smluvních pokut zmíněné v této Smlouvě
jsou za všech podmínek přiměřené. Strany vylučují pro účely této Smlouvy aplikaci % 2051
Občanského Zákoníku a žádnáze Stran tak není oprávněnažádat soud o snížení smluvní pokuty
sjednané touto Smlouvou.

OCHRANA INFORMACÍ

Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které Objednatel předá nebojinak sdělí zhotoviteli,
jsou považovány zapřísně důvěrné ajsou vlastnictvím objednatele.

Zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím
osobám, ani jím neumožnit přístup k takovým informacím bez výslovného pokynu Objednatele.
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27.3

28.

28.1

28.2

Zhotovitel nesmí používat tyto informace kjiným účelům než plnění předmětu této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek ani dílčí

Výsledky činnosti,jenžje předmětem plnění dle této Smlouvy, jiné osobě než objednateli.

OZNÁMENÍ

Není-li v teto Smlouvě výslovně uvedenojínak, vzájemná komunikace Stran, zejménajakákoli
oznámení či sdělení vyžadované podle této Smlouvy, bude činěna v písemné formě v českém

jazyce a doručena druhé Straně na níže uvedené adresy a v případě objednatele též na adresu

sídla, uvedenou v obchodním rejstříku, a čísla výlučně (i) osobním doručením, (ii) zasláním
uznávanou poštou doporučeným dopisem, nebo (iii) zasláním kurýrní službou která umožňuje
ověření doručení. Oznámení učiněné Výše uvedeným způsobem bude považováno Za řádně
doručené příslušné Straně okamžikem, kdy se takové oznámení dostane do dispoziční sféry
příslušné Strany.

Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvyjmenují následující fyzické osoby svými Zástupci:

(a) zástupce objednatele:

Jméno:

Adresa pro doručování: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

Telefon:

E-maíl:

Rozsah zastupování: ve věcech technických

(b) zástupce TDS:

Jméno: Maximus stavební s.r.o.

Adresa pro doručování: Dílenská 1519/8a, Doubravka, 312 00 Plzeň

Telefon:

E-mail: maximus©maximus—stavebni.cz

Rozsah zastupování: ve věcech tech. dozoru

(c) Zástupce Lhotovitelc:

J meno:

Adresa pro doručování: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Telefon:

E—maíl:

Rozsah zastupování: ve věci kompletní stavby

zástupce zhotovitele:

Jmeno: vedoucí střediska

Adresa pro doručování: Jateční 46, 300 01 Plzeň

Telefon:

E—mail:

Rozsah zastupování: ve věci kompletní stavby

22/24



28.3

28.4

29.

29.1

30.

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

(d) Stavbyvedoucí zhotovitele:

Jméno:

Adresa pro doručování: Jateční 46, 300 01 Plzeň

Telefon:

E—mail:

Rozsah zastupování : vedení stavby, zápis do stavebního deníka

Osoby jmenované ve Smlouvějako zástupci Stran jsou oprávněny jednat & podcpisnvatjménem
Objednatele a Zhotovitele V rámci plnění podle Smlouvy ve věcech Lýkajících sc provedení a
placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání apřevzetí Díla podklady
pro placení. apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména Smlouvu měnit dodatky
nebo činil úkony přímo vedoucí kjejímu ukončení a/nebo dát pokyn k provedení Změny.

Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoli změny údajů uvedených v článku
28.2 fnrmou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp.jeho členem, a
zaslaného na adresu uvedenou V článkL128.2 (ve znění případných pozdějších řádných změn).

ŘEŠENÍ SPORÚ

Strany se tímto navazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů smírnou cestou.
Jakýkoli spor meziStranami V souvislosti s touto Smlouvou, včetně mázek platnosti, výkladu,
vypořádání či ukončení práv vzniklých z této Smlouvy, bude s konečnou platností vyřešen
příslušnými soudy České republiky: pokud se Strany nedohodnoujinak.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvu lze měnit pouze písemným právním jednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě,

podepsaným osobami oprávněnými jednatjménem či za smluvní strany. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za7mčnu Smlouvynepovažují.

Zhotovitel ncm' oprávněn pnstoupitjakákoliv práva a povinnosti Z této Smlouvy nebo postoupit
či jinak převéstveškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu či

její část), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části
závodu, nebo obdobnou formou.

Pokud sejakékoli ustanoveníSmlouvy stane nebo bude určenojako neplatnénebo nevynutitelné,
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyššímožné míře přípustné právními
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Strany

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutítelné ustanovení
ustanovením platným & vynutitelny'm, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními
předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

Tato Smlouva Včetnčjej ích Příloh tvoří úplnou dohodu Stran ohlednějejího předmětu a nahrazuje

v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Stran.
Žádné změny nebo úpravy v této Smlouvě nebojejích článcích nebudou platné, pokud nebudou

písemná a podepsané oběma Stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena & podepsána ve třech (3) vyhotoveních V českém jazyce, přičemž
jeden stejnopis obdrží Zhotovitel a dva Objednatel,

Tato Smlouva nabývá plamosti dnem jej ího podpisu oběmasmluvními stranami & účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 0. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
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Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz
čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

VODARNA PLZEN a.s.

Místo: Pizcň

Datum:
D>qualnepodepsa1

DN (ZEZ, 2S 4.975NTRCZ'25205525,
:::VODÁRNA PLLEN a.s,ou:501685,zn:

„„
gívenName; .SenaWumbEVZPJD/MW,
ullczúenuaw Ředud

Damm 7027.0171070417401'00'

Jméno:

Funkce: generální ředitel

Zhotovitel

SMP CZ, a.s.

Místo: V Praze Místo: V Praze:

Datum: Datum:

DigitálněpndepSaV

Datum:?022:ul.15 ngrtalušpodgpm
13'37'12 +010"

Datum 2022 01.18 15:03:57 101'00'

Jméno: Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva Funkce: člen představenstva
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