
Stavba:_____Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Číslo PS / SO Název PS / SO Budoucí

činnosti
Základní cena 
díla dle SOD 
[Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.2 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.3 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.4 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.5 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.6 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.7 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.8 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.9 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.10 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.11 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.12 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.13 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.14 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.15 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.16 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.17 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.18 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.19 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.20 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.21 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.22 
k SOD [Kč]

VŠE
SO 98-98-00 Všeobecný obiekt SŽDC 4 4 K 1 0 520 473,52 K 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52
SO 98-98-00 Všeobecný obiekt SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 8 700 097,28 18 700 097,28 1 8 700 097,28 18 700 097,28 1 8 700 097,28 18 700 097,28 1 8 700 097,28
SO 98-98-00 Všeobecný obiekt SŽDC 4 4 C 1 0 520 473,52 C 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 1 0 520 473,52 10 520 473,52 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80

10 520 473,52 C 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 10 520 473,52 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80 29 220 570,80

SO 13-33-01 Beroun os.nádr-žel.spodek SŽDC 4 4K 52 586 877,38 K 53 1 99 878,61 53 199 878,61 50 328 585,93 50 328 585,93 55 023 034,42 55 023 034,42 55 023 034,42 55 023 034,42 55 023 034,42 58 124 465,31 58 124 465,31 58 124 465,31 58 124 465,31 58 902 303,07 56 802 665,04 56 802 665,04 56 802 665,04 56 802 665,04 56 802 665,04 56 802 665,04 56 802 665,04
SO 13-33-01 Beroun os.nádr-žel.spodek SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 1 9 589 081,39 19 589 081,39 1 9 589 081,39 19 589 081,39 1 9 589 081,39 19 589 081,39 26 715 290,92 26 71 5 290,92 29 555 91 2,87 29 555 912,87 29 555 91 2,87 29 555 912,87 30 248 759,14 30 248 759,14 30 248 759,14 30 248 759,14 30 248 759,14 30 248 759,14 30 248 759,14
SO 13-33-01 Beroun os.nádr-žel.spodek SŽDC 4 4 C 52 586 877,38 C 53 1 99 878,61 53 199 878,61 69 917 667,32 69 91 7 667,32 74 612 1 1 5,81 74 61 2 1 15,81 74 612 1 1 5,81 74 61 2 1 15,81 81 738 325,34 84 839 756,23 87 680 378,1 8 87 680 378,18 87 680 378,1 8 88 458 215,94 87 051 424,18 87 051 424,18 87 051 424,18 87 051 424,18 87 051 424,18 87 051 424,18 87 051 424,18
SO 13-33-02 Beroun os.nádr-žel.svršek SŽDC 4 4 K 321 550 157,72 K 321 656 897,60 321 656 897,60 31 9 581 759,45 319 581 759,45 31 9 581 759,45 319 581 759,45 31 9 581 759,45 319 581 759,45 31 8 716 906,40 318 71 6 906,40 31 8 716 906,40 318 71 6 906,40 31 8 716 906,40 318 71 6 906,40 31 0 560 387,44 310 560 387,44 31 0 560 387,44 310 560 387,44 31 0 560 387,44 310 560 387,44 31 0 560 387,44
SO 13-33-02 Beroun os.nádr-žel.svršek SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 32 310 801,04 32 31 0 801,04 32 310 801,04 32 31 0 801,04 32 310 801,04 32 31 0 801,04 40 448 936,96 40 448 936,96 40 448 936,96 40 448 936,96 40 448 936,96 40 448 936,96 37 529 981,44 37 529 981,44 37 529 981,44 37 529 981,44 37 529 981,44 37 529 981,44 37 529 981,44
SO 13-33-02 Beroun os.nádr-žel.svršek SŽDC 4 4 C 321 550 157,72 C 321 656 897,60 321 656 897,60 351 892 560,49 351 892 560,49 351 892 560,49 351 892 560,49 351 892 560,49 351 892 560,49 359 1 65 843,36 359 165 843,36 359 1 65 843,36 359 165 843,36 359 1 65 843,36 359 165 843,36 348 090 368,88 348 090 368,88 348 090 368,88 348 090 368,88 348 090 368,88 348 090 368,88 348 090 368,88
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek SŽDC 4 4 K 49 1 56 206,91 K 48 932 378,27 48 932 378,27 48 552 051,44 48 552 051,44 49 1 61 803,97 49 161 803,97 49 1 61 803,97 49 161 803,97 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 48 952 922,72 51 109 842,48 51 109 842,48 51 109 842,48
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek SŽDC 4 4 N N 2 586 423,72 2 586 423,72 5 567 991,75 5 567 991,75 5 567 991,75 5 567 991,75 5 567 991,75 5 567 991,75 1 0 372 720,93 10 372 720,93 1 0 372 720,93 10 372 720,93 1 0 372 71 1,94 10 372 71 1,94 1 0 372 71 1,94 12 003 251,32 1 2 003 251,32 12 794 248,92 1 2 349 362,89 12 349 362,89 1 2 349 362,89
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek SŽDC 4 4 C 49 1 56 206,91 C 51 518 801,99 51 51 8 801,99 54 120 043,19 54 120 043,19 54 729 795,72 54 729 795,72 54 729 795,72 54 729 795,72 59 325 643,65 59 325 643,65 59 325 643,65 59 325 643,65 59 325 634,66 59 325 634,66 59 325 634,66 60 956 1 74,04 60 956 174,04 61 747 1 71,64 63 459 205,37 63 459 205,37 63 459 205,37
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC 4 4 K 208 884 993,15 K 208 1 16 053,09 208 1 1 6 053,09 207 948 321,31 207 948 321,31 207 948 321,31 207 723 871,06 207 723 871,06 207 723 871,06 207 164 714,01 207 164 714,01 207 164 714,01 207 164 714,01 207 164 714,01 207 164 714,01 207 164 714,01 206 804 496,86 206 804 496,86 206 804 496,86 199 1 15 81 3,67 1 99 1 1 5 813,67 199 1 15 81 3,67
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC 4 4 N N 24 900 754,49 26 144 787,93 32 733 289,79 34 51 0 051,62 34 510 051,62 34 864 915,32 34 864 915,32 34 864 915,32 41 959 289,34 41 959 289,34 48 623 383,29 48 623 383,29 48 623 383,29 48 623 383,29 48 623 383,29 54 304 644,02 54 304 644,02 54 304 644,02 57 554 674,28 57 554 674,28 57 554 674,28
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC 4 4 C 208 884 993,15 C 233 016 807,58 234 260 841,02 240 681 61 1,1 0 242 458 372,93 242 458 372,93 242 588 786,38 242 588 786,38 242 588 786,38 249 1 24 003,35 249 124 003,35 255 788 097,30 255 788 097,30 255 788 097,30 255 788 097,30 255 788 097,30 261 109 140,88 261 1 09 140,88 261 109 140,88 256 670 487,95 256 670 487,95 256 670 487,95
SO 13-33-04.1 Služební přeiezd SŽDC 4 4 K 1 87 306,63 K 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63 187 306,63 1 87 306,63
SO 13-33-04.1 Služební přejezd SŽDC 4 4 N N 0,00 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91 479 949,91
SO 13-33-04.1 Služební přeiezd SŽDC 4 4 C 1 87 306,63 C 1 87 306,63 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54 667 256,54
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroi trati SŽDC 4 4 K 879 445,30 K 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroj trati SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroi trati SŽDC 4 4 C 879 445,30 C 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30 879 445,30
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolei - žel.svršek OSTATNÍ 4 4 K 1 026 51 7,38 K 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 710 018,67 710 018,67 710 018,67
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek OSTATNÍ 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 566,39 103 566,39 1 03 566,39 103 566,39 1 03 566,39 103 566,39 1 03 566,39 103 566,39 1 03 566,39 1 155 404,66 1 264 423,50 1 264 423,50 1 264 423,50
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolei - žel.svršek OSTATNÍ 4 4 C 1 026 51 7,38 C 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 026 51 7,38 1 026 517,38 1 1 30 083,77 1 130 083,77 1 1 30 083,77 1 130 083,77 1 1 30 083,77 1 130 083,77 1 1 30 083,77 1 130 083,77 1 1 30 083,77 2 181 922,04 1 974 442,17 1 974 442,17 1 974 442,17
SO 14-33-01 Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek SŽDC 3 3 K 1 8 397 283,68 K 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 20 059 481,19 1 9 655 465,34 19 655 465,34 1 9 655 465,34 19 655 465,34 1 9 655 465,34 19 655 465,34 1 8 558 861,75 18 558 861,75 1 8 558 861,75
SO 14-33-01 Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938 277,1 0 938 277,10 938 277,1 0 938 277,10 938 277,1 0 938 277,10 938 277,1 0 938 277,10 938 277,1 0
SO 14-33-01 Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek SŽDC 3 3 C 1 8 397 283,68 C 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 18 397 283,68 1 8 397 283,68 20 059 481,19 20 593 742,44 20 593 742,44 20 593 742,44 20 593 742,44 20 593 742,44 20 593 742,44 1 9 497 138,85 19 497 1 38,85 1 9 497 138,85
SO 14-33-02 Beroun-Králův Dvůr - žel svršek SŽDC 3 3 K 34 973 495,38 K 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 462 388,43 34 462 388,43 34 462 388,43
SO 14-33-02 Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 996 537,26 8 996 537,26 8 996 537,26 8 996 537,26 8 996 537,26 8 996 537,26 1 1 497 896,49 11 497 896,49 1 1 497 896,49
SO 14-33-02 Beroun-Králův Dvůr - žel svršek SŽDC 3 3 C 34 973 495,38 C 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 34 973 495,38 43 970 032,64 43 970 032,64 43 970 032,64 43 970 032,64 43 970 032,64 43 970 032,64 45 960 284,92 45 960 284,92 45 960 284,92
SO 14-33-04 Beroun-Králův Dvůr - výstroi trati SŽDC 3 3 K 225 242,34 K 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34
SO 14-33-04 Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-33-04 Beroun-Králův Dvůr - výstroi trati SŽDC 3 3 C 225 242,34 C 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34 225 242,34

celkem 687 867 525,87 C 715 081 676,49 716 805 659,84 772 781 122,72 774 557 884,55 779 862 085,57 779 992 499,02 779 992 499,02 779 992 499,02 805 626 622,71 808 728 053,60 818 232 769,50 819 894 967,01 829 425 756,53 830 203 594,29 817 721 328,05 824 672 911,01 824 672 911,01 826 515 746,88 824 475 296,50 824 475 296,50 824 475 296,50
E.1.2 Nástupiště, rampy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC 4 4 K 36 074 124,83 K 36 074 124,83 36 074 124,83 36 074 124,83 36 074 124,83 36 074 124,83 34 639 540,96 34 639 540,96 34 639 540,96 34 639 540,96 34 639 540,96 34 639 540,96 34 639 540,96 34 639 540,96 34 568 074,58 33 646 244,76 33 646 244,76 33 646 244,76 33 646 244,76 33 646 244,76 33 646 244,76 33 646 244,76
SO 13-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC 4 4 N N 270 489,28 270 489,28 270 489,28 1 649 1 00,31 1 649 100,31 3 443 070,60 3 443 070,60 3 443 070,60 3 443 070,60 3 443 070,60 3 443 070,60 3 443 070,60 3 443 070,60 5 536 256,43 7 689 41 3,1 0 7 689 413,10 7 689 41 3,1 0 7 689 413,10 7 689 41 3,1 0 7 689 413,10 7 689 41 3,1 0
SO 13-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC 4 4 C 36 074 124,83 C 36 344 614,1 1 36 344 614,11 36 344 614,1 1 37 723 225,14 37 723 225,14 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 38 082 61 1,56 40 104 331,01 41 335 657,86 41 335 657,86 41 335 657,86 41 335 657,86 41 335 657,86 41 335 657,86 41 335 657,86
SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště SŽDC 3 3 K 5 200 042,94 K 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 1 05 799.41 5 105 799,41 5 1 05 799.41
SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 900,47 2 729 019,47 2 729 01 9,47
SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště SŽDC 3 3 C 5 200 042,94 C 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 200 042,94 5 250 699,88 7 834 818,88 7 834 81 8,88

celkem ^ 41 274 167,77 C 41 544 657,05 41 544 657,05 41 544 657,05 42 923 268,08 42 923 268,08 43 282 654,50 43 282 654,50 43 282 654,50 43 282 654,50 43 282 654,50 43 282 654,50 43 282 654,50 43 282 654,50 45 304 373,95 46 535 700,80 46 535 700,80 46 535 700,80 46 535 700,80 46 586 357,74 49 170 476,74 49 170 476,74

SO 13-32-01 Žel přeiezd v km 41,343 SŽDC 4 2 961 721,95 K 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 412 716,42 412 716,42 412 716,42
SO 13-32-01 Žel přejezd v km 41,343 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 409 389,42 3 409 389,42 3 409 389,42
SO 13-32-01 Žel přeiezd v km 41,343 SŽDC 4 4 C 2 961 721,95 C 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 3 822 105,84 3 822 1 05,84 3 822 105,84

celkem 2 961 721,95 C 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 2 961 721,95 3 822 105,84 3 822 105,84 3 822 105,84
E.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38 831 SŽDC 4 4 K 25 016 460,86 K 25 016 460,86 25 01 6 460,86 24 861 1 1 7,50 24 861 1 17,50 24 861 1 1 7,50 24 861 1 17,50 25 649 635,62 24 154 1 13,44 24 154 113,44 24 154 1 13,44 24 154 113,44 24 154 1 13,44 24 154 113,44 24 154 1 13,44 24 154 113,44 24 154 1 13,44 24 154 113.44 24 154 1 13,44 24 154 113.44 24 154 1 13,44 24 154 113.44
SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 1 232 61 1,57 1 232 61 1,57 1 232 61 1,57 1 232 61 1,57 1 232 61 1,57 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63 3 640 062,63
SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38 831 SŽDC 4 4 C 25 016 460,86 C 25 016 460,86 25 01 6 460,86 26 093 729,07 26 093 729,07 26 093 729,07 26 093 729,07 26 882 247,1 9 27 794 1 76,07 27 794 176,07 27 794 1 76,07 27 794 176,07 27 794 1 76,07 27 794 176,07 27 794 1 76,07 27 794 176,07 27 794 1 76,07 27 794 176,07 27 794 1 76,07 27 794 176,07 27 794 1 76,07 27 794 176,07
SO 13-38-02 Most v ev. km 38 862 (zavazadlový tunel) - zrušení SŽDC 4 4 K 2 652 702,55 K 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55
SO 13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení SŽDC 4 N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-02 Most v ev. km 38 862 (zavazadlový tunel) - zrušení SŽDC 4 4 C 2 652 702,55 C 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55 2 652 702,55
SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 SŽDC 4 4 K 4 156 924,79 K 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79
SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 SŽDC 4 4 C 4 156 924,79 C 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79 4 156 924,79
SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357 SŽDC 4 4 K 5 419 496,78 K 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 387 535,30 5 387 535,30 5 387 535,30
SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696 265,86 696 265,86 696 265,86
SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357 SŽDC 4 4 C 5 419 496,78 C 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 5 419 496,78 6 083 801,1 6 6 083 801,16 6 083 801,1 6
SO 14-38-01 Most - podchod v km 41 879 SŽDC 3 3 K 28 466 728,20 K 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 27 633 878,90 27 633 878,90 27 633 878,90 27 633 878,90 27 633 878,90 27 633 878,90
SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879 SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 186 225,43 5 1 86 225,43 5 186 225,43 5 1 86 225,43 5 186 225,43 5 1 86 225,43
SO 14-38-01 Most - podchod v km 41 879 SŽDC 3 3 C 28 466 728,20 C 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 28 466 728,20 32 820 1 04,33 32 820 104,33 32 820 1 04,33 32 820 104,33 32 820 1 04,33 32 820 104,33
SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 SŽDC 3 3 K 2 008 758,07 K 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07
SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 SŽDC 3 3 C 2 008 758,07 C 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07 2 008 758,07
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 SŽDC 3 3 K 3 614 61 8,34 K 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 SŽDC 3 3 C 3 614 61 8,34 C 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34 3 614 618,34 3 614 61 8,34
SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37 946 SŽDC 4 4 K 2 404 687,34 K 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34
SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37 946 SŽDC 4 4 C 2 404 687,34 C 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34 2 404 687,34
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39 070 SŽDC 4 4 K 2 879 393,69 K 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25 2 757 209,25
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39 070 SŽDC 4 4 C 2 879 393,69 C 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 2 879 393,69 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94 5 636 602,94
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39 844 SŽDC 4 4 K 4 671 123,87 K 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39 844 SŽDC 4 4 C 4 671 123,87 C 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87 4 671 1 23,87 4 671 123,87
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40 587 SŽDC 4 4 K 2 1 59 736,52 K 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 677,66 634 677,66 634 677,66
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40 587 SŽDC 4 4 C 2 1 59 736,52 C 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 1 59 736,52 2 159 736,52 2 794 414,18 2 794 414,18 2 794 414,18
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41 163 SŽDC 4 4 K 5 609 090,60 K 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 547 81 8,84 5 547 818,84 5 547 81 8,84
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41,1 63 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 663,85 627 663,85 627 663,85
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41 163 SŽDC 4 4 C 5 609 090,60 C 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 5 609 090,60 6 1 75 482,69 6 175 482,69 6 1 75 482,69
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42 146 - zrušení SŽDC 3 3 K 395 707,06 K 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušení SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42 146 - zrušení SŽDC 3 3 C 395 707,06 C 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06 395 707,06
SO 13-38-20 Most nadiezd v km 39 063 - ochr. sítě OSTATNÍ 4 4 K 773 227,1 5 K 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 0,00 0,00
SO 13-38-20 Most nadiezd v km 39,063 - ochr. sítě OSTATNÍ 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-20 Most nadiezd v km 39 063 - ochr. sítě OSTATNÍ 4 4 C 773 227,1 5 C 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 773 227,15 773 227,1 5 0,00 0,00
SO 13-38-30 Opěrná zeď v km 404 - 41 2 SŽDC 4 4 K 6 874 973,1 7 K 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 5 547 366,24 5 547 366,24 60 595 514,65 60 595 514,65
SO 13-38-30 Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 048 148,41 55 048 148,41 0,00 0,00
SO 13-38-30 Opěrná zeď v km 404 - 41 2 SŽDC 4 4 C 6 874 973,1 7 C 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 6 874 973,17 6 874 973,1 7 60 595 514,65 60 595 514,65 60 595 514,65 60 595 514,65
SO 13-38-45 Návěstní krakorec v km 37,290 SŽDC 4 4 K 1 752 248,1 7 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-45 Návěstní krakorec v km 37,290 SŽDC 4 4 N N 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7
SO 13-38-45 Návěstní krakorec v km 37,290 SŽDC 4 4 C 1 752 248,1 7 C 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7 1 752 248,17 1 752 248,1 7
SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 39,300 SŽDC 4 4 K 1 336 627,55 K 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55
SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 39,300 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-47 Návěstní krakorec v km 39,300 SŽDC 4 4 C 1 336 627,55 C 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55 1 336 627,55
SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 40,370 SŽDC 4 4 K 1 546 174,88 K 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88
SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 40,370 SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-38-48 Návěstní krakorec v km 40,370 SŽDC 4 4 C 1 546 174,88 C 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88 1 546 174,88
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě SŽDC 3 3 K 272 740,07 K 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 0,00 0,00
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 - ochr.sítě SŽDC 3 3 C 272 740,07 C 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 272 740,07 0,00 0,00

102 011 419,66 C 102 011 419,66 102 011 419,66 103 088 687,87 103 088 687,87 103 088 687,87 103 088 687,87 103 877 205,99 104 789 134,87 107 546 344,12 107 546 344,12 107 546 344,12 107 546 344,12 107 546 344,12 107 546 344,12 107 546 344,12 111 899 720,25 111 899 720,25 165 620 261,73 167 485 635,86 166 439 668,64 166 439 668,64

SO 13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba SŽDC 4 4K 7 293 589,42 K 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42
SO 13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 31 5,20 265 315,20 265 31 5,20 265 315,20 265 31 5,20 265 315,20 265 31 5,20 265 315,20 265 31 5,20 265 315,20 265 31 5,20
SO 13-42-01 Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba SŽDC 4 4 C 7 293 589,42 C 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62 7 558 904,62

celkem 7 293 589,42 C 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42 7 293 589,42
E.1.6 Potrubní vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-37-01 PTM Beroun přípoika vodovodu a kanalizace SŽDC 4 4 K 882 754,36 K 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36
SO 13-37-01 PTM Beroun, přípoika vodovodu a kanalizace SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-37-01 PTM Beroun přípoika vodovodu a kanalizace SŽDC 4 4 C 882 754,36 C 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36 882 754,36
SO 14-37-02 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu SŽDC 3 3 K 81 1 238,48 K 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238.48 81 1 238,48 81 1 238.48 81 1 238,48 81 1 238.48
SO 14-37-02 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-37-02 Králův Dvůr-odvodnění nástupišť a podchodu SŽDC 3 3 C 81 1 238,48 C 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48 81 1 238,48
SO 13-37-03 Beroun - odvodnění komunikace k PTM SŽDC 4 4 K 424 745,56 K 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 421 743,47 421 743.47 0,00 0,00
SO 13-37-03 Beroun - odvodnění komunikace k PTM SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 690,38 270 690,38 692 433,85 692 433,85
SO 13-37-03 Beroun - odvodnění komunikace k PTM SŽDC 4 4 C 424 745,56 C 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 424 745,56 692 433,85 692 433,85 692 433,85 692 433,85
SO 13-37-04 ŽST Beroun - přípoiky trativodů SŽDC 4 4 K 1 964 364,30 K 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 964 364,30 1 699 653,98 1 699 653,98 1 699 653,98 1 699 653,98 1 699 653,98 1 699 653,98 1 699 653,98
SO 13-37-04 ŽST Beroun - přípoiky trativodů SŽDC 4 N 0,00 0,00 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 671 231,41 1 953 126,43 1 953 1 26,43 1 953 126,43 1 953 1 26,43 1 953 126,43 1 953 1 26,43 1 953 126,43
SO 13-37-04 ŽST Beroun - přípoiky trativodů SŽDC 4 4 C 1 964 364,30 C 1 964 364,30 1 964 364,30 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 635 595,71 3 652 780,41 3 652 780,41 3 652 780,41 3 652 780,41 3 652 780,41 3 652 780,41 3 652 780,41

celkem 4 083 102,70 C 4 083 102,70 4 083 102,70 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 754 334,11 5 771 518,81 5 771 518,81 5 771 518,81 6 039 207,10 6 039 207,10 6 039 207,10 6 039 207,10
E.1.8 Pozemní komunikace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-09 PTM Beroun - komunikace SŽDC 4 4 K 5 210 587,99 K 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
SO 13-34-09 PTM Beroun - komunikace SŽDC 4 4 N N 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 8 992 832,79 8 992 832,79 8 992 832,79 8 992 832,79
SO 13-34-09 PTM Beroun - komunikace SŽDC 4 4 C 5 210 587,99 C 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 5 21 0 587,99 5 210 587,99 8 992 832,79 8 992 832,79 8 992 832,79 8 992 832,79
SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přeiezd km 41 343) OSTATNÍ 3 3 K 2 1 95 924,87 K 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87
SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přeiezd km 41,343) OSTATNÍ 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přeiezd km 41 343) 1 OSTATNÍ 1 3 3 C 2 1 95 924,87 C 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87 2 195 924,87 2 1 95 924,87

celkem 1 1 tzz 7 406 512,86 C 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 7 406 512,86 11 188 757,66 11 188 757,66 11 188 757,66 11 188 757,66
E.1.9 Kabelovody mm ____________________ 0,00 0,00 ________________ 0,00 ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 0,00 0,00 0,00 0,00 ________________ 0,00 ________________ 0,00
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Stavba: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Číslo PS / SO Název PS / SO Budoucí

činnosti
Základní cena 
díla dle SOD 
[Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.2 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.3 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.4 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.5 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.6 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.7 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.8 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.9 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.10 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.11 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.12 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.13 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.14 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.15 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.16 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.17 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.18 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.19 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.20 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.21 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.22 
k SOD [Kč]

SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod SŽDC 4 4 K 34 1 63 1 1 2,1 9 K 34 1 63 1 1 2,1 9 34 163 1 12,19 34 1 63 1 1 2,1 9 34 163 1 12,19 36 31 1 937,72 29 305 717,62 29 305 71 7,62 29 305 717,62 29 305 71 7,62 29 305 717,62 29 305 71 7,62 29 305 717,62 29 306 558,04 29 306 558,04 29 306 558,04 29 306 558,04 29 306 558,04 29 306 558,04 29 306 558,04 29 306 558,04 28 521 814,97
SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 196 427,98 1 7 1 96 427,98 17 196 427,98 1 7 1 96 427,98 17 196 427,98 1 7 1 96 427,98 17 196 427,98 1 7 1 95 587,56 17 195 587,56 1 7 1 95 587,56 17 195 587,56 1 7 1 95 587,56 17 195 587,56 1 7 1 95 587,56 17 195 587,56 20 658 077,75
SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod SŽDC 4 4 C 34 1 63 1 1 2,1 9 C 34 1 63 1 1 2,1 9 34 163 1 12,19 34 1 63 1 1 2,1 9 34 163 1 12,19 36 31 1 937,72 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 46 502 145,60 49 1 79 892,72
SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod SŽDC 4 4 K 1 681 218,11 K 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11
SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod SŽDC 4 4 C 1 681 218,11 C 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11 1 681 218,11
SO 13-39-03 Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod SŽDC 4 4 K 7 1 16 739,57 K 7 1 16 739,57 7 1 1 6 739,57 7 1 16 739,57 7 1 1 6 739,57 7 1 16 739,57 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 298 237,25 6 1 55 909,29
SO 13-39-03 Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 2 227 036,1 9 2 227 036,19 4 661 952,21
SO 13-39-03 Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod SŽDC 4 4 C 7 1 16 739,57 C 7 1 16 739,57 7 1 1 6 739,57 7 1 16 739,57 7 1 1 6 739,57 7 1 16 739,57 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 8 525 273,44 1 0 817 861,50
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod SŽDC 3 3 K 2 618 683,61 K 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 523 041,07
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 31 864,96
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod SŽDC 3 3 C 2 618 683,61 C 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 618 683,61 2 61 8 683,61 2 654 906,03

celkem ____ __ ______ 45 579 753,48 C 45 579 753,48 45 579 753,48 45 579 753,48 45 579 753,48

3 146 31 1,87

47 728 579,01 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76 59 327 320,76

3 146 31 1,87

59 327 320,76 59 327 320,76 64 333 878,36

SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy OSTATNÍ 4 4K 3 146 31 1,87 K 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87 3 146 31 1,87
SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy OSTATNÍ 4 4 N N 0,00 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 768 732,22 804 121,24 804 1 21,24 804 121,24 804 1 21,24 804 121,24
SO 13-34-01 Beroun-stavební úpravy výpravní budovy OSTATNÍ 4 4 C 3 146 31 1,87 C 3 146 31 1,87 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 915 044,09 3 950 433,1 1 3 950 433,1 1 3 950 433,1 1 3 950 433,1 1 3 950 433,1 1
SO 13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť SŽDC 4 4 K 1 8 651 225,05 K 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 6 764 035,34 16 764 035,34 1 6 764 035,34 16 764 035,34 1 6 764 035,34 16 764 035,34 1 6 764 035,34 16 764 035,34 1 6 764 035,34 16 764 035,34 1 6 764 035,34 16 41 7 519,98 1 6 417 51 9,98
SO 13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 7 873 784,32 9 480 954,32 9 480 954,32
SO 13-34-02 Beroun - zastřešení nástupišť SŽDC 4 4 C 1 8 651 225,05 C 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 8 651 225,05 18 651 225,05 1 8 651 225,05 18 651 225,05 24 637 81 9,66 24 637 819,66 24 637 81 9,66 24 637 819,66 24 637 81 9,66 24 637 819,66 24 637 81 9,66 24 637 819,66 24 637 81 9,66 24 637 819,66 24 637 81 9,66 25 898 474,30 25 898 474,30
SO 13-34-03 Beroun - technologický obiekt u nákl.nádr. SŽDC 4 4 K 5 431 71 9,50 K 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50
SO 13-34-03 Beroun - technolooický obiekt u nákl.nádr. SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 077,46 481 077,46 481 077,46 481 077,46 481 077,46
SO 13-34-03 Beroun - technolooický obiekt u nákl.nádr. SŽDC 4 4 C 5 431 71 9,50 C 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 431 71 9,50 5 431 719,50 5 912 796,96 5 91 2 796,96 5 912 796,96 5 91 2 796,96 5 912 796,96
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC 4 4 K 1 2 213 077,89 K 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 12 077 642.49 12 077 642,49 12 077 642.49 12 077 642,49 12 077 642.49
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 464,60 725 464,60 1 636 437,46 1 636 437,46 1 636 437,46 1 636 437,46 1 636 437,46
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC 4 4 C 1 2 213 077,89 C 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 1 2 213 077,89 12 21 3 077,89 12 938 542,49 12 938 542,49 1 3 714 079,95 13 714 079,95 1 3 714 079,95 13 714 079,95 1 3 714 079,95
SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení SŽDC 4 4 K 265 634,31 K 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31
SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-06 PTM Beroun - oplocení SŽDC 4 4 C 265 634,31 C 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31 265 634,31
SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ SŽDC 4 4 K 912 834,57 K 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57
SO 13-34-07 Beroun - obiekt EPZ SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-07 Beroun - objekt EPZ SŽDC 4 4 C 912 834,57 C 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57 91 2 834,57 912 834,57
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém SŽDC 4 4 K 1 251 632,66 K 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém SŽDC 4 4 C 1 251 632,66 C 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66 1 251 632,66
SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC 3 3 K 1 539 990,03 K 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03
SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC 3 3 C 1 539 990,03 C 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03 1 539 990,03
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení SŽDC 3 3 K 2 705 955,81 K 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 432 864,58 2 432 864,58 2 432 864,58 2 432 864,58 2 432 864,58 2 432 864,58
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273 091,23 273 091,23 273 091,23 273 091,23 273 091,23 273 091,23
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení SŽDC 3 3 C 2 705 955,81 C 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81 2 705 955,81
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC 3 3 K 679 733,73 K 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 067,77 921 067,77 921 067,77 921 067,77
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC 3 3 C 679 733,73 C 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 679 733,73 1 600 801,50 1 600 801,50 1 600 801,50 1 600 801,50
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC 4 4 K 845 060,1 8 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC 4 4 N N 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC 4 4 C 845 060,1 8 C 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8 845 060,18 845 060,1 8
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC 4 4 K 923 292,70 K 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 955,02 1 30 955,02 130 955,02 285 703,07 285 703,07 285 703,07 285 703,07 285 703,07
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC 4 4 C 923 292,70 C 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 923 292,70 1 054 247,72 1 054 247,72 1 054 247,72 1 208 995,77 1 208 995,77 1 208 995,77 1 208 995,77 1 208 995,77
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC 4 4 K 1 288 422,1 0 K 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 895,30 446 895,30 446 895,30 446 895,30 446 895,30
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC 4 4 C 1 288 422,1 0 C 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 288 422,1 0 1 288 422,10 1 735 31 7.40 1 735 317,40 1 735 31 7.40 1 735 317,40 1 735 31 7.40

celkem 49 854 890,40 C 49 854 890,40 50 623 622,62 50 623 622,62 50 623 622,62 50 623 622,62 50 623 622,62 50 623 622,62 50 623 622,62 56 610 217,23 56 610 217,23 56 610 217,23 56 610 217,23 56 610 217,23 56 741 172,25 57 466 636,85 57 466 636,85 59 360 284,14 60 281 351,91 60 281 351,91 61 542 006,55 61 542 006,55
E.3.1 Trakční vedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-35-01 Beroun - trakční vedení SŽDC 4 4 K 102 463 397,59 K 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59
SO 13-35-01 Beroun - trakční vedení SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 16 262,01 1 1 1 6 262,01 1 1 16 262,01 5 883 927,59 5 883 927,59
SO 13-35-01 Beroun - trakční vedení SŽDC 4 4 C 102 463 397,59 C 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 102 463 397,59 1 02 463 397,59 103 579 659,60 1 03 579 659,60 103 579 659,60 1 08 347 325,18 108 347 325,1 8
SO 13-35-02 Beroun - převěšení ZOK SŽDC 4 4 K 1 068 335,38 K 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38
SO 13-35-02 Beroun - převěšení ZOK SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-35-02 Beroun - převěšení ZOK SŽDC 4 4 C 1 068 335,38 C 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38 1 068 335,38
SO 13-35-03 Beroun - připoiení ZZ na trakční vedení SŽDC 4 4 K 734 187,42 K 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187.42 734 187,42 734 187.42 734 187,42 734 187.42
SO 13-35-03 Beroun - připoiení ZZ na trakční vedení SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 390,20 47 390,20 47 390,20 47 390,20 47 390,20
SO 13-35-03 Beroun - připoiení ZZ na trakční vedení SŽDC 4 4 C 734 187,42 C 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 734 187,42 781 577,62 781 577,62 781 577,62 781 577,62 781 577,62
SO 13-35-04 Beroun - připoiení EPZ SŽDC 4 4 K 430 382,63 K 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63
SO 13-35-04 Beroun - připoiení EPZ SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 742,80 24 742,80 24 742,80 24 742,80 24 742,80
SO 13-35-04 Beroun - připoiení EPZ SŽDC 4 4 C 430 382,63 C 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 430 382,63 455 125.43 455 125,43 455 125.43 455 125,43 455 125.43
SO 13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží SŽDC 4 4 K 82 555 653,34 K 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34 82 555 653,34
SO 13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží SŽDC 4 4 N N 0,00 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 902 238,39 1 876 456,32 1 876 456,32 1 876 456,32 1 876 456,32 1 876 456,32
SO 13-35-05 Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží SŽDC 4 4 C 82 555 653,34 C 82 555 653,34 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 83 457 891,73 84 432 109,66 84 432 109,66 84 432 109,66 84 432 109,66 84 432 109,66
SO 13-35-07 PTM Beroun - napáiecí vedení SŽDC 4 4 K 8 114 015,93 K 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93
SO 13-35-07 PTM Beroun - napáiecí vedení SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 37 521,44 137 521,44 1 37 521,44 137 521,44 1 37 521,44
SO 13-35-07 PTM Beroun - napáiecí vedení SŽDC 4 4 C 8 114 015,93 C 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 114 015,93 8 251 537,37 8 251 537,37 8 251 537,37 8 251 537,37 8 251 537,37
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení SŽDC 4 4 K 3 566 406,68 K 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedení SŽDC 4 4 C 3 566 406,68 C 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68 3 566 406,68
SO 14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení SŽDC 3 3 K 44 376 539,78 K 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 43 682 329,66 43 682 329,66 43 682 329,66
SO 14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 341,50 201 341,50 7 558 71 2,46 7 558 712,46 7 558 71 2,46
SO 14-35-01 Beroun - Králův Dvůr trakční vedení SŽDC 3 3 C 44 376 539,78 C 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 376 539,78 44 577 881,28 44 577 881,28 51 241 042,12 51 241 042,12 51 241 042,12

celkem 243 308 918,75 C 243 308 918,75 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 244 211 157,14 246 712 633,02 246 712 633,02 253 375 793,86 258 143 459,44 258 143 459,44
E.3.3 Spínací stanice - stavební část 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-14 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část SŽDC 4 4 K 44 090,00 K 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00
SO 13-34-14 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-34-14 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část SŽDC 4 4 C 44 090,00 C 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00

celkem 44 090,00 C 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00 44 090,00
E.3.4 Ohřev výměn EOV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-40-01 Beroun - el.ohřev výměn SŽDC 4 4 K 32 034 750,50 K 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50
SO 13-40-01 Beroun - el.ohřev výměn SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 720 61 3,86 1 720 613,86 1 720 61 3,86 1 720 613,86 1 720 61 3,86 1 720 613,86 1 720 61 3,86
SO 13-40-01 Beroun - el.ohřev výměn SŽDC 4 4 C 32 034 750,50 C 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 33 755 364,36 33 755 364,36 33 755 364,36 33 755 364,36 33 755 364,36 33 755 364,36 33 755 364,36

celkem 32 034 750,50 C 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50 32 034 750,50
E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-40-02 EPZ Beroun-přípoika nn SŽDC 4 4 K 869 628,49 K 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628.49 869 628,49 869 628.49 858 827,74 858 827,74
SO 13-40-02 EPZ Beroun-přípoika nn SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-40-02 EPZ Beroun-přípoika nn SŽDC 4 4 C 869 628,49 C 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628,49 869 628.49 869 628,49 869 628.49 858 827,74 858 827,74
SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC 4 4 K 580 621,06 K 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06
SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC 4 4 C 580 621,06 C 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06 580 621,06

celkem 1 450 249,55 C 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 450 249,55 1 439 448,80 1 439 448,80
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání 

odpojovačů
0,00 0,00 0,00

SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení SŽDC 4 4 K 27 1 03 380,97 K 27 1 03 380,97 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 647 01 9,90 25 647 019,90 25 524 493,36 25 524 493,36 25 524 493,36
SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení SŽDC 4 4 N N 0,00 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 1 086 741,53 2 41 1 021,72 2 41 1 021,72 2 41 1 021,72
SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení SŽDC 4 4 C 27 1 03 380,97 C 27 1 03 380,97 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761,43 26 733 761.43 26 733 761,43 27 935 51 5,08 27 935 515,08 27 935 51 5,08
SO 13-36-02 Beroun - osvětlení podchodu SŽDC 4 4 K 368 51 8,35 K 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 346,07 368 346,07
SO 13-36-02 Beroun - osvětlení podchodu SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-36-02 Beroun - osvětlení podchodu SŽDC 4 4 C 368 51 8,35 C 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 518,35 368 51 8,35 368 346,07 368 346,07
SO 13-36-03 Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC 4 4 K 6 447 777,76 K 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 433 728,70 6 433 728,70 6 433 728,70
SO 13-36-03 Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 284,92 54 284,92 54 284,92
SO 13-36-03 Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC 4 4 C 6 447 777,76 C 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 447 777,76 6 488 01 3,62 6 488 013,62 6 488 01 3,62
SO 13-36-04 Beroun - přípoika nn ze stat.měniče SŽDC 4 4 K 1 768 185,46 K 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185.46 1 768 1 85,46 1 768 185.46 1 768 1 85,46 1 768 185.46
SO 13-36-04 Beroun - přípoika nn ze stat.měniče SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 66 300,58 166 300,58 1 66 300,58
SO 13-36-04 Beroun - přípoika nn ze stat.měniče SŽDC 4 4 C 1 768 185,46 C 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185,46 1 768 1 85,46 1 768 185.46 1 768 1 85,46 1 934 486,04 1 934 486,04 1 934 486,04
SO 13-36-05 PTM Beroun - kabelová přípoika nn SŽDC 4 4 K 228 483,42 K 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483.42 228 483,42 228 483.42 228 483,42 228 483.42
SO 13-36-05 PTM Beroun - kabelová přípoika nn SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-36-05 PTM Beroun - kabelová přípoika nn SŽDC 4 4 C 228 483,42 C 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483,42 228 483.42 228 483,42 228 483.42 228 483,42 228 483.42
SO 13-36-06 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC 4 4 K 893 677,22 K 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 885 740,09 885 740,09
SO 13-36-06 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-36-06 PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO SŽDC 4 4 C 893 677,22 C 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 893 677,22 885 740,09 885 740,09
SO 13-36-11 PTM Beroun - přípoika 22 kV SŽDC 4 4 K 7 038 081,62 K 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 6 976 038,58 6 976 038,58 6 976 038,58
SO 13-36-11 PTM Beroun - přípoika 22 kV SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 452,45 49 452,45 49 452,45
SO 13-36-11 PTM Beroun - přípoika 22 kV SŽDC 4 4 C 7 038 081,62 C 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 038 081,62 7 025 491,03 7 025 491,03 7 025 491,03
SO 14-36-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětler SŽDC 3 3 K 4 237 724,06 K 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06
SO 14-36-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětler SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 09 743,89 109 743,89 1 09 743,89 109 743,89 1 09 743,89 109 743,89 1 09 743,89 109 743,89 1 09 743,89
SO 14-36-01 Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů neosvětlen SŽDC 3 3 C 4 237 724,06 C 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 237 724,06 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95 4 347 467,95
SO 14-36-03 Králův Dvůr přel. kabelů 6kV v km 42 532 SŽDC 3 3 K 575 270,30 K 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 569 1 96,30 569 196,30
SO 14-36-03 Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532 SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-36-03 Králův Dvůr přel. kabelů 6kV v km 42 532 SŽDC 3 1 3 C 575 270,30 C_ 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 575 270,30 569 1 96,30 569 196,30

celkem I I  1 48 661 099,16 C 48 661 099,16 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 291 479,62 48 401 223,51 48 401 223,51 48 401 223,51 48 401 223,51 48 401 223,51 48 401 223,51 49 796 923,01 49 782 739,60 49 782 739,60
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Stavba:_____Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Číslo PS / SO Název PS / SO Budoucí

činnosti

______

Základní cena 
díla dle SOD 
[Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.2 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.3 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.4 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.5 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.6 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.7 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.8 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.9 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.10 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.11 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.12 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.13 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.14 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.15 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.16 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.17 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.18 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.19 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.20 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.21 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.22 
k SOD [Kč]

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukoleinění OK SŽDC 4 4 K 7 513 660,09 K 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09
SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukoleinění OK SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukoleinění OK SŽDC 4 4 C 7 513 660,09 C 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09 7 51 3 660,09 7 513 660,09
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukoleinění OK SŽDC 4 4 K 2 814 623,52 K 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukoleinění OK SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukoleinění OK SŽDC 4 4 C 2 814 623,52 C 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52 2 814 623,52
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukoleinění OK SŽDC 3 3 K 3 947 415,75 K 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukoleinění OK SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukoleinění OK SŽDC 3 3 C 3 947 415,75 C 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75 3 947 415,75

celkem 14 275 699,36 C 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36 14 275 699,36
E.3.8 Vnější uzemnění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vněiší uzemnění SŽDC 4 4 K 1 53 470,07 K 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 52 798,55 152 798,55 1 52 798,55
SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vněiší uzemnění SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 145,44 7 145,44 7 145,44
SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vněiší uzemnění SŽDC 7 4 C 1 53 470,07 C 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 53 470,07 153 470,07 1 59 943,99 159 943,99 1 59 943,99
SO 13-36-12 PTM Beroun, vněiší uzemnění SŽDC 4 4 K 1 653 225,01 K 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01
SO 13-36-12 PTM Beroun, vněiší uzemnění SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 13-36-12 PTM Beroun, vněiší uzemnění SŽDC 4 4 C 1 653 225,01 C 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01 1 653 225,01

celkem 1 806 695,08 C 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 806 695,08 1 813 169,00 1 813 169,00 1 813 169,00
D.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) SŽDC 4 4 K 31 9 253 421,02 K 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 253 421,02 31 9 253 421,02 319 1 1 5 839,35 31 6 646 582,42 316 646 582,42 31 6 646 582,42
PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 1 63 032,79 163 032,79 1 63 032,79 21 8 439,28 218 439,28 21 8 439,28 218 439,28 21 8 439,28 218 439,28 21 8 439,28 24 737 791,22 24 737 791,22 26 529 352,53 26 529 352,53 26 529 352,53 27 255 527,52 31 271 748,37 31 271 748,37 31 271 748,37
PS 13-21-01 Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní) SŽDC 7 4 C 31 9 253 421,02 C 31 9 253 421,02 319 253 421,02 319 416 453,81 319 416 453,81 319 416 453,81 319 471 860,30 31 9 471 860,30 319 471 860,30 31 9 471 860,30 319 471 860,30 31 9 471 860,30 319 471 860,30 343 991 21 2,24 343 991 212,24 345 782 773,55 345 782 773,55 345 782 773,55 346 371 366,87 347 918 330,79 347 91 8 330,79 347 918 330,79
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC 4 4 K 1 970 81 0,62 K 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 81 8 872,29 1 818 872,29 1 81 8 872,29 1 818 872,29
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 295,00 1 1 65 295,00 1 165 295,00 1 1 65 295,00
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC 4 4 C 1 970 81 0,62 C 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 1 970 810,62 1 970 81 0,62 2 984 1 67,29 2 984 167,29 2 984 1 67,29 2 984 167,29
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC 4 4 K 30 644 479,31 K 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 29 588 596,22 29 588 596,22 29 588 596,22
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936 139,65 936 1 39,65 936 139,65
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC 4 4 C 30 644 479,31 C 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 644 479,31 30 524 735,87 30 524 735,87 30 524 735,87

celkem 351 868 710,95 C 351 868 710,95 351 868 710,95 352 031 743,74 352 031 743,74 352 031 743,74 352 087 150,23 352 087 150,23 352 087 150,23 352 087 150,23 352 087 150,23 352 087 150,23 352 087 150,23 376 606 502,17 376 606 502,17 378 398 063,48 378 398 063,48 378 398 063,48 380 000 013,47 381 427 233,95 381 427 233,95 381 427 233,95
D.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-01 SŽDC 4 4 K 24 459 012,22 K 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22
PS 13-22-01 žst.Beroun - místní kabelizace SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-01 žst.Beroun - místní kabelizace SŽDC 4 4 C 24 459 012,22 C 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22 24 459 012,22
PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK SŽDC 4 4 K 9 632 128,05 K 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 383 106,40 9 383 1 06,40 9 383 106,40
PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646 532,87 646 532,87 646 532,87
PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK SŽDC 4 4 C 9 632 128,05 C 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 9 632 128,05 9 632 1 28,05 1 0 029 639,27 10 029 639,27 1 0 029 639,27
PS 13-22-03 žst.Beroun - přela úpravy stáv.DK SŽDC 4 4 K 1 919 819,67 K 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67
PS 13-22-03 žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-03 žst.Beroun - přela úpravy stáv.DK SŽDC 4 4 C 1 919 819,67 C 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67 1 919 819,67
PS 13-22-04 žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ 4 4 K 1 233 477,67 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-04 žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ 4 N N 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67
PS 13-22-04 žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ 4 4 C 1 233 477,67 C 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67 1 233 477,67
PS 13-22-05 žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém SŽDC 4 4 K 3 058 577,95 K 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95
PS 13-22-05 žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-05 žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém SŽDC 4 4 C 3 058 577,95 C 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95 3 058 577,95
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK SŽDC 3 3 K 3 515 334,84 K 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 1 13 385,37 3 1 1 3 385,37 3 1 13 385,37
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 563,23 332 563,23 332 563,23 1 382 233,70 1 382 233,70 1 382 233,70
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK SŽDC 3 3 C 3 515 334,84 C 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 51 5 334,84 3 515 334,84 3 847 898,07 3 847 898,07 3 847 898,07 4 495 619,07 4 495 619,07 4 495 619,07
PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telema (OSTATNÍ 3 3 K 872 851,75 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telema (OSTATNÍ 3 3 N N 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75
PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telema ostatní 3 3 C 872 851,75 C 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75 872 851,75
PS 13-22-11 Žst. Beroun os.n. telefonní zapoiovač SŽDC 4 4 K 2 966 833,38 K 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38
PS 13-22-11 Žst. Beroun os.n. telefonní zapoiovač SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-11 Žst. Beroun os.n. telefonní zapoiovač SŽDC 4 4 C 2 966 833,38 C 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38 2 966 833,38
PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení SŽDC 4 4 K 349 032,97 K 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97
PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení SŽDC 4 4 C 349 032,97 C 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97 349 032,97
PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení SŽDC 4 4 K 1 14 205,00 K 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00
PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-15 Žst.Beroun seřaďovací n., sdělovací zařízení SŽDC 4 4 C 1 14 205,00 C 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00 1 14 205,00
PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS SŽDC 4 4 K 1 315 262,50 K 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50
PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-16 Žst.Beroun os.n. - ASHS SŽDC 4 4 C 1 315 262,50 C 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50 1 31 5 262,50 1 315 262,50
PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS SŽDC 4 4 K 1 045 368,71 K 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71
PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-17 Žst.Beroun seřaďovací n. - ASHS SŽDC 4 4 C 1 045 368,71 C 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71 1 045 368,71
PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS SŽDC 4 4 K 278 137,80 K 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80
PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-18 Žst.Beroun os.n. - EZS SŽDC 4 4 C 278 137,80 C 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80 278 1 37,80 278 137,80
PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS SŽDC 4 4 K 437 419,57 K 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57
PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-19 Žst.Beroun seřaďovací n. - EZS SŽDC 4 4 C 437 419,57 C 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57 437 419,57
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS SŽDC 4 4 K 475 625,42 K 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS SŽDC 4 4 C 475 625,42 C 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42 475 625,42
PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště SŽDC 4 4 K 4 161 189,51 K 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51
PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 774 080,25 1 774 080,25 1 774 080,25 1 774 080,25 1 774 080,25 1 774 080,25
PS 13-22-25 CDP Praha, doplnění pracoviště SŽDC 4 4 C 4 161 189,51 C 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 4 161 189,51 5 935 269,76 5 935 269,76 5 935 269,76 5 935 269,76 5 935 269,76 5 935 269,76
PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS SŽDC 4 4 K 510 816,24 K 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24
PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-26 SpS Tetín, EZS SŽDC 4 4 C 510 816,24 C 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24 510 816,24
PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestuiící SŽDC 4 4 K 1 1 70 235,72 K 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72
PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestuiící SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestuiící SŽDC 4 4 C 1 1 70 235,72 C 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72 1 170 235,72 1 1 70 235,72
PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém SŽDC 4 4 K 8 343 51 3,63 K 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 2 147 742,47 2 147 742,47 2 147 742,47 2 147 742,47 2 147 742,47 2 147 742,47 2 147 742,47
PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 619 142,00 10 61 9 142,00 1 0 619 142,00 10 61 9 142,00 1 0 977 152,25 10 977 1 52,25 1 0 977 152,25
PS 13-22-22 Žst.Beroun os.n. informační systém SŽDC 4 4 C 8 343 51 3,63 C 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 8 343 51 3,63 8 343 513,63 12 766 884,47 12 766 884,47 12 766 884,47 12 766 884,47 13 124 894,72 13 124 894,72 13 124 894,72
PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém SŽDC 4 4 K 2 847 899,91 K 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91
PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-23 Žst.Beroun os.n. kamerový systém SŽDC 4 4 C 2 847 899,91 C 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91 2 847 899,91
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém SŽDC 4 4 K 235 160,1 9 K 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 218 350,1 1 21 8 350,1 1 218 350,1 1 21 8 350,1 1 218 350,1 1 21 8 350,1 1 218 350,1 1
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 216,55 117 216,55 117 216,55 117 216,55 117 216,55 117 216,55 117 216,55
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém SŽDC 4 4 C 235 160,1 9 C 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 235 160,1 9 235 1 60,19 335 566,66 335 566,66 335 566,66 335 566,66 335 566,66 335 566,66 335 566,66
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení SŽDC 3 3 K 765 149,98 K 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení SŽDC 3 3 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení SŽDC 3 3 C 765 149,98 C 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98 765 149,98
PS 13-22-31 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS SŽDC 4 4 K 2 437 670,78 K 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 -0,00 -0,01
PS 13-22-31 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-22-31 Žst.Beroun, úprava TRS,MRS SŽDC 4 4 C 2 437 670,78 C 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 2 437 670,78 -0,00 -0,01

celkem ___ __ __ 72 144 723,46 C 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 72 144 723,46 76 668 500,77 78 775 144,25 78 775 144,25 78 775 144,25 80 178 386,72 77 740 715,94 77 740 715,93

PS 13-23-01 Žst. Beroun os.nádr., DŘT SŽDC 4 4K 3 523 531,25 K 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25
PS 13-23-01 Žst. Beroun os.nádr., DŘT SŽDC 4 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 969,44 1 01 969,44 101 969,44 1 01 969,44 101 969,44 1 01 969,44
PS 13-23-01 Žst. Beroun os.nádr., DŘT SŽDC 4 4 C 3 523 531,25 C 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 523 531,25 3 625 500,69 3 625 500,69 3 625 500,69 3 625 500,69 3 625 500,69 3 625 500,69
PS 13-23-02 Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT SŽDC 4 4 K 2 1 83 557,53 K 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53
PS 13-23-02 Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-02 Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT SŽDC 4 4 C 2 1 83 557,53 C 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53 2 183 557,53 2 1 83 557,53
PS 13-23-03 PTM Beroun, DŘT a MŘS SŽDC 4 4 K 2 1 25 532,48 K 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48
PS 13-23-03 PTM Beroun, DŘT a MŘS SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-03 PTM Beroun, DŘT a MŘS SŽDC 4 4 C 2 1 25 532,48 C 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48 2 125 532,48 2 1 25 532,48
PS 13-23-04 SpS Tetín, DŘT SŽDC 4 4 K 782 993,80 K 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80
PS 13-23-04 SpS Tetín, DŘT SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-04 SpS Tetín, DŘT SŽDC 4 4 C 782 993,80 C 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80 782 993,80
PS 13-23-05 Doplnění DŘT na ED Praha SŽDC 4 4 K 2 579 592,1 6 K 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6
PS 13-23-05 Doplnění DŘT na ED Praha SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 331,38 1 77 331,38 177 331,38 1 77 331,38 177 331,38 1 77 331,38
PS 13-23-05 Doplnění DŘT na ED Praha SŽDC 4 4 C 2 579 592,1 6 C 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 579 592,16 2 579 592,1 6 2 756 923,54 2 756 923,54 2 756 923,54 2 756 923,54 2 756 923,54 2 756 923,54
PS 13-23-06 žst. Beroun, DDTS ŽDC SŽDC 4 4 K 1 402 376,14 K 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14
PS 13-23-06 žst. Beroun, DDTS ŽDC SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 387,1 0 392 387,10 392 387,1 0 392 387,10 392 387,1 0 392 387,10 392 387,1 0
PS 13-23-06 žst. Beroun, DDTS ŽDC SŽDC 4 4 C 1 402 376,14 C 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 402 376,14 1 794 763,24 1 794 763,24 1 794 763,24 1 794 763,24 1 794 763,24 1 794 763,24 1 794 763,24
PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC SŽDC 4 4 K 1 144 521,03 K 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03
PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC SŽDC 4 4 C 1 144 521,03 C 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03 1 144 521,03
PS 13-23-20 PTM Beroun rozvodna 22kV technolooie SŽDC 4 4 K 5 285 040,95 K 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95
PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV. technolooie SŽDC 4 4 C 5 285 040,95 C 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95 5 285 040,95
PS 13-23-21 PTM Beroun trakční transformátory SŽDC 4 4 K 9 407 707,26 K 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26
PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátor SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátor SŽDC 4 4 C 9 407 707,26 C 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26 9 407 707,26
PS 13-23-22 PTM Beroun steinosměrná část 3kV-DC SŽDC 4 4 K 20 877 595,67 K 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67
PS 13-23-22 PTM Beroun, steinosměrná část 3kV-DC SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-22 PTM Beroun, steinosměrná část 3kV-DC SŽDC 4 4 C 20 877 595,67 C 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67 20 877 595,67
PS 13-23-23 PTM Beroun vlastní spotřeba SŽDC 4 4 K 3 1 67 229,1 3 K 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3
PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastní spotřeba SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastní spotřeba SŽDC 4 4 C 3 1 67 229,1 3 C 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3 3 167 229,13 3 1 67 229,1 3
PS 13-23-25 PTM Beroun vazba napaiečů SŽDC 4 4 K 1 281 962,64 K 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaiečů SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaiečů SŽDC 4 4 C 1 281 962,64 C 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64 1 281 962,64
PS 13-23-31 Spínací zařízení k propoiení uzemnění AC - DC tral SŽDC 4 4 K 3 630 136,66 K 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66
PS 13-23-31 Spínací zařízení k propoiení uzemnění AC - DC tra SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-31 Spínací zařízení k propoiení uzemnění AC - DC trak SŽDC 4 4 C 3 630 136,66 C 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66 3 630 1 36,66 3 630 136,66
PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV SŽDC 4 4 K 4 043 387,98 K 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 008 881,71 4 008 881,71 4 008 881,71
PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 968,1 2 45 968,12 45 968,1 2
PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV SŽDC 4 4 C 4 043 387,98 C 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 043 387,98 4 054 849,83 4 054 849,83 4 054 849,83
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nád raží SŽDC 4 4 K 5 079 382,86 K 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 079 382,86 5 057 879,17 5 057 879,1 7
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nád raží SŽDC 4 N N 0,00 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1 87 147,11 87 147,1 1
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nád raží SŽDC 4 4 C 5 079 382,86 C 5 079 382,86 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 166 529,97 5 1 66 529,97 5 145 026,28 5 145 026,28 Strana 3 z 4



Stavba: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Číslo PS / SO Název PS / SO Budoucí

majitel činnosti
/
aktivity

Základní cena 
díla dle SOD 
[Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.2 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.3 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.4 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.5 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.6 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.7 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.8 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.9 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.10 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.11 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.12 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.13 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.14 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.15 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.16 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.17 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.18 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.19 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.20 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.21 
k SOD [Kč]

Cena díla 
po Dodatku č.22 
k SOD [Kč]

PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn SŽDC 4 4 K 1 920 321,85 K 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 904 759,47 1 904 759,47 1 904 759,47
PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 103,86 14 103,86 14 103,86
PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn SŽDC 4 4 C 1 920 321,85 C 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 920 321,85 1 918 863,33 1 91 8 863,33 1 918 863,33
PS 13-23-14 Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Be SŽDC 4 4 K 7 425 897,38 K 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 376 076,44 7 376 076,44 7 376 076,44
PS 13-23-14 Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Be SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 069,25 95 069,25 95 069,25
PS 13-23-14 Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Be SŽDC 4 4 C 7 425 897,38 C 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 425 897,38 7 471 145,69 7 471 145,69 7 471 145,69
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technoloqie SŽDC 4 4 K 6 782 242,96 K 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 780 920,54 6 780 920,54
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technoloqie SŽDC 4 4 C 6 782 242,96 C 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 782 242,96 6 780 920,54 6 780 920,54
PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba SŽDC 4 4 K 1 221 117,52 K 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 1 99 567,06 1 199 567,06 1 1 99 567,06
PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 118,25 26 118,25 26 118,25
PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba SŽDC 4 4 C 1 221 117,52 C 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 221 117,52 1 225 685,31 1 225 685,31 1 225 685,31
PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technoloqie SŽDC 4 4 K 66 934,00 K 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00
PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technoloqie SŽDC 4 4 C 66 934,00 C 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00 66 934,00
PS 13-23-15 Beroun - technologický obiekt u nákl.nádr- rozvodn SŽDC 4 4 K 1 604 474,75 K 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 591 979,30 1 591 979,30 1 591 979,30
PS 13-23-15 Beroun - technologický obiekt u nákl.nádr.- rozvodn SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 581,49 13 581,49 13 581,49
PS 13-23-15 Beroun - technologický obiekt u nákl.nádr- rozvodn SŽDC 4 4 C 1 604 474,75 C 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 604 474,75 1 605 560,79 1 605 560,79 1 605 560,79
PS 13-23-13 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění) SŽDC 4 4 K 5 969 990,67 K 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67
PS 13-23-13 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění) SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 888,95 409 888,95 409 888,95
PS 13-23-13 Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění) SŽDC 4 4 C 5 969 990,67 C 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 5 969 990,67 6 379 879,62 6 379 879,62 6 379 879,62

celkem 91 505 526,67 C 91 505 526,67 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 592 673,78 91 985 060,88 92 264 361,70 92 264 361,70 92 264 361,70 92 735 156,12 92 712 330,01 92 712 330,01
D.4 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-24-01 Beroun-Výtahy SŽDC 4 4 K 2 046 378,89 K 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89
PS 13-24-01 Beroun-Výtahy SŽDC 4 N N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS 13-24-01 Beroun-Výtahy SŽDC 4 4 C 2 046 378,89 C 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89

celkem 2 046 378,89 C 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89 2 046 378,89
Msietek SŽDC celkem SŽDC 1 808 751 689,31 1 836 236 329,21 1 838 580 078,52 1 897 467 073,81 1 900 622 446,67 1 908 075 473,22 1 920 219 421,33 1 921 007 939,45 1 921 919 868,33 1 956 194 229,49 1 959 295 660,38 1 969 065 691,48 1 970 727 888,99 2 004 887 774,34 2 007 818 286,57 2 024 438 433,34 2 038 129 336,73 2 042 489 070,88 2 103 573 560,81 2 115 883 596,89 2 121 737 814,97 2 126 744 372,58
Msietek OSTATNÍ celkem OSTATNÍ 9 248 310,69 9 248 310,69 10 017 042,91 10 017 042,91 10 017 042,91 10 017 042,91 10 017 042,91 10 017 042,91 10 017 042,91 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 120 609,30 10 155 998,32 11 207 836,59 11 000 356,72 10 227 129,57 10 227 129,57
Stavba celkem 1 818 000 000.00 1 845 484 639,90 1 848 597 121,43 1 907 484 116,72 1 910 639 489,58 1 918 092 516,13 1 930 236 464,24 1 931 024 982,36 1 931 936 911,24 1 966 314 838,79 1 969 416 269,68 1 979 186 300,78 1 980 848 498,29 2 015 008 383,64 2 017 938 895,87 2 034 559 042,64 2 048 249 946,03 2 052 645 069,20 2 114 781 397,40 2 126 883 953,61 2 131 964 944,54 2 136 971 502,15

K SŽDC 1 808 751 689,31 1 800 670 765,38 1 799 214 404,31 1 793 564 571,51 1 793 564 571,51 1 801 017 598,06 1 791 533 841,52 1 792 322 359,64 1 790 826 837,46 1 787 306 756,40 1 790 408 187,29 1 790 408 187,29 1 792 070 384,80 1 791 667 209,37 1 792 373 580,75 1 774 718 302,38 1 772 486 994,72 1 772 351 559,32 1 770 731 430,30 1 755 651 927,11 1 807 173 595,57 1 806 150 881,99
N SŽDC 0,00 35 565 563,83 39 365 674,21 103 902 502,30 107 057 875,16 107 057 875,16 128 685 579,81 128 685 579,81 131 093 030,87 168 887 473,09 168 887 473,09 178 657 504,19 178 657 504,19 213 220 564,97 215 444 705,82 249 720 130,96 265 642 342,01 270 137 511,56 332 842 130,51 360 231 669,78 314 564 219,42 320 593 490,59

K OSTATNÍ 9 248 310,69 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 7 141 981,27 6 825 482,56 6 052 255,41 6 052 255,41
N OSTATNÍ 0,00 2 106 329,42 2 875 061,64 2 875 061,64 2 875 061,64 2 875 061,64 2 875 061,64 2 875 061,64 2 875 061,64 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 2 978 628,03 3 014 017,05 4 065 855,32 4 174 874,16 4 174 874,16 4 174 874,16

OSTATNÍ
Stavba celkem 1 818 000 000,00 1 845 484 639,90 1 848 597 121,43 1 907 484 116,72 1 910 639 489,58 1 918 092 516,13 1 930 236 464,24 1 931 024 982,36 1 931 936 911,24 1 966 314 838,79 1 969 416 269,68 1 979 186 300,78 1 980 848 498,29 2 015 008 383,64 2 017 938 895,87 2 034 559 042,64 2 048 249 946,03 2 052 645 069,20 2 114 781 397,40 2 126 883 953,60 2 131 964 944,54 2 136 971 502,15
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