
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

              Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                                                                             SML 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:      000 81 531 

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  

 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: 

        

Bankovní spojení:   

číslo účtu:                

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         

            
 a 

 

 2. Ing. arch. Tomáš Beneš 

zastoupená/ý:    Ing. arch. Tomáš Beneš    

se sídlem:   

IČO:     88195848     

DIČ:    CZ8409232370    

bankovní spojení:     

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání:  Ing. arch. Tomáš Beneš)  

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
zpracování územní studie uzavřené dne 02. 06. 2021 v souladu s ustanovením 

§ 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“) 

 



I.  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 06. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Územní studie Podhoří – Na Chmelnici“ (dále 
jen „Smlouva o dílo“). 

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 
které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. 

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním 
závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, 
přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které 
by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla 
s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 19,65 % původní hodnoty 
závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Odůvodnění víceprací je konkrétně vymezeno 
v odst. 4 tohoto článku. 

4. Příčinou změny termínu plnění díla a navýšení ceny jsou skutečnosti, které vyplynuly při 
zpracování územní studie v rámci Fáze první, a to konkrétně z důvodu opakovaných 
požadavků pořizovatele (tj. zhotovitele) na úpravy celkového řešení územní studie v 
koordinaci se studií sportovního areálu a dále v návaznosti na požadavek Dopravního 
podniku na rozšíření řešeného území o areál Dopravního podniku z důvodu záměru 
výstavby administrativní budovy. Projednávat územní studii s dotčenými orgány státní 
správy a vlastníky sítí se jeví jako smysluplnější až po dořešení dané problematiky. 

 
 

II. Předmět dodatku 

 

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní: 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle po nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do: 

 Fáze první: Návrh územní studie  

  do 40 týdnů od nabytí účinnosti a předání podkladů. 

Fáze druhá:  Úprava návrhu územní studie 

  do 4 týdnů od předání pokynů zadavatele (pořizovatele) k úpravě 
 návrhu územní studie. 

Fáze třetí:  Čistopis územní studie 

  do 2 týdnů od schválení upraveného návrhu územní studie 
 zadavatelem (pořizovatelem). 

 

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní: 

 

Cena Díla je stanovena ve výši  274 000,- Kč bez DPH 

 DPH (21%) 57540,- Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     331 540,-  Kč s DPH.  

   (slovy dvěstěsedmdesátsedmtisícdevadesát Korun českých. 

 
 
 
 
 



III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze 
změny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, 
a že dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a 
srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku 
rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy. 

 
 

 

V Ústí nad Labem dne                                                          V Praze dne   

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

……………………………………………..        …… …………………………………………… 

           Ing. arch. Tomáš Beneš 

     architekt / jednatel 
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 Dne 
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