
PŘÍLOHA SMLOUVY - HARMONOGRAM SZIF: Vyzvaná 
dvoufázová designérská soutěž na jednotný vizuální styl SZIF leden 2022 únor březen duben květen červen červenec srpen

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Začínající pondělím s datumem 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4 18.4. 25.4 2.5. 9.5. 16.5. 23.5. 30.5. 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8.

Start a ukončení projektu
zaslání návrhu projektu - nabídky
zaslání návrhu smlouvy
podpis smlouvy
vystavení první faktury
vystavení druhé faktury

Výzkum, brand a příprava zadání 
projektová schůzka
příprava interního workshopu
workshop
zpracování reportu z workshopu
schválení reportu z workshopu
příprava pravidel soutěže
2 kola úprav pravidel na základě zpětné vazby objednatele
schválení pravidel soutěže

Příprava soutěže
rešerše porotců
prezentace porotců 
výběr porotců 
zpětná vazba na pravidla soutěže od porotců, její zapracování
rešerše účastníků soutěže
prezentace portfolií doporučených účastníků soutěže
výběr účastníků soutěže
zpětná vazba na pravidla soutěže od účastníků soutěže

Soutěž 1. fáze
vyzvání účastníků - osobní zadání
příprava návrhů
zasedání poroty 
zpětná vazba účastníkům

Soutěž 2. fáze
příprava návrhů - 2. fáze soutěže
zasedání poroty 
vyhlášení výsledků soutěže
zpětná vazba účastníkům

Dopracování návrhu s vítězem tendru - JIŽ BEZ CZECHDESIGN
osobní schůzka s vítězem - zpětná vazba a uzavření smlouvy
úpravy návrhu vítězem a příprava prioritní části zakázky
příprava všech zbývajících částí zakázky 
implementace 
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