
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

Výměna dř. pražců v.č.33

1 5906005030 Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 11,000 2 118,68 23 305,5 Kč

2 5909010110 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m kus 14,000 597,58 8 366,1 Kč

3 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 8,000 771,42 6 171,4 Kč

4 5906005050
Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 
5 m

kus 1,000 2 987,88 2 987,9 Kč

5 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 5,000 923,53 4 617,7 Kč

6 5908060020 Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule úl.pl. 12,000 346,59 4 159,1 Kč

7 5906105010
Demontáž pražce dřevěný. Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců. kus 18,000 186,36 3 354,5 Kč

8 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 2,520 589,38 1 485,2 Kč

9 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny 
jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí 
dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 
meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele.

t 2,520 795,97 2 005,8 Kč

Dodávky zhotovitele
10 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus 48,000 4,50 216,0 Kč

0,0 Kč

Celkem 56 669,13

CELKEM 56 669 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Termín: 20.1.-31.1.2022

SoD č. 645 300 002/2021
propočet č. 102

Výměna vadných pražců ve výhybce č.33 v žst. Kralupy nad Vltavou
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