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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 72/2021/OMM ze dne  

22. 10. 2021 
 
 

1. Smluvní strany 
 

OBJEDNATEL:        

Město Kopřivnice 
 
Sídlo:      Štefánikova 1163/12, Kopřivnice 742 21 
Zastoupen:        {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města 

      Bankovní spojení:        {anonymizováno}  
Č. účtu:      {anonymizováno} 
IČ:        00298077 
DIČ:       CZ00298077  
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
{anonymizováno}, referentka oddělení technické správy, tel. 731 681 801,  
        e-mail:daniela.koricanska@koprivnice.cz 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
ZHOTOVITEL: 
 
Místecká stavební s.r.o. 
Adresa:   Mongolská 1527/4, Poruba, Ostrava, 708 00  
Zastoupen:  {anonymizováno}, jednatelem společnosti  
IČ:    26875411 
DIČ:    CZ26875411 
Bankovní spojení:  {anonymizováno}  
Č. účtu:   {anonymizováno} 
Zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41041 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  
{anonymizováno}, jednatel společnosti, tel. 596 618 413, 605 248 966,  

       e-mail: sklenarstvi-ostrava@seznam.cz 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2. Předmět smlouvy 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2021 Smlouvu o dílo na dílo „Výměna části 

skleněných výplní Technické muzeum TATRA – odstranění havarijního stavu“ (dále 
jen „smlouva“). 

2. Předmětem smlouvy je dílo specifikované cenovou nabídkou ze dne 11. 08. 2021 a 
předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanoveními smlouvy. 
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3. Předmět dodatku  
 
1. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s nepředvídatelnými provozními vlivy 

souvisejícími se zpožděnou dodávkou materiálu pro výměnu skleněných výplní a 
s nevhodnými povětrnostními podmínkami pro montáž na změně ustanovení článku 4. 
odst. 1 smlouvy Doba a místo plnění takto: 

Článek 4. odst. 1 nově zní: 

2.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
 
 

4. Závěrečná ustanovení  
 
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží 
dvě vyhotovení.  

 

 

V Kopřivnici dne 13.12.2021    V Ostravě dne 13.12.2021 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
{anonymizováno}              {anonymizováno}       
vedoucí OMM      jednatel společnosti 


