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DODATEK č. 1  

 
Ke smlouvě o dílo z 22.10. 2021 

„OSZ Karviná – modernizace EZS“ 

 

I. Smluvní strany 

 

 
1.1. Objednatel: Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ostravě  

se sídlem:    Na Hradbách 21, 729 01 Ostrava 1  

jejímž jménem je oprávněna činit právní úkony:  JUDr. Libor Malý 

krajský státní zástupce v Ostravě  

IČ:    00026077 

DIČ:    není plátce DPH 

Telefon:    595 131 511 

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Ostrava;  

č. ú.xxxxxxxxxxxx  

(dále ve smlouvě uváděný jako „objednatel“) 

a 

1.2. Zhotovitel: ORZO SECURITY, spol. s r.o.  

se sídlem:   Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava 

jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony:  Teodor Reinhold 

jednatel společnosti 

IČ:    60321601 

DIČ:    CZ60321601  

Telefon:    xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

č.ú.xxxxxxxxxxxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 

11384  

(dále ve smlouvě uváděný jako „zhotovitel“) 
 

společně dále též označovány jako „Smluvní strany 

 
 

II. Důvody 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2021 smlouvu o dílo na provedení stavby „OSZ Karviná – 
modernizace EZS“ dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci zpracované spol. F.S.C. 

BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a v nabídce zhotovitele. 

 

2. Vzhledem k celosvětové krizi dodávek a výroby čipů výrobců bezpečnostních systémů se smluvní strany 

dohodly na změně termínu dokončení díla. 

 
 

III.  Změny 

 
1. V čl. IV bod b) se ruší dosavadní znění a nahrazuje se novým zněním: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. Smlouvy o dílo nejpozději do 28.2. 2022. 
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IV. Ostatní ustanovení 
 

1. Tento dodatek je vypracován ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nich jeden si ponechá objednatel 

a jeden zhotovitel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si 

jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Ostatní ustanovení sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 22.10. 2021 a tímto dodatkem č. 1 nedotčené 

zůstávají v platnosti. 
 

 

 

 

V Ostravě dne 6.1.2022    V  Ostravě dne 10.1.2022 

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Za zhotovitele      Za objednatele 

          Teodor Reinhold             JUDr. Libor Malý 

         jednatel společnosti           krajský státní zástupce 
 


