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DODATEK č. 1 

PPR-5902-46/ČJ-2021-990656 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 1. 2022 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
Smluvní strany 

Objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
adresa pro doručování 
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, 

P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
 OPF – kontaktní osoba
ISDS:    gs9ai55 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoby  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   GEOSAN GROUP a. s. 
se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
kontaktní adresa:  U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
zastoupen:   pro podpis SOD , pověřenou osobou 

ve věcech smluvních:  výkonný ředitel a 
 ředitel ZPSB 

ISDS:    i7vcy29 
IČO:    281 69 522 
DIČ:    CZ28169522 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Československá obchodní banka, a.s., 

Sberbank CZ, a. s. 
číslo účtu:   6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:    

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
(dále jen „zhotovitel“)    

(společně také „smluvní strany“)  
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Zateplení objektu Brno - 
OPŽP“, evidované pod č. j.: PPR-5902-41/ČJ-2021-990656, dne 3. 1. 2022 Smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva“), a 
 

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany 
konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 je nezbytné; 

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19. odst. 19.9 smlouvy dohodly na tomto 
dodatku č. 1. 

      Článek I. 
Na základě objednatelem schválené žádosti zhotovitele o změnu stavbyvedoucího, který se 
bude podílet na realizaci díla je nutná změna kontaktní osoby zhotovitele uvedené ve 
smlouvě. 

Kontaktní osoba zhotovitele je nově:  

Článek II. 

Dne 1. 1. 2022 došlo ke změně adresy objednatele pro doručování faktur a ke změně 
příjemce faktury. 

Adresa pro doručování a příjem faktur je nově:  

Policejní prezidium ČR  

ředitelství logistického zabezpečení 
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

OPF – kontaktní osoba 

          Článek III. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.   

za objednatele:     

 

_______________________________  
plk. Ing. Milan Grohmann    
ředitel ŘLZ PP ČR                                pověřená osoba 

plk. Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal plk. 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2022.01.24 

13:03:23 +01'00'


