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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
- 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo a název' stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
444 - Veřejné osvětlení větve VI
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
444 - Veřejné osvětlení větve VI

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
444/002

Číslo ZB V:

ZBV 101.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS 1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

SO 444 je veřejné osvětlení, které celou svojí délkou leží na nově budovaném násypu v Předmostí. Část kabelové dráhy byla položena 
při postupném budování násy pového tělesa, což snížilo množství nutných zemních prací a délky kabelu vč. jeho zakrytí a folie. Přesné 
množstv í jednotlivých položek nemohlo být v rámci PDPS definováno. Jedná se o změnu nepředvídanou. Úprava množství položek na 
základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPI I:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-22 808.52 0.00 -22 808.52

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že 11 výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s $222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány , zdůvodněny, dokladovány a oceněny \ dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané \e Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotov itele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno datum 1 í *C.‘ ■ ?podpis

Správce stavby Jméno ■ dotum 2 0 -01- 202£odpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 20 -01- 2022
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) podpis

u -Ob z J22
Zhotovitel Jméno podpis

Paré: Správce stavby. Zhotovitel. Projektant Číslo paré:


