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DODATEK č. 2 

ke Kupní smlouvě č. 81/2021 

 

Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
se sídlem:  Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 
zastoupená:  JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
IČ:  00236021 
osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smluvních:  JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
- ve věcech technických:  
bankovní spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu:  11117722/0800 
na straně jedné (dále jen „kupující“) 

 

a 

 
MusicData s.r.o. 
se sídlem:  Optátova 708/37, 637 00 Brno 
zastoupená:  Tomášem Ouředníčkem, jednatelem 
IČ:  26227142 
osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smluvních:  Tomáš Ouředníček, jednatel 
- ve věcech technických:  
bankovní spojení:  MONETA MONEY Bank a.s. 
číslo účtu:  176191656/0600 
na straně druhé (dále jen „prodávající“)  

 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 
dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě k projektu „III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 

– pořízení divadelní techniky (osvětlení, ozvučení)“ ze dne 14.07.2021 

 
 
Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace dodávky se smluvní strany dohodly na 

sjednání tohoto Dodatku č. 2: 
 

čl. I. 
Předmět plnění 

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 14.07.2021 Kupní smlouvu, dále dne 09.11.2021 
uzavřeli dodatek č. 1. 

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen v kupní 
smlouvě v čl. 3. ve spojitosti s dodatkem č. 1, mění o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu, 
který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2. 
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Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené 
v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění (dále jen „ZZVZ“). 

čl. II. 
Sjednaná doba pro dodávku předmětu koupě 

Účastníci se oboustranně dohodli na změně doby pro dodávku předmětu koupě a to tak, že původní 
doba uvedená v bodě č. 4.1.2 smlouvy o dílo ve spojitosti s dodatkem č. 1 se mění z: 

 

Původní doba dodání: 

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1. nejpozději v termínu 01.12.2021 (termín 
dle kupní smlouvy), resp. 31.01.2022 (termín dle dodatku č. 1), a to včetně montáže a zaškolení 
personálu. 

 
na  

Nová doba dodání: 

Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1. nejpozději v termínu 25.02.2022, a to včetně 
montáže a zaškolení personálu. 

 

 

čl. III. 
Kupní cena 

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní kupní cena uvedená v čl. 5 kupní 
smlouvy ve spojitosti s dodatkem č. 1, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:  

 
Původní kupní cena: 

Cena bez DPH – dle kupní smlouvy 3.125.000,00 Kč  

Cena bez DPH – dle dodatku č. 1 3.005.454,75 Kč  

DPH v sazbě 21 % 631.145,50 Kč  

Cena včetně DPH 3.636.600,25 Kč  

(dále jen "Kupní cena") 

na  

Nová kupní cena: 
Cena bez DPH 2.971.939,87 Kč  

DPH v sazbě 21% 624.107,37 Kč  

Cena celkem včetně DPH 3.596.047,24 Kč  

(dále jen "Kupní cena") 
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čl. IV. 
Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven 
v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Změnový list č. 2 

 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí kupující. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 
Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke kupní smlouvě č. 81/2021 bylo schváleno usnesením Rady města 
Čáslavi č.  RM/28/2022 ze dne 19.01.2022. 
 
 
 
V Čáslavi dne Ve Velkém Meziříčí dne  
 
Za kupujícího: Za prodávajícího: 
Město Čáslav MusicData, s. r. o. 
 
 
 
             

JUDr. Vlastislav Málek Tomáš Ouředníček 

starosta      jednatel 

Tomáš 

Ouředníček

Digitálně podepsal Tomáš 

Ouředníček 

Datum: 2022.01.25 10:54:13 +01'00'

JUDr. 

Vlastislav 

Málek

Digitálně podepsal 

JUDr. Vlastislav Málek 

Datum: 2022.01.25 

13:43:29 +01'00'
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název

název dodávky:

smlouva:

TDS: MusicData, s. r. o.

Ing. Lukáš Semerád, Husova 625/8, 286 01 Čáslav Tomáš Ouředníček
Investor: Optátova 708/37, 637 00 Brno
město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Architektonická kancelář Burian - Křivinka

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl
VÍCEPRÁCE Náhrada nedostupného modelu kpl 1 235 064,00 Kč 235 064,00 Kč
MÉNĚPRÁCE Náhrada nedostupného modelu kpl 1 -268 578,88 Kč -268 578,88 Kč

-33 514,88 Kč

DOPAD DO PD:
Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení.

DOPAD DO 

ČASOVÉHO 
PLÁNU 

STAVBY:

2

Jméno, Příjmení

za objednatele

za projektanta

za zhotovitele

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. 

datum podpis

cenová specifikace změnového listu

CENA CELKEM

POPIS:

Jedna z položek smluvního rozpočtu osvětlovací techniky - položka č. 13, 8ks pohyblivých hlav není na trhu dostupná, potíže s 
dodávkou jsou způsobené tím, že už se výrobek přestal vyrábět. Aby první březnová představení na začátku divadelní sezóny 
nebyla v ohrožení, byl vybrán srovnatelný náhradní model s větším výkonem. 

ODŮVODNĚNÍ:

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatné změny závazku ze 
smlouvy dle § 222 odst. 6. Hodnota méněprací sjednaných v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 ke Smlouvě je ve výši – 268.578,88 Kč 
bez DPH. Celková hodnota víceprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši 235.064,00 Kč bez DPH. Hodnota změny dle 
§ 222 odst. 6 představuje 503.642,88 Kč a to jest 16,12 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě a v součtu s 
předchozími změnami je stále do 50 % původní hodnoty ze smlouvy.

Nemá vliv.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO
Náhrada nedostupného modelu

III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – pořízení divadlení technicky (osvětlení ozvučení)

kupní smlouva č. 81/2021 ze dne 14.07.2021

objednatel dodavatel

generální projektant
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název

název 
dodávky:
smlouva:

Popis 

položky Popis položky Měr. jedn. Množství Jedn.cena Cena celkem

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

13

Pohyblivá hlava. Technologie LED RGBW. Zoom 5° / 55°. 
Provedení "The one chip"  350W. RMD Ready. Variabilní 
teplota chromatičnosti 2700°K-8000K°, Tiché provdení se 
spínaným chlazením.

ks -8,00 33 572,36 268 578,88 Kč-    

13-N
Pohyblivá hlava. Technologie 400W RGBACL LED, Zoom 10° / 
46°, Variabilní teplota chromatičnosti 2700°K-6500K. ks 8,00 29 383,00 235 064,00 Kč    

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU
Změny v pořízení divadelní techniky

III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 2 – stavební práce – pořízení divadlení technicky (osvětlení ozvučení)

kupní smlouva č. 81/2021 ze dne 14.07.2021


