Dodatek č. 1 SMLOUVY
uzavřená podle § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

mezi

Smluvní strany:

Prácheňské muzeum v Písku jako Oprávněná organizace

Velké nám. 114, 397 24 Písek 

zastoupené ředitelem p. PhDr. Jiřím Práškem

bankovní spojení: Komerční banka Písek, číslo účtu 2739-271/0100, IČO 367 851

jako dodavatelem na jedné straně 

a
Teplárna Písek, a. s.
U Smrkovické silnice 2263, Písek 397 01

zastoupená Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 109674455/0300
IČ: 608 268 01, DIČ: CZ 60826801
jako objednatelem na straně druhé
Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se mění smlouva tak jak je dále uvedeno:
1. V článku I. Předmět plnění smlouvy se akce rozšiřuje o severní prostor Velkého náměstí směrem k radnici a čp. 6 a 8.
2. V článku IV. Lhůta pro provedení prací se ruší původní termín 31.10.2021 a nahrazuje se termínem 31.5.2022.
Důvodem uzavření dodatku je pokračování činnosti objednatele v investiční akci Horkovod Velké náměstí etapa II. v roce 2022. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Písku dne: 31. 10. 2021                                                      V Písku dne: 31.10. 2021
………………………………..



………………………………………

Prácheňské muzeum v Písku                                            Teplárna Písek, a.s.              

 PhDr. Jiří Prášek, ředitel



Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.
