Dodatek ke smlouvě č.1
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
	se sídlem:
	Školní 280, Plasy, 331 01


Zastoupený:

Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka
Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka
E-mail/telefon:
XXXXXXXXXXXXXX
IČ:


70838534
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STAVMAX Group s.r.o. – všechny údaje pro zhotovitele
Sídlo:


Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří


Zastoupený:

Jiří Bezděk, jednatel


Kontaktní osoba:
Jiří Bezděk, jednatel


E-mail/telefon:
XXXXXXXXXXXXX
IČ:


06080090


DIČ:


CZ06080090


Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXX


dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39586
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č.53/2021 na akci: 
„Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny – 1. část – 3. vyhlášení“ a to následovně:

Článek 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se nahrazuje novým zněním takto:

6.1 původní cena dle SoD:
Celkem cena za dílo bez DPH činí 

2 369 578,47,- Kč 

(slovy: Dvamilionytřistašedesátdevěttisícpětsetsedmdesátosm korun českých a čtyřicetsedm haléřů) 

Celkem za DPH 21 % 



   497 611,48,- Kč 

(slovy: Čtyřistadevadesátsedmtisícšestsetjedenáct korun českých a čtyřicetosm haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21 % DPH činí 
2 867 189,95,- Kč 

(slovy: Dvamilionyosmsetšedesátsedmtisícstoosmdesátdevět korun českých a devadesátpět haléřů)

Článek 6, odst. 6.1 ve výše uvedeném znění se mění následovně:
6.1. nová cena dle Dodatku č.1:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 

2.778.061,43 Kč
(slovy: Dvamilionysedmsetsedmdesátosmtisícšedesátjedna korun českých a čtyřicettři haléřů) 

Celkem za DPH 21% 



   583.392,90 Kč 

(slovy: Pětsetosmdesáttřitisíctřistadevadesátdva korun českých a devadesát haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 
3.361.454,33 Kč 

(slovy: Třimilionytřistašedesátjednatisícčtyřistapadesátčtyři korun českých a třicettři haléřů)

Důvodem navýšení ceny je zjištění výskytu krytiny s obsahem azbestu a z toho plynoucí náklady na její odbornou demontáž a následnou likvidaci v souladu s platnou legislativou.
Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
Nedílnou součástí dodatku se stává Příloha č. 1 – Položkový rozpočet NZ01
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Klášterci nad Ohří dne
 25. 1. 2022
V Plasích dne 25.1.2022
XXXXXXXXXXX

   ________________________                                               XXXX________________________


za zhotovitele                                               
za objednatele
   

   Jiří Bezděk                                                                             Mgr. Markéta Lorenzová
     jednatel






       ředitelka
        STAVMAX Group s.r.o.



       Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet NZ01

