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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2021/0006518/JACE

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupen: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
smluvních:

Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor
stavebníka:
ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových
domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz, příp. jím pověřená jiná osoba

(„objednatel“)

a

Název: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Právní forma: 121 - Akciová společnost

Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupen:

Osoby oprávněné k podpisu této Smlouvy: Ing. Jiří Jaroš a Ing.
Jan Chromý, prokuristé
Zástupce zhotovitele:
ve věcech smluvních a technických: chnický
ředitel direkce
ve věcech smluvních a ekonomických:
ekonomický ředitel direkce
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:
Ing. Alexey Korotkov, prokurista

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
(„zhotovitel“)
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                                                         I. Úvodní prohlášení 
 
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 1.3.2021 uzavřely Smlouvu o dílo  
č. j. MCBS/2021/0006518/JACE, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava objektu 
Nádražní 4, Brno“ (dále jen „Smlouva“). Následně spolu smluvní strany uzavřely dne 6.9.2021 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
 
Při provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být zahrnuty do zpracované 
projektové dokumentace, neboť byly zjištěny až v rámci realizace. Vzhledem k těmto 
skutečnostem a v souladu se Smlouvou se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.  
 
 
                                                             II. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve znění dodatku č. 1 následovně: 
 
Původní znění čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1: 
 

5.1 „Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dále dle Změnových listů č. 1 - 15 
(příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1) a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH: 74 256 702,46 Kč 

DPH 15 %:   11 138 505,37 Kč 

Cena s DPH   85 395 207,83 Kč“ 
 
se nahrazuje:  
 

5.1 „Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a 
smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dále dle Změnových listů č. 1 – 29  
a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH: 74 535 236,26 Kč 

DPH 15 %:   11 180 285,44 Kč 

Cena s DPH   85 715 521,70 Kč“ 
 
 
 
 
                                                              III. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel. 
2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství.  

3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
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ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. 

4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že dodatek nebude uveřejněn v den 
podpisu, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu jeho uveřejnění v 
registru smluv (tj. o datu, od kdy je dodatek účinný). 

5.   Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
a základní lidská práva. 

6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a 
zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 
objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace 
díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit 
oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně 
zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 16 – 29. 
8.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

 
  

                                                              IV. Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

  
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne usnesením 
RMČ/2021/142/36. 
  
  
      V Brně dne    7.1.2022    V Brně dne 
  
 
 
      Za objednatele       Za zhotovitele 
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Příloha č. 1:  
 
 
 
 
 

- Celkový přehled změn (ve znění dodatků č. 1 a č. 2) 
- Změnové listy č. 16 - 29 
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číslo 
dodatku 

Změnový 
list č. 

 Zatřídění změn  

Celkem Popis změny 
Dle 

čl.5.6. 
SoD § 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce 

D
od

at
ek

 č
.1

 

ZL č.1 16 003,82 Kč -483,77 Kč         15 520,05 Kč Odstranění lapolu. d 

ZL č.2 6 319,93 Kč           6 319,93 Kč 
Jiná výměra bouraných 
příček 1PP m.č. 1.23. d 

ZL č.3 3 081,94 Kč           3 081,94 Kč 
Jiná výměra bouraných 
příček 1PP m.č. 1.13. d 

ZL č.4 5 896,41 Kč           5 896,41 Kč Bourání trojitých předstěn. d 

ZL č.5 68 384,52 Kč           68 384,52 Kč 
Oprava omítek strojoven 
výtahů. d 

ZL č.6 9 797,10 Kč -941,43 Kč         8 855,67 Kč Jiná tloušťka bourané zdi. d 

ZL č.7         154 965,70 Kč -57 155,10 Kč 97 810,60 Kč 
Zděné kanály pod podlahou 
m.č. S1.22 a S1.23 d 

ZL č.8         32 138,70 Kč   32 138,70 Kč 

Posílení napojení stávajícího 
průvlaku a sloupu v místě 
dveří nového výtahu v 
kancelářích d 

ZL č.9 62 666,38 Kč -91 116,24 Kč         -28 449,86 Kč 
Zrušení části schodiště z 
důvodu nedostatku místa. d 

ZL č.10 541 621,30 Kč -668 800,04 Kč         -127 178,74 Kč 
Repase stávajících dveří do 
koupelen místo nových. a, b 

ZL č.11 321 525,62 Kč -355 619,46 Kč         -34 093,84 Kč 
Sprchové zástěny místo 
zděných příček. a, b 

ZL č.12 32 869,64 Kč -137,02 Kč         32 732,62 Kč 
Patky pro požární sirénu 
(MMB). a 

ZL č.13 649 853,40 Kč -777 045,40 Kč         -127 192,00 Kč 
Ponechání zdravých potěrů 
v podlaze 2.NP. d 

ZL č.14         567 769,88 Kč -36 475,68 Kč 531 294,20 Kč 

Odsekání cementové zálivky 
kamenného obkladu JV 
fasády. d 
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ZL č.15 186 515,51 Kč           186 515,51 Kč 
Výměna parapetů JV fasády 
místo repase. d 

D
od

at
ek

 č
.2

 
ZL č.16   -1 513 828,60 Kč         -1 513 828,60 Kč 

Odpočty konstrukcí v 
prostoru NP č. 110. b 

ZL č.17         353 714,67 Kč -147 014,51 Kč 206 700,16 Kč Střešní žlaby c 

ZL č.18         95 368,85 Kč -31 172,44 Kč 64 196,41 Kč 
Demontáž atypických SDK 
konstrukcí c 

ZL č.19         225 070,87 Kč   225 070,87 Kč 

Posílení kcí pod 
vybouuraným parapetním 
průvlakem ve 2.NP c 

ZL č.20 31 137,76 Kč           31 137,76 Kč 

Zvuková izolace svislého 
kanalizačního potrubí ve 
2.NP a 

ZL č.21 40 190,22 Kč           40 190,22 Kč 
Úprava výtahové šachty 10P 
výtahu c 

ZL č.22 169 346,78 Kč           169 346,78 Kč 
Doplnění rozvodu ÚT ve 
2.NP d 

ZL č.23 70 780,67 Kč           70 780,67 Kč Střešní terasa bytu č. 11 a 
ZL č.24 69 438,30 Kč           69 438,30 Kč Hromosvod a 

ZL č.25 90 121,98 Kč           90 121,98 Kč 
Nátěr jižní fasády 
horolezeckou technikou. a 

ZL č.26 55 376,92 Kč           55 376,92 Kč Repase vlajkových stožárů. a 
ZL č.27 18 768,20 Kč           18 768,20 Kč Dělící stěny teras v 8.NP. a 

ZL č.28 756 227,88 Kč -43 897,17 Kč         712 330,71 Kč 
Změny dispozice 1.PP-3.NP 
(ASŘ) a 

ZL č.29 38 903,42 Kč           38 903,42 Kč 

Doplnění vyvyžovacích 
ventilů na stoupací potrubí 
teplé vody d 

  Celkem 3 244 827,70 Kč -3 451 869,13 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 429 028,67 Kč -271 817,73 Kč 950 169,51 Kč 74 535 236,26 Kč   

  

Hodnota 
změny 6 696 696,83 Kč 9,10% 0,00 Kč 0,00% 1 700 846,40 Kč 2,31% 8 397 543,23 Kč 11,41%   

  

Cenový 
nárůst 
celkem 
(částka do 
dodatku) -207 041,43 Kč -0,28% 0,00 Kč 0,00% 1 157 210,94 Kč 1,57% 950 169,51 Kč 1,29%   

 


