
 

 

 

 

 

 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č: D - 21033 

 
uzavřený v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) 
 

 „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ 

  

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

se sídlem:    Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 
zastoupený:   Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
IČO:    00083143  
DIČ:     CZ0008314 
bankovní spojení:  Česká spořitelna - 5604292/0800 
 

Zástupce ve věcech technických:  

Karel Čadek, vedoucí správy budov, 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    Aron house, s.r.o.             

se sídlem:               Na Zvonku 943/9, Liberec 46015   
zastoupený:       Robertem Hesem, jednatelem  
IČ:     01915126 
DIČ:     CZ01915126      
bankovní spojení:    Česká spořitelna - 3294566379 / 0800     
zapsaný v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 212691 
 
Zástupce ve věcech technických:  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Preambule 

1) Objednatel a zhotovitel (dále jako „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto 
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. D-21033 uzavřené dne 4. 8. 2021 (dále jen „smlouva“) 
na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem: 
„Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ (dále jen „veřejná 
zakázka“ a „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější.  

2) Dodatek č. 3 se uzavírá v tomto znění:  

 
 

III. Předmět dodatku   

1) Předmětem dodatku č. 3 je realizace dílčích změn odsouhlasených objednatelem před 
dokončením díla. Jedná se o změny některých technických řešení navržených v projektové 
dokumentaci v rámci elektroinstalací, zámečnických konstrukcí, ZTI a ve stavební části, 
která se v průběhu realizace díla ukázala jako nevhodná nebo pro potřeby objednatele 
nedostatečná. Navržené dílčí změny nemění celkovou povahu díla. 
 

2) Na základě objednatelem schválených změn byly realizovány dodatečné práce, dodávky 
a služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, (dále jako „vícepráce“).  
Dále některé práce dodávky a služby, které v původním závazku ze smlouvy zahrnuty byly, 
realizovány nebudou (dále jako „méněpráce“).  Vícepráce a méněpráce, které jsou 
předmětem dodatku č. 3, jsou podrobně popsány a odůvodněny ve změnovém listu č. 13, 
který tvoří jeho nedílnou přílohu.    

 
3) Cena za vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem dodatku č. 3, byla stanovena 

v souladu s čl. VII odst. 6 smlouvy. Podrobné ocenění provedených změn je součástí 
změnového listu č. 13. 
 

4) Tímto dodatkem se mění čl. VII smlouvy „Cena za dílo“, ve znění dodatku č. 1 a 2 
následovně:  

 
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2    8 413 717,77 Kč  
DPH 21 %       1 766 880,64 Kč 
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2             10 180 598,41 Kč   
 
Cena za vícepráce dle změnového listu č. 13 bez DPH    131 073,77 Kč  
Cena za méněpráce dle změnového listu č. 13 bez DPH - 144 266,06 Kč 
 
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 3   8 400 525,48 Kč  
DPH 21 %       1 764 110,35 Kč 
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1             10 164 635,83 Kč   
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5) Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Ke změně smlouvy dochází 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť 
nedostatky projektové dokumentace se projevily teprve v průběhu realizace díla. 
Hodnota změny dle dodatku č. 3 činí cca 3,7 % z původní hodnoty smlouvy.  
 

6) V důsledku změn provedených na základě dodatku č. 3 dochází ke snížení celkové ceny 
díla o 13.192,29 Kč bez DPH.  

 
7) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.  

 
8) Oznámení o změně závazku ze smlouvy dle dodatku č. 3 bude uveřejněno způsobem podle 

§ 212 ZZVZ 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení  

1) Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jeho zněním a na důkaz toho jej vlastnoručně podepisují. 

2) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

3) Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.   

 

XIV. Přílohy dodatku č.3 

Povinné přílohy dodatku č. 3 tvoří:  

1)  Změnový list č. 13 

 

V Liberci dne ………… V Liberci dne …………… 

 

 

       Za zhotovitele:         Za objednatele: 

…………………………….                      ……………………………… 

     Robert Hes, jednatel         Ing. Jarmila Levko, ředitelka 

                  


