
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

název stavby: Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci 
 

ZMĚNA č.: 13 k SoD: D-21033 

zhotovitel: Aron house, s.r.o. – IČ.: 01915126 
 

objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. – IČ.:00083143 

projektant: Mjölk s.r.o. – IČ.:018480054 

  jméno, příjmení: 
  
podpis: 

datum: strany příloh: 

 

I. Objednávka změny 
I.1   změna předmětu díla 

důvod změny:   

Vícepráce v části elektro vznikly především z důvodů navýšení kapacity datových okruhů pro rozšíření možností 

připojení do sítě, včetně zapojení již stávajících rozvodů a ukončení do LAN zásuvek. Další vícepráce v části elektro 

spočívaly v zapojení a úpravě světel, která nebyla zahrnuta v rozpočtu a bez kterých nelze propojit celý systém 

osvětlení. 

 

Vícepráce ve stavební části: 

 záměna povrchů v červeném foyer, kde byl namísto původně navrženého lepeného látkového povrchu 

s chlupem nanesen štuk s červenou výmalbou. K záměně dochází po zjištění, že látkový povrch nedosahuje 

požadovaných protipožárních parametrů.  

 dodávka dvířek pro lepší manipulaci se světly a umožnění regulace topení.  

 úprava sloupu umístěného u baru – provedeno z estetických důvodů, navrženo souměrné řešení s druhým 

sloupem 

 

Vícepráce zámečnické: 

 úprava uchycení lavic – původně navržené technické řešení se ukázalo jako nedostatečné, docházelo 

k průhybům lavic – nutnost kotvení boků lavic do sloupů a opěradel k podlaze + dodání přídavných 

ztužujících jeklů    

  doplnění fe traverzy pro montáž hliníkových výplní pro prosklené sestavy ve vstupním prostoru 

 

Méněpráce: 

 

 Venkovní zábradlí ozn. Z.06 a sedáky k lavicím ozn. R9 nedodány z důvodu včasného nedodání podkladů 

k výrobě. 

 Látka s chlupem pro obklad stěn a stropu v červeném foyer z důvodu nesplnění protipožárních parametrů viz. 

výše)  

 Části ZTI pro bar nebyly dodány z důvodu vyřešení v rámci jiného celku.  

 
  
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele: 

                                               Na žádost zhotovitele 

 

specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: 

 

I.2   změna ceny díla 

 

Celková změna ceny:                                                                       -13.192,29 Kč   bez DPH 21% 

 

(+) přípočty/vícepráce: 

Příloha č.1 

přípočty ceny celkem za změnový list:                                            131.073,77 Kč   bez DPH 21% 

                                                                                

(-) odpočty/méněpráce 

viz příloha č.2 

odpočty ceny celkem za změnový list:                                             -144.266,06 Kč bez DPH 21% 
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I.2   změna harmonogramu realizace díla 

ovlivnění harmonogramu  

prodloužení lhůty výstavby (+): 

zkrácení lhůty výstavby (-): 

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:                 bez vlivu 

 

I.3   potvrzení objednávky změny 

zhotovitel: Aron house s.r.o. objednatel: Divadlo F.X. Šaldy Liberec p.o. 

datum: 

 

datum: 

jméno, příjmení: 

 

jméno, příjmení:  

podpis: 

 

podpis: 

 

II. Provedení změny 

provedené práce a dodávky: 

práce a dodávky byly provedeny podle zadání:          

 

provedeno dne: 

 

konečná cena: 

              

 

 

zhotovitel: objednatel: 

 

potvrzení zhotovitele: 

 

datum: 

 

 

souhlas objednatele: 

 

datum: 

 

jméno, příjmení: 
 
 

jméno, příjmení: 
 
 

podpis: 

 

 

podpis: 

 

 

Příloha č.1 

 
Elektro           

E
le

k
tr

o
 

- K - 
Termostat - dodávka a montáž kabelu CYKY 3x1,5O (šatna-
kotelna) 

bm 39,000 127,00 2 476,50 

- K - 
EZS - dodávka a montáž kabelu UTP c.5  - černý fundus - 
pokladna 

bm 35,000 83,00 2 905,00 

3 K 3 Kabel UTP Cat.6 LSZH/FRNC ks 1 120,00 10,61 11 887,01 

4 M 4 Instalace kabelu UTP Cat.6 LSZH/FRNC ks 1 120,00 10,64 11 916,80 

5 K 5 
Trubka PVC ohebná SUPERMONOFLEX 1225 
(25/18,3mm) 

ks 30,00 14,76 442,89 

6 M 6 
Montáž trubky PVC ohebnáSUPERMONOFLEX 1225 
(25/18,3mm) 

ks 30,00 46,55 1 396,50 

- K - Zapojení původních LAN zásuvek ks 4,000 650,00 2 600,00 

- K - výměna svítidel v bílém fundusu, vč. podružného materiálu ks 6,000 450,00 2 700,00 

- K - lakování a montáž 3ks červených světel (nočníky) ks 3,000 900,00 2 700,00 

STAVBA                 

S
T

A
V

B
A

 

                

- K - 
Úprava dlažby vstup (dobetonování, nemontáž trnů v 
podlaze…) 

kpl 1,000 1 350,00 1 350,00 

- K - Štuk červené foaje m2 114,000 185,00 21 090,00 

- K - Malba červené foaje kpl 114,000 167,00 19 038,00 

- K - Latex barva ve skladu a za barem m2 41,000 25,00 1 025,00 

- K - Dvířka protipožární světla LED panely ks 1,000 3 683,07 3 683,07 

- K - Dvířka SDK k topení - pokladna ks 1,000 912,00 912,00 
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- K - Úprava sloupu SDK u Baru - zužení a předělání sdk ks 1,000 9 951,00 9 951,00 

ZÁMEČNÍK           
Z

Á
M

E
Č

N
ÍC

I                 

- K - 
Úprava lavic - kotvení boků do sloupů, provaření lavic, 
ukotvení opěradel k podlaze, svaření k U260 vč. přídavných 
ztužujících jeklů, 

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 

- K - 
Absence Fe prvků pro motnáž hliníkových výplní vstupní 
sestava a sestava nad ní 

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 

        Celkem vícepráce       131 073,77 

 

 

 

 

Příloha č.2 

 

S
T

A
V

B
A

 

19 K 7661019 Sedák lavice, ozn.R9 kus -12,000 3 000,00 -36 000,00 

132 K 78662600.1 
Montáž a dodávka lepeného obkladu stěn a stropu 
kožešinovým materiálem na připravený podklad 

m2 -114,957 673,00 -77 366,06 

Z
Á

M
E

Č
N

ÍK
 

6 K 7671006 
Zábradlí venkovní, tyčovina pr.40mm, kovové madlo, 
ozn.Z.06 

m -3,000 3 000,00 -9 000,00 

ZTI           

Z
T

I 

42 K 7219003 keramický kryt na sifon, polosloup ks -1,000 1 420,00 -1 420,00 

45 K 7219006 Keramický kryt na sifon, polosloup ks -4,000 1 420,00 -5 680,00 

53 K 7219014 

Dvoudřez nerezový,  s odkapovou plochou se solo 
odvodněním. Celková šířka 1120 mm. Šířka dřezů 320 
mm. Hloubka desky ke stěně 500 mm. Hloubka dřezů 190 
mm. 

ks -1,000 4 750,00 -4 750,00 

54 K 7219015 Odpadní souprava pro dvoudílný kuchyňský dřez ks -1,000 750,00 -750,00 

55 K 7219016 
Nerezový dřez pro myčku skla. Z nerezového plechu. 
Celkový rozměr délka 460 mm, šířka 260 mm.  Rozměr 
dřezu: délka 425 mm. Šířka 225 mm. Hloubka 365 mm. 

ks -1,000 4 650,00 -4 650,00 

56 K 7219017 sifon pro dřez chrom, DN50 ks -2,000 650,00 -1 300,00 

57 K 7219018 Dřezový sifon plastový pro pivní odkap ks -1,000 350,00 -350,00 

63 K 7219024 

Baterie dřezová, stojánková, páková, otočná. Nerezová. 
Výška ramínka 366 mm. Výška výtoku 215 mm. Délka 
ramínka 229 mm. Keramická kartuše. 2 propojovací 
hadice dl. 350 mm. 

ks -1,000 3 000,00 -3 000,00 

        Celkem méněpráce       -144 266,06 

 


