

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

I. Smluvní strany
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Zastoupené:		PhDr. Svatoplukem Aniolem
Se sídlem:			Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov 
IČO:			70631808
DIČ:			CZ70631808
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
 (dále jen „objednatel“)
a
II. ERILENS s.r.o.
Zastoupený: 		Ing. Luborem Veselým, jednatelem
Se sídlem: 			Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč
IČO: 			45306371
DIČ: 			CZ45306371
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7818
Bankovní spojení: 		xxxxxxx
Číslo účtu: 			xxxxxxx
Kontaktní osoba: 		Ing. Lubor Veselý
Telefon: 			xxxxxxx
E-mail:			xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž manipulačního zařízení uzavřené dne 7. 1. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

II. Výchozí stav
1. Smluvní strany uvádí, že po zahájení realizace předmětu plnění podle uzavřené smlouvy o dílo bylo smluvními stranami na místě DOZP Jandova zjištěno, že lze předmět plnění více optimalizovat a přizpůsobit potřebám budoucích uživatelů, a to přesunem kolejnicového systému z jedné místnosti do jiné. Přesunutím systému do této rozšířené části zůstane původní záměr využití zcela zachován, nicméně dojde k optimalizaci celého systému.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato úprava nemá jakýkoliv vliv na charakter a kvalitu prováděného díla. Nejedná se ani o změnu předmětu plnění, pouze s ohledem na optimalizaci prováděného díla a jeho budoucí využití došlo k přesunu kolejnicového systému z jedné místnosti do jiné, a to bez vlivu jak na technické řešení, tak na cenu předmětu díla, či jeho dílčích části, případně na termín plnění.
      
III. Předmět dodatku č. 1
1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo: Z místnosti 2.24 Ergoterapie došlo k přesunu aktivity do rozšířené části místnosti 2.22. 
2. Smluvní strany s ohledem na ustanovení odstavce 1 tohoto článku upravují Přílohu č. 1 – Technická specifikace díla a položkový soupis prací, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.



II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Upravená technická specifikace díla a položkový soupis prací

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
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__________________________________			__________________________________
za objednatele					za zhotovitele
PhDr. Svatopluk Aniol					Ing. Lubor Veselý
ředitel organizace					jednatel
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