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Změnový list

' Evidenční číslo a název Stavby: Číslo SO/PS / Číslo ZBV:
-1/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí číslo Změny SO/PS:

ZBV 121.4Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
802 - Vegetační úpravy pro Město Přerov 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
802 - Vegetační úpravy pro Město Přerov

802/001

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost M -  SILNICE + IDS 1/55 MÚK s ČD Přerov -  Předmostí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Jako kompenzace za ekologickou újmu vzniklou pokácením dřevin před stavbou byla v rámci Rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. 
MMPr/055340/2017/STAV/ZP/Eh uložena náhradní výsadba viz. příloha 1. Toto množství nebylo možno zachytit v rámci zpracované 
DSPS.
Vzhledem ke koordinaci se stavbou D136 Říkovice Přerov (SO 801.1) je část této výsadby zachycena v tomto SO -  viz. příloha 2.
Zbylé množství náhradní výsadby je proto řešeno v rámci RDS -  výpočet viz. tabulka příloha 3.

Údaje v Kč bez DPH:

C e n a  n a v rh o v an ý ch  Z m ěn  
záp o rn ý ch

C e n a  n av rh o v an ý ch  Z m ěn  
k lad n ý ch

C e n a  n a v rh o v an ý ch  Z m ěn  
záp o rn ý ch  a Z m ěn  k lad n ý ch  

ce lk em

0 .0 0 9 2  9 6 8 .5 0 9 2  9 6 8 .5 0

P o d p is  v y j a d ř u j e  s o u h la s  se Z m ě n o u :

P ro je k ta n t (au to rsk ý  d ozo r) d a tu m  1 ' p o d p is

S u p erv ize jm é n o d atum po d p is

S p ráv ce  stav b y j m é n o da tu m  2  0 "01* 2 u 2 £ odPis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že ti výše uvedeného SO/PS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno d a tu m  2 0 - 01-  2 ® 2 t p i s

Zhotovitel jméno
t  /  _ n i _

datum ’ '  0 ! W podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:


