
KUJIP014SPSK DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 9.5. 2016 

ID" 90786 

uzavřené na akci: 

„ Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - Oprava oken na gymnáziu' 
Uzavřené mezi smluvními stranami: 

Objednatel: 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

K podpisu smlouvy pověřen: 

Zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro uplatňování reklamací 

Zástupce pro věci technické: 

Tel./fax 

IČO : 

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1002, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 

Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového 

Jiří Lukáš 

564 602 362 / 564 602 433 

70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

Zhotovitel: 

Se sídlem: 

Zastoupený: 

Jednající zástupce pro věci smluvní: 

Zástupce pro věci technické: 

tel./e-mail: 

IČO: 

DIČ : 

Bankovní spojení : 

číslo účtu : 

zápis v obchodním rejstříku: 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a 
Marií Duškovou 

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 

Milan Kruml 

569 731 200 / atos@atos.cz 

62028081 

CZ 62028081 

Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou 

2792220237/0100 

Vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 7007 
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2. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2016 na akci: „Gymnázium a Obchodní 

akademie Pelhřimov - Oprava oken na gymnáziu" je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a 
změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a 
dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně 
popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty. 

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy 
o dílo ze dne 9. 5. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení 
smlouvy takto: 
4. Cena za dílo 
4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran povýšena o 
136 472.05 Kč bez DPH,v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu - příloha 
č.1. 
4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1: 

Cena bez DPH: 2 931 000,00 KČ 
DPH 21%: 615 510 Kč 

Cena s DPH celkem: 3 546 510 Kč 
4.2. Cena dodatku 

Cena bez DPH: 136 472,05 Kč 
DPH 21%: 28 659,13 Kč 

Cena s DPH celkem: 165 131,18 Kč 
4.2. Cena předmětu díla nová - povýšená 

Cena bez DPH: 3 067 472,05 Kč 
DPH 21%: 644 169,13 Kč 

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 3 711 641,18 Kč 
Slovy: třimilonysedmsetjedenácttisicšestsetčtyřicetjedna korun českých 

3. Termín plnění - staveniště 
3.3. Předmět díla bude dokončen do: 23.9. 2016 
Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro 
zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1. 

V Ledči nad Sázavou dne: 
31 00. 2016 V Jihlavě dne: 

ATDS. Ladeí ntad Sálavou 
^iř139 

GZtóJSBoai 
'-&S720 807 

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
Jednatelé společnosti 

31 08, 2016 

:n" i VysocmíH 

Ing.Libor Joukl 
náměstek hejtmana pro oblast majetku, 

dopravy a silničního hospodářství 
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