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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 

na vyhotovení projektové dokumentace  
Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

zastoupený:                                                     Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro 

 Zlínský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro  
  Zlínský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Radka Zábojníková, PhD., vedoucí pobočky 
  Kroměříž 
  Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky Kroměříž 
Tel. / E-mail: +420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
 +420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz  
Osoba administrující veřejnou zakázku:  Mgr. Kateřina Odložilíková 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem:  

Název:                                      RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,  

spol. s r.o. 

Sídlo:       Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno 

Zastoupený:      Ing. Vítem Rybákem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vít Rybák, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon:      x x x x x x x x x x 

E-mail:       x x x x x x x x x x 

ID DS:       ne2yj6f 

Bankovní spojení:     SBERBANK cz, a.s. 

Číslo účtu:      4060025929/6800 

IČ/DIČ:      25325680/CZ25325680 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně 
oddíl C, vložka 25818. 

(dále jen „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 18. 2. 2021 sepsána smlouva o dílo na 
vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
„Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice“ (dále také „smlouva“). 

2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění – zajištění pravomocného 
stavebního povolení. Důvodem posunu termínu jsou požadavky dotčených orgánů a vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, které mají dopad na časový průběh realizace díla. 
Jedná se o požadavek Městského úřadu Kroměříž, Odboru občansko-spávních agend, 
oddělení dopravy a silničního hospodářství na úpravu dokumentace (napojení na silnici III. 
třídy Prasklice – Osíčany) tak, aby úprava nezasahovala do Olomouckého kraje, zajištění 
závazného stanoviska Města Morkovice-Slížany k interakčnímu prvku, zajištění povolení 
připojení na silnici III. třídy, požadavek společnosti EG.D, a.s. na úpravu dokumentace (sloup 
VN). Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas. 

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání 
pravomocného stavebního povolení. 

I. 

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

1. část Plnění - projektová dokumentace: 30. 09. 2021 

2. část Plnění - stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 5. 2022 

II. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.  

2.   Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 

 

Ve Zlíně dne: 26. 1. 2022 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

V Brně dne: 25. 1. 2022 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, 

spol. s r.o. 

Ing. Vít Rybák 

jednatel 
                       objednatel                        zhotovitel 

  

 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 


