C.j. 8310/1.20/21-1

Dohoda o do¢asném neposkytovani plnéni
(ddle té jen ,Dohoda*)

uzavrena v navaznosti na plnéni Prikazni smlouvy na vykon technického dozoru

ze dne 29. 12. 2021

(ddle téZ jen ,Smlouva*“)

Smluvni strany

Prikazce

¢R-

Statni urad inspekce prace

se sidlem Kolarska 451/13, 746 01 Opava
IC: 750 46 962
zastoupeny Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generdlnim inspektorem

(dale jen jako ,PFikazce” na strané jedné)

Pfikaznik

ZR ENGINEERING, s.r.o.

se sidlem Dlouha Lhota ¢.p. 60, 679 71 Blansko

IC: 043 19 605

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, odd. C, vlozka 89323
zastoupena Ing. Zderikem Riznerem, jednatelem spolecnosti

(dale jen jako ,Prikaznik” na strané druhé)

(spolecné také jako ,,Smluvni strany”)

Smluvni strany uzavrely dne 29.12. 2021 Pfikazni smlouvu na vykon technického dozoru pro akci , OIP 09 -
Vymeéna zabradli a podlahové krytiny na schodisti a podestach” (dale jen ,Smlouva“).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

l. Predmét dohody

Smluvni strany nejprve prohlasuji, Ze ode dne 17. 1. 2022 Pfikaznik plnéni pfedmétu Smlouvy v Zadném
rozsahu neposkytuje, a to vyhradné na zakladé oznameni Prikazce a z divodu vzniku prekazky vyhradné
na strané Prikazce. Prekdzka na strané Prikazce spocivad v preruseni praci na dile, stavbé ze strany
zhotovitele dila, stavby a ukonéeni smlouvy o dilo se zhotovitelem dila, stavby.

Prikazce predpoklada, ze termin opétovného zahdjeni plnéni smlouvy bude v druhé poloviné mésice
brezna 2022.

Smluvni strany se s ohledem na vySe uvedené vzajemné dohodly na preruseni poskytovani plnéni
v plném rozsahu dle Smlouvy, pfedevsim pak v rozsahu specifikovaném v €l. 2 Smlouvy, a to s okamZitou
platnosti (tj. s platnosti ode dne uUcinnosti této dohody) do odvolani, jez bude iniciovano ze strany
Ptikazce (tzn. do ozndmeni o obnoveni vykonu ¢innosti technického dozoru).

Ptikazce Ptikaznikovi oznami obnoveni vykonu d¢innosti technického dozoru, a tedy jej vyzve
k opétovnému zahajeni plnéni Pfikaznika, minimalné 5 pracovnich dni predem, pficemz vyzva bude
zaslana kontaktni osobé uvedené v ¢l. 7.2 Smlouvy nebo v souladu s €l. 14. 2 Smlouvy do datové schranky
Pfikaznika.

Po dobu neposkytovani plnéni ze Smlouvy na zakladé této Dohody nendleZi Ptikaznikovi odména za
plnéni (cena) dle ¢l. 5 Smlouvy.



(1)

(2)
(3)

Il.  Zavérecna ustanoveni
Smluvni strany prohlasuji, Ze si Dohodu precetly, s obsahem souhlasi a na dlikaz jejich svobodné, pravé
a vazné vile pripojuji své podpisy.
Dohoda nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou.

Dohoda nabyva uGcéinnosti dnem uvefejnéni vregistru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

(4) Dohoda je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz, Pfikazce obdrZi 2 stejnopisy a
Ptikaznik 1 stejnopis.
Prikaznik: Prikazce:
ZR ENGINEERING, s.r.o. CR - Statni Ufad inspekce prace
Misto, datum ..o Misto, datum V Opavé ........cccceuuene.
Jméno Ing. Zdenék Rizner Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn
Pozice Jednatel spolecnosti Pozice Generalni inspektor SUIP
Podpis Podpis

Stranka2z2



	Smluvní strany

