td u Bria — Omice — DUR, 1C, DSP, 1C, PDPS, SP
nJouvy objednatele: 34/2016 Cislo smlouvy zhotovitele 16-010-A1-PDPS

Cislo dodatku ¢. 1 objednatele: 100172016

DODATEK €.1 KE SMLOUVE O PROJEKTOVE
PRiPRAVE

I1/418 Ujezd u Brna - Otnice - DUR, IC, DSP, PDPS, SP

OBJEDNATEL
Sprava a adrizba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namasti 44973, 602 00 Brno 1ICO 709 32 581
zapsana u Krajského soudu v Brnég, oddil Pr, vlozka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, Feditelem

a
ZHOTOVITEL
Dopravoprojekt Brno a.s.

sidlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno ICO 46347488
zapsana u Méstského soudu v Brné, oddil B, vlozka 785
zastoupena Ing. AleSem Trnec¢kou, MBA, piedsedou predstavenstva

I

Objednatel a zhotovitel se v souladu s €l XVIT. adst. 6., Smlouvy o projektové pripravé uzaviené dne 23. 2. 2016
(déle jen ..Smlouva) dohodli na tomto Dodatku €. 1.

1. PFedmét dodatku
Smluvni strany se timto Dodatkem &. 1 dohodly na nize specilikovanych zméndch Smlouvy:

a) Clanek 1V, odst. 1). Smlouvy o projektové pripravé stavby s nazvem ,11/418 Ujezd u Brna — Otnice — DUR, IC,
DSP, PDPS,SP* ze dne 23. 2. 2016 se nahrazuje timto znénim:

1) DSP bude délena na stavebni objekty dle predpokladanych budoucich vlastnikti. Zhotovitel zahdji prace na DSP
na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele doruc¢ené na jeho adresu uvedenou v hlavi€ee této smlouvy. Objednatel je
opravnén tuto vyzvu dorudit zhotoviieli nejpozdéji do 30. 6. 2017. Pokud nebude do tohoto data dorucena
pisemnd vyzva zhotoviteli, plati. ¢ DSP neni predméiem dila dle 1éo smlouvy. Zhotoviteli v tomto piipadé
nevznika ndrok na ¢ast ceny dila kalkulovanou v ptiloze & 1 pro DSP, IC pro stavebni povoleni, SP a PDPS ani
jiné nahrady ¢i ndklady nad ramec uhrazené DUR, IC pro Gizemni rozhodnuti,

by Clanek VLI. odst. 1). Smlouvy o projektové pFipravé stavby s ndzvem ,.J17418 Ujezd u Bma — Otnice — DUR, 1C,
DSP. PDPS.SP* ze dne 23. 2. 2016 se nalwazuje timto znénim

1) Zhotovitel zahdji prace na PDSDP na zdkladé pisemné vyzvy objednatele dorucené na jeho adresu uvedenou
v hlaviéce této smlouvy. Objednatel je opravnén (uto vyzvu dorucit zhotoviteli nejpozdéji do 30. 12. 2017. Pokud
nebude do tohoto data doru¢ena pisemna vyzva zhotoviteli, plati, Ze PDPS neni pfedmétem dila dle télo smlouvy.
Zhotovileli v lomlo pifpadé nevznikd narok na ¢ast ceny dila kalkulovanou v piiloze ¢. 1 pro PDPS ani jiné
nahrady ¢i naklady nad ramec uhrazené DUR, DSP, IC a SP pro DSP.
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117418 Cjezd u Brua — Otnice — DUR, IC, DSP, IC, PDPS, SP

Cislo smlouvy objednatele: 34/2016 Cislo smlouvy zhotovitele  16-010-A1-PDPS
Cislo dodatku &, T objednatcle: 1001/2016

I11. JinA ujednini

Ostatni ujednéani Smlouvy zistavaji beze zmén.

ITI. Zavéreina ustanoveni

1. Dodatek ¢. 1, je vyhotoven ve Clyfech (4) stejnopisech s platnosti originalu kazdého znich a kazda ze
Smluvnich stran obdrzi po dvou (2) vyhotovenich.

2. Tento Dodatek €. | je uzavien dnem podpisu druhou smluvni stranou,

3. Smluvni strany prohladuji, Ze tento 1Dodatek jejich vazné a svobodné viile, 7¢ s obsahem tohoto pisemného
pravniho jednanif diikladn¢ sezndmily, tomuto porozumély a na diikaz toho pripojuji opravnéni zastupei Smluvnich
stran svoje vlastmoru¢ni podpisy.

4. V souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uéinnosti nekterych
smluv, uvefejfiovani &chto smluv a o registru smiuv (zdkon o registru smluy), v platném znéni bude toto pisemné
pravni jednani anonymizovadno a uvefejnéno v registru smluv.
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