[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1              
                                      ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11. 2021

 

 I. SMLUVNÍ STRANY

1.  Objednatel:	
 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
  státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
  listina ve znění ze dne 18. 9. 2016, č.j. MZDR29705/2018-1/OPŘ 
  zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
  IČ:  00673552
  DIČ:CZ00673552
  na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
Firma: Jiří Novotný
Sídlo:  Přestavlky 86, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:       72640332
DIČ:    CZ 7906182680
Zastoupený: Jiřím Novotným
Bankovní spojení: 988808033/0800
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

							Článek 1.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení některých dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Instalatérské práce 2021 v PN Horní Beřkovice“.
	
				
						Článek 2.
Smluvní strany se zároveň dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem této dohody je nedostatek zaměstnanců zhotovitele, způsobený jejich nákazou COVID- 19 a následným onemocněním. 
S ohledem na výše uvedené se mění článek IV. „Termín plnění“ uzavřené smlouvy v bodu 1., upravujícím termín ukončení takto:
                                                                         „ IV.
				    Termín plnění
1.   termín ukončení:       do 28. února 2022“.




 Článek 3.
Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      Článek 4.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.
 
  

 



  V Horních Beřkovicích, dne 28. prosince  2021                       




  
           Objednatel:                                                                                       Zhotovitel
   


   MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                              Jiří Novotný      	 
                  ředitel		           
(podepsáno, orazítkováno)                                                                     (podepsáno, orazítkováno)
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