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Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2021  

ve znění dodatku č.1 
č. objednatele: 32/ORM/2021 

                                                                                               č. dodavatele: 764-21-DUR+DSP 
 

(dále jen „Dodatek č. 2“),  
na projekční práce vedené pod názvem  

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a ul. Odbojářská, Vysoké Mýto“  

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz ) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  VECTURA Pardubice s.r.o. 
Sídlo společnosti: 17. listopadu 233, Pardubice 53002 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Kvaček 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martin Novák 
Bankovní spojení:  FIO Banka a.s.  
Číslo účtu:  č. ú. 2100602083/2010 
IČ:    03020223 
DIČ:    CZ03020223 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka č. 33666 
 
dále jen „dodavatel“. 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 02. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající 
v provedení projekčních prací na akci „Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a ul. 
Odbojářská, Vysoké Mýto“. 
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1.  Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto: 
„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech: 

- vyhotovení DUSP (PDPS) včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební 
povolení, případně o umístění stavby do 30. 04. 2022. 
 
2.  Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.22. až 11.28., 

které zní takto: 
 

„11.22.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 02. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto 
Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se. 

11.23. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.24. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.   

11.25. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze 
dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání 
smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně 
uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných 
méně či více prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.   

11.26. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.27. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

11.28. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 26.1.2022    V Pardubicích dne 25.1.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Ing. Ondřej Kvaček, jednatel společnosti 

 


