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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2021 
evidované u projektanta pod č. 0452021 

 (dále jen „tento dodatek“) 

mezi 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,  
zastoupený:    Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO:     00001279 
DIČ:    CZ00001279 
bankovní spojení:   XXX 
číslo účtu:    XXX 
IBAN:    XXX 
BIC/SWIFT:    XXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
APRIS 3MP s.r.o. 
se sídlem Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676  
zastoupen:   Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou  
IČO:     27183912 
DIČ:     CZ27183912 
bankovní spojení:  XXX 
číslo účtu:   XXX 
IBAN:    XXX 
BIC/SWIFT:    XXX 
(dále jen „projektant“) 
 
(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2021 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 (dále jako „smlouva“). Smluvní strany mají z důvodu 
nových skutečností a požadavků objednatele v průběhu projektování DPS zájem na 
doplnění přílohy č. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno v následujícím odstavci tohoto článku. 
Z toho důvodu se smluvní strany rovněž dohodly na prodloužení lhůty plnění dle čl. 
V odst. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že 
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ujednání v tomto dodatku obsažená nemají dopad na cenu předmětu plnění dle čl. VI 
smlouvy. 

2. V souladu s čl. XVI odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění 
takto: 

a) Čl. III odst. 2 smlouvy nově zní: 

„2. Projektant zpracuje DSP, DPS a DSPS1 v rozsahu a obsahu příloh této smlouvy ve 
znění schváleného změnového listu č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“). Projektant 
zpracuje DSPS2 v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů a 
technických a technologických souborů).“ 

b) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní: 

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu s čl. VIII 
odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:  
 
 za předmět plnění dle:    ____  ____       ve lhůtě do: 

čl. III odst. 1 písm. aa)         15. 11. 2021  

čl. III odst. 1 písm. ab)               15. 02. 2022    

čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka        30. 11. 2022 

čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka     30. 11. 2022 

čl. III odst. 1 písm. b)         31. 05. 2022 

čl. III odst. 1 písm. c)          30. 12. 2022 

čl. III odst. 1 písm. d)       31. 10. 2021 

čl. III odst. 1 písm. e)            od 01. 07. 2022 do 30. 12. 2022 

čl. III odst. 1 písm. f)            od 16. 08. 2021 do 30. 12. 2022.“ 

 

c) V příloze č. 1 smlouvy se za odst. 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: 

 
„10. Projektant se dále dle požadavků objednatele v průběhu projektování DPS zavazuje 
k: 
- úpravě dispozice v 4.NP – část Fotoateliér, 
- úpravě požadavku na vlhkost v 1.NP v prostoru KBA B2, 
- přeřešení návrhu zvlhčování řešených prostor z důvodu realizace nového požadavku 

na umístění osmotické úpravny vody a zapojení do systému zvlhčování, 
- doplnění řešení větrání prostor v 1. PP a 1. NP v rámci nového řešení VZT v 1. NP 

(stávající VZT bude zrušena).“ 
 
Dosavadní odstavec 10 v příloze č. 1 smlouvy se nově označuje jako odstavec 
11. 
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II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a 
účinnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

3. Projektant bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami 
prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí 
objednatel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv.  

 

Za objednatele:      Za projektanta:  

V Praze dne _____________________  V Praze dne ____________________ 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  APRIS 3MP s.r.o. 
Tomáš Hebelka, MSc          Ing. arch. Miroslava Tylšová  
generální ředitel             jednatelka 
        


	DODATEK Č. 2
	KE SMLOUVĚ O DÍLO

