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ZMĚNOVÝ LIST č. 2_oprava finančního plnění
(podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu:
zhotovitel stavby 


JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín 

IČO: 278 16 788
Číslo změny závazku ze smlouvy:

2 (změnový list č. 2)
Datum:
25. 11. 2021
Název smlouvy:





SOD ze dne 16. 12. 2020            
Smluvní strany:

Objednatel:






Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace










Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm










IČO: 000 98 604

Zhotovitel:

        




JURÁŇ s.r.o.









Ústí 200, 755 01 Vsetín










IČO: 278 16 788

Obsah:
Finanční plnění _ oprava finančního vyčíslení méněprací a víceprací
3.  Finanční plnění
Změna při realizaci spodní stavby
522.833,63Kč
Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH  
522.833.63 Kč
Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z původně sjednané ceny díla v %
7,32 %
Celkem provedené změny z ceny díla podle § 222 odst. 4 zákona v %..............................................7,32%
Změna při realizaci stavby v průběhu provádění Díla v součtu
1.789.773,43 Kč

Z toho méně práce celkem
- 304.488,57 Kč
Z toho více práce celkem
2.094.262,00 Kč
Celková cena dle ZL č. 2 Dodatku č. 2 bez DPH  
1.789.773.43 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 2 z původně sjednané ceny díla v %
29,15 %
Celkem provedené změny z ceny díla podle § 222 odst. 6 zákona v %...........................................29,15 %

Celkově provedené změny v průběhu provádění Díla v Kč bez DPH
2.603.978,34 Kč

Celkově provedené změny v průběhu provádění Díla v %
36,47 %

Z toho 

dle § 222 odst. 4 zákona (Dodatek č. 1) MAXIMÁLNĚ VŠAK 15%
7,32 %
dle § 222 odst. 6 zákona v návaznosti na odst. 9 zákona (Dodatek č. 2) MAXIMÁLNĚ VŠAK 30%
29,15 %

	Za Zhotovitele:


Datum: 


	Za Objednatele:

Datum: 
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