
  

  

  Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Smluvní strany: 

 

Správa nemovitostí města Jičína, a.s. zastoupená předsedou 

představenstva Mgr. Petrem Hamáčkem a místopředsedou představenstva 

JUDr. Janem Malým 

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

2881 

sídlo:  ul. 17. listopadu 1074, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

jednající:  Ing. Pavel Bílek, ředitel SNMJ, a.s. ve věcech technických a 

provozně 

  organizačních 

  p. XXXXXXXXXXXX ve věcech provozně organizačních 

IČ:  28776658  DIČ: CZ28776658  

BS:  Komerční banka a.s.,  pobočka  Jičín  

č. ú.:  463690247/0100 

dále jen „objednatel“, na straně jedné    

 

a 

  

TZB Kladno s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Aloisem Maršnerem, zapsaná 

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764 

sídlo:  Třebízského 466,  Švermov, 273 09 Kladno  

jednající: Ing. Alois Maršner, jednatel ve věcech smluvních, technických a 

  provozně organizačních 

IČ:  28428161  DIČ: CZ28428161 

BS:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

č. ú.:  XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
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(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále 

uvedených, dohodly na uzavření následující 

smlouvy o dílo č.3/2017 

(dále jen „smlouva“) 

Název  zakázky 

 

„Rekonstrukce ohřevu teplé vody a uzlu topné vody předávací stanice JIH, 

Jičín“ 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají v návaznosti na výsledek 

výběrového řízení zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce ohřevu 

teplé vody a uzlu topné vody předávací stanice JIH, Jičín“. V rámci výše 

uvedeného řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako vítězná a byla 

zhotoviteli přidělena.  

2. Vlastníkem budovy předávací stanice JIH v ulici Přátelství v Jičíně, která je 

součástí pozemku parc. č. st. 3381 a která je zapsána v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 

pracoviště Jičín na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území a obec 

Jičín, je Město Jičín,  IČ 00271632, se sídlem městského úřadu na adrese 

Žižkovo náměstí 18, Jičín, PSČ 506 47. Vlastníkem zařízení kotelny je 

objednatel, který má předmětnou nemovitost v nájmu. 

 

3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
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nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho 

součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit, 

dokončené dílo převzít a zhotoviteli za řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech 

touto smlouvou sjednaných. 

 

Článek II. 

Předmět díla 

Předmětem díla „Rekonstrukce ohřevu teplé vody a uzlu topné vody 

předávací stanice JIH, Jičín“ je rekonstrukce centrálního ohřevu teplé vody 

v předávací stanici a současně rekonstrukce okruhu topné vody předávací 

stanice. Celkový rozsah prací je patrný z projektové dokumentace vypracované 

panem XXXXXXXX – autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, 

spec. vytápění, vzduchotechniku a zdravotní techniku ČKAIT0600238 a panem 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

1. Předmětem plnění je rekonstrukce ohřevu teplé vody a uzlu topné vody 

v prostorách předávací stanice, která mimo jiné zahrnuje: 

- vybudování zařízení staveniště ( dále také „pracoviště“),  

- provádění a řízení nutných stavebních a dále technologických a 

montážních prací, 

- obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, 

proclení, zdanění, skladování, pojištění, 

- vedení montážního deníku 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek 

- dodržování zásad BOZP a spolupráce s koordinátorem BOZP 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání 

včetně příslušných zkoušek 

- zaškolení pracovníků objednatele 

- odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů, 

povolení a podobně 

- dokončení prací pro uvedení do trvalého provozu 

- poskytnutí záruk na celé dílo 

- odstraňování vad v záruční době 
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2. Technická kritéria pro dodávku: 

− zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v 

dokumentaci pro realizaci 

  

3. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě, v souladu se zadávacími 

podmínkami, zejména v souladu s projektovou dokumentací a v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami uvedenými v dokumentaci.  

 

4. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní 

dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně 

výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky.   

 

5. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály dle dokumentace. 

Dodávky budou dokladovány potřebnými certifikáty.  

 

6. Práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací 

dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími 

s plněním předmětu zakázky. Za uskladněný materiál potřebný k realizaci 

díla po celou dobu jeho provádění ručí zhotovitel.  

 

Článek III. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze 

dne 5. 3. 2017 předložená v rámci výběrového řízení nazvaného 

„Rekonstrukce ohřevu teplé vody a uzlu topné vody předávací stanice 

JIH, Jičín“. 

 

2. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou: 

a) Projektová dokumentace díla 

b) Pojistná smlouva 

 

3. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří 

nedílnou součást této smlouvy: 
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a) Příloha č. 1 - položkový rozpočet, včetně jednotkových cen 

b) Příloha č. 2 - harmonogram provádění prací  

 

Článek IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně případně 

objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli 

závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.  

 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště (pracoviště) od objednatele po 

podpisu smlouvy o dílo na základě výzvy objednatele k jeho převzetí a 

zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání. Pracoviště musí být ke dni 

předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení prací 

podle této smlouvy. 

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně: 

Zahájení doby plnění:  od 24. 4. 2017 

Ukončení doby plnění: do 10. 7. 2017  

 

Místo plnění:  předávací stanice JIH, ul. Přátelství, Jičín 

 

3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné 

dodržet termín zahájení doby provádění prací, je objednatel oprávněn 

zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak i termín 

ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává 

nezměněna. 

 

4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného 

v článku III. bod 3. b) této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny, 

uvedené v harmonogramu vycházející z nabídky zhotovitele pro výběrové 

řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy, jsou reálně splnitelné. 

 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této 

smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt 
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dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského 

zákoníku. 

 

Článek V. 

Cena díla  

1. Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná a 

nejvýše přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s 

provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, 

dopravu, zařízení pracoviště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, 

režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele 

v souvislosti s realizací díla (např. poplatky za vodu, elektřinu, odstraňování 

znečistění, pojištění, DIR, DIO,  zajištění a provádění zkoušek apod.), a může 

být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

 

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy v podrobném členění, 

uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí: 

 

Cena bez DPH:  3.257.375,74 Kč  
(slovy: Třimilionydvěstěpadesátsedmtisíctřistasedmdesátpětkorunčeských 74/100) 

DPH:   684.048,91 Kč  
(slovy: Šestsetosmdesátčtyřitisícčtyřicetosmkorunčeských 91/100) 

Celkem vč. DPH: 3.941.424,65 Kč  

(slovy: Třimilionydevětsetčtyřicetjednatisícčtyřistadvacetčtyřikorunyčeské 65/100) 

 

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění. 

 

4. Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. 

občanského zákoníku nebude mít vliv na práva a povinnosti sjednané touto 

smlouvou. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 

2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota 

„méněprací“ tj. změna rozsahu díla bude vypočtena na základě 
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jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 

náklady zhotovitele).  

 

6. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala 

nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly 

obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace 

těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto 

víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém 

rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). V případě, že nebude 

možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou smluvních 

stran. Nedojde-li k dohodě, budou tyto vícepráce provedeny za cenu 

v místě a čase obvyklou.  Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po 

předchozím písemném souhlasu objednatele na základě dodatku ke 

smlouvě. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré 

sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli 

v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Úhrada ceny díla bude provedena po dokončení a předání celého díla. 

Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu 

o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za 

uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“). Podkladem 

pro vystavení faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný 

Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 

jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených 

prací zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné 

provedení díla podle této smlouvy. 
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2. Daňový doklad – fakturu uhradí objednatel do výše 98% fakturované částky. 

Zbývající 2% fakturované částky tvoří pozastávku, kterou zhotovitel na 

daňovém dokladu vyznačí. Právo na úhradu zbývajících 2% ceny díla 

vzniká zhotoviteli uplynutím zkušební doby v délce trvání 6 měsíců od 

převzetí celého bezvadného díla. Tato částka slouží k zajištění 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla po sjednanou dobu zkušebního 

provozu. K uvolnění pozastávky dojde po skončení zkušební doby, a to na 

základě písemné výzvy zhotovitele. 

 

3. Objednatel je oprávněn uspokojit ze zádržného všechny své nároky ve 

vztahu ke zhotoviteli podle této smlouvy, na něž mu vznikne nárok. O 

každém takovém uspokojení nároků musí objednatel zaslat zhotoviteli 

písemné oznámení. 

 

4. Nebyla-li k poslednímu dni záruční doby odstraněna některá vada nebo 

nedodělek uplatněná (reklamovaná) objednatelem, je objednatel povinen 

zádržné uhradit až po odstranění veškerých takových vad či nedodělků. 

 

5. Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

 

7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě této zakázky dojde 

k uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“).  

 

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou 

v této měně. 

 

9. Daňové doklady budou opatřené názvem díla „Rekonstrukce ohřevu teplé 

vody a uzlu topné vody v předávací stanici JIH, Jičín“, ul. Přátelství v Jičíně, 
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budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných 

předpisů (např. zákon o DPH). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 

objednavatel oprávněn doklad vrátit v době její splatnosti. Po vydání 

nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

 

Článek VII. 

Práva povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Před zahájením prací objednatel svolá pracovní schůzku mezi objednatelem 

a zhotovitelem, na které budou upřesněny další podrobné podmínky 

realizace díla. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, jejichž 

svolávání je povinností zhotovitele po dohodě s objednatelem. Zástupci 

zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby 

zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na 

základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast 

zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Záznam o konání 

kontrolních dnů se provede do montážního deníku. Kontrolní dny budou 

svolávány min. 1x za 7 dní. Smluvní strany mají právo svolávat i mimořádné 

kontrolní dny dle potřeby. 

 

2. Zhotovitel musí své práce provádět tak, aby nenarušily bezproblémový chod 

současného ohřevu teplé vody. V průběhu provádění prací se předpokládají 

pouze 2 výluky, a to každé v délce trvání max.  48 hodin.     

 

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však 

změnit ustanovení této smlouvy. 

 

4. Objednatel (příp. jeho technický dozor) je oprávněn kontrolovat provádění 

díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje 

příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky 

ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním 

díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 

nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani 
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v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

5. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují 

předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, 

musí být odstraněny ze staveniště (pracoviště) ve lhůtě stanovené 

objednatelem a nahrazeny jinými, bezvadnými. 

 

6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli 

škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen 

postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle 

pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele 

písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez 

písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném 

pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 

nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná 

se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich 

zakrytím (před provedením tepelných izolací). Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu provádění díla 24 

hodin předem, a to zápisem v montážním deníku.  

 

8. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a 

pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. 

Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel oprávněn 

vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích 

prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

 

9. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně 

písemně formou zápisu do montážního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 
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10. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o 

provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 

certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění 

jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke 

kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

 

11. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných 

konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 8. tohoto článku, má zhotovitel 

právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel 

povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 

objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy 

náklady nese zhotovitel. 

 

12. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou 

dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel 

provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla 

se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem 

odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí 

osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani 

jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které 

v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

 

13. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla, jsou považována za 

závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak 

doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů, použitých při 

zhotovování díla. 

Článek VIII. 

Montážní deník, staveniště  

1. Zhotovitel je povinen vést montážní deník jako doklad o průběhu díla, a to 

ode dne převzetí staveniště (pracoviště).  
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2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy v montážním deníku bude 

uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. To platí 

i v případě každé změny takové osoby. 

 

3. Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. 

Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. 

Zhotovitel je povinen montážní deník chránit, montážní deník musí být 

k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na pracovišti. 

 

4. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich kvalitě, je zhotovitel povinen průběžně 

zapisovat do montážního deníku. 

 

5. Provádění díla bude kontrolovat technický dozor objednatele, který má 

právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k zápisům v montážním deníku, 

kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných 

důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušení provádění díla. Nesouhlasí – li 

TDI s obsahem záznamu, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do 24 

hodin, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 

6. Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele přizvat jeho TDI před tím, 

než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými. 

 

7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště (pracoviště) v souladu 

s článkem IV. bod 2. této smlouvy, přičemž o předání bude sepsán předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání pracoviště a práva třetích osob k zájmovému území.   

 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen 

neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla 

v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 
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odstraňovat veškerá znečištění a poškození případně použitých komunikací, 

ke kterým dojde jeho provozem. 

 

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště (pracoviště) a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho 

poddodavatelů pohybujících se po pracovišti byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci 

objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou 

pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka 

zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit 

je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních 

předpisů. 

 

10. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně 

závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, 

hradí ji v plné výši zhotovitel.  

 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy je splněn 

řádným ukončením a předáním díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, 

bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato 

objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Zápis o předání 

a převzetí díla (nebo také „protokol o předání a převzetí díla“), ve kterém 

objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo s výhradou nebo bez výhrad. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 3 pracovní 

dny předem, k předání a převzetí díla v místě jeho provedení. Zhotovitel 

zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je 

k řádnému předání a převzetí díla nutná. 
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3. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení 

předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto 

dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení 

bude ukončeno v den podpisu Zápisu (protokolu) o předání a převzetí 

objednatelem. 

 

4. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a 

nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je 

objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o 

jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny 

vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit 

zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a 

nedodělků. V tomto případě není dílo předáno a zhotovitel je v prodlení 

s plněním. 

 

5. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a 

nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou 

funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat 

protokol o převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně 

termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto 

protokolu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, 

postupuje se podle předchozího bodu. 

 

6. Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za 

splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení 

díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je 

právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat zjevné vady a 

nedodělky, byť samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a 

bezpečnému provozu, nikoliv však jeho povinností, tím není dotčeno ust. § 

2628 občanského zákoníku. 
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7. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany 

zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou 

náhradní termín předání. 

 

8. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho 

část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

V takovém případě je možné sepsat k původnímu protokolu dodatek, ve 

kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o 

předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu 

protokolu. 

 

9. Do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a svá 

zařízení pracoviště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené 

na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, 

resp. do stavu při jeho  převzetí. 

 

10. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady 

týkající se díla a použitých materiálů a výrobků, zejména záruční listy, revizní 

zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní zkoušky, které je povinen dle 

platných norem ČR a nařízení obstarat při provádění díla.  

 

11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

 

Článek X. 

Vlastnictví a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště (pracoviště) do předání a 

převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, příp. dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich 

převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých 

případech nebude dohodnuto jinak, 
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d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním 

díla. 

 

2. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit 

jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušení 

povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

 

3. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi 

jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy 

nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány 

k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla 

(lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení pracoviště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném 

příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

 

4. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle 

obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením 

díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích 

zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými 

poddodavateli nesjedná tzv. výhradu vlastnictví, tedy takové ustanovení, 

které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do 

úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy 

přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv 

porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z celkových nákladů díla. Objednatel je oprávněn 
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vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a 

zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí pro 

něj zhotovitel na vlastní náklady příslušné kopie vyžádaných smluv. 

 

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této 

souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání v min. výši 10.000.000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 

realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění 

skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 

stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a nebo potvrzení pojišťovny o 

trvání pojistné smlouvy. 

  

8. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro 

něj dílo a s tím související činnosti provádějí.  

 

Článek XI. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené 

v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků 

v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, 

jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 

měsíců na montáž a 24 měsíců na dodanou technologii od data předání díla 

bez vad a nedodělků  (záruční doba). 

 

2. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se 

použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými 

bylo dílo převzato. 
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3. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen 

zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5ti  dnů 

ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které 

není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 

případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat 

objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace 

objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. 

Nedohodnou-li se smluvní strany do 10 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu 

odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve sjednaných 

lhůtách, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané 

ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou 

(třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 

neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových 

parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po 

projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, 

kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - 

daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako 

celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 

nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto 

článku. 

 

5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

 

Článek XII. 

Smluvní pokuty 

V případě nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 

oprávněné právo požadovat na straně povinné tyto smluvní pokuty: 
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1. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s termíny dle čl. IV. bod 2. ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den 

b) pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště zhotovitelem ve výši 

500,- Kč za každý i započatý den 

c) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 

v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího 

odstranění 

d) pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího 

odstranění 

e) pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržovat pojistnou smlouvu v 

platnosti ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení 

 

2. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 

a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 

% z dlužné částky za každý den prodlení 

b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy 

nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným 

ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 

 

3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není 

dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

 

4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené 

oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 

 

5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění 

zhotovitele, s čímž zhotovitel souhlasí. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě 

na sjednané závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje 

dobrým mravům. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli vzniklé 

z této smlouvy započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v 

případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 

 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části 

v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 10-ti dnů oproti 

termínům uvedeným v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní  v rozporu 

s touto smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě dle čl. VII. bod 4 této smlouvy 

(nekvalifikovaní pracovníci na pracovišti) 

d) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo 

neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla 

v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou, jestliže byl 

zhotovitel na toto porušení upozorněn. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení 

objednatele s předáním staveniště (pracoviště) po dobu delší 10 dnů, 

popřípadě při porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele dle této 

smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy objednatelem. 

 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, 

bylo-li odstoupení oprávněné. 
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5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování 

podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. 

Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit svá zařízení na 

pracovišti, nejpozději však do 3 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-

li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele 

vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 

vypořádání následovně: Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli montážní 

práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, 

pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. 

Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností 

zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli montážní práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20%.  

 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají 

v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, 

záruky a záruční doby podle čl. XI. této smlouvy, ustanovení o smluvních 

pokutách podle čl. XII. této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy 

a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená 

v této smlouvě a jejích přílohách. 

 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 

provedené práce i nedokončené dodávky do 3 dnů ode dne účinnosti 

odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude 

v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, 

vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto bodu smlouvy nemá vliv na 

vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 

jinému zhotoviteli. 

 

Článek XIV. 

Další ujednání 
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1. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen 

„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při 

provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 

tuto část díla prováděl sám. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli předem písemně každou změnu 

v osobě kteréhokoliv z poddodavatelů. 

 

3. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české 

technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 

Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), 

které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou 

platit v průběhu provádění prací; technickými normami jsou dále i standardy 

nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena 

připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny 

technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se 

smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, 

jinak platí změněná technická dokumentace. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními 

předpisy České republiky a českým právním řádem.  

 

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, 

jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní 

nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém 

případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými 

vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  
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4. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

dohodli se účastníci tohoto smluvního vztahu, že objednatel, který je dle 

ust. § 2 odst. 1 citovaného zákona povinným subjektem, zašle nejpozději 

do 30 dnů od uzavření tuto smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 

odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění s vyloučením, 

respektive znečitelněním těch informací, které jsou dle zákona vyňaty 

z povinnosti uveřejnění.   

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z nich, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy.  

 

Příloha:  č. 1 položkový rozpočet včetně jednotkových cen 

č. 2 harmonogram provádění prací 

 

V Jičíně dne 4. 4. 2017    V Jičíně dne 4. 4. 2017 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 
Správa nemovitostí města Jičína, a.s.:  TZB Kladno s. r. o.: 
 
 
 
………………………………………...  ……………………………………… 

Mgr. Petr Hamáček    Ing. Alois Maršner 

předseda představenstva   jednatel 
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………………………………………...     

JUDr. Jan Malý 

místopředseda představenstva 


