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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/21/70439 
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

„Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice“ 
 
 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje 
Krajského úřadu Pardubického kraje 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. 
nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová  
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
č.ú.: 220430336/0300 
 
 

2. Poskytovatel: OPTIMA, spol. s. r. o. 
sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupen: Ing. Bohuslavem Shejbalem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Bohuslav Shejbal nebo 

IČO: 15030709 
DIČ: CZ15030709 
Zápis v OR: Dodavatel je registrován pod spisovou značkou Oddíl C, vložka 
1132 ze dne 28. 11. 1991 u Krajského soudu v Hradci Králové 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 43-6659920267/0100 
 

 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb: 
Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2021 smlouvu o poskytování služeb č. OR/21/70439 na 
výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace silnice II/371 
Jevíčko - Jaroměřice“(dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby 
plnění dle skutečného trvání provádění stavby, pro kterou jsou služby AD poskytovány. 
 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VII. smlouvy následovně: 

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním: 

„1. Smlouva se uzavírá na celou dobu realizace stavby tak, že smlouva končí 

- uvedením stavby do trvalého provozu, 

- kolaudací stavby, nebo 

- odstraněním vad a nedodělků díla 

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane nejpozději, nejdéle však do 30. 6. 
2022.“ 

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění. 
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Článek II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému 
vyhotovení smlouvy, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel stejnopisy dva. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem. 

 

V Pardubicích dne    31. 1. 2022 

 

Za objednatele Za poskytovatele 

  

  

  

  

  

_____________________ _____________________ 

Pardubický kraj OPTIMA, spol. s.r.o. 

Mgr. Miroslav Janovský Ing. Bohuslav Shejbal 

Vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu 
Pardubického kraje 

Jednatel společnosti 

  

 

 


