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	DODATEK  Č.1 SMLOUVY 3208/2021
vybudování expozic a výstavních prostor na akci

„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“
uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY

	1.1. Objednatel
	
	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

	Zástupce
	:
	XXX

	IČO
	:
	00089982

	DIČ
	:
	CZ00089982

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s., Zlín.

	Číslo účtu
	:
	XXX

	ID DS
	:
	bhrk6bs




a
	1.2. Zhotovitel
	:
	Full Capacity s.r.o.

	Sídlo
	:
	Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4

	Statutární orgán
	:
	XXX

	IČO
	:
	02088843 

	DIČ
	:
	CZ02088843

	Je plátcem DPH 

Bankovní ústav
	:
	Fio Banka

	Číslo účtu

	:
	XXX


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 21. 9. 2021 uzavřely Smlouvu č. 3208/2021 o vybudování expozic a výstavních prostor (dále jako „Smlouva o expozici“), jejímž předmětem plnění je vybudování expozic a výstavních prostor včetně provedení montážních prací na akci: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“ 
2.2. Objednatel prohlašuje, že dne uzavřel se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, Zlín 760 01, IČO: 25301144 Smlouvu č. 3112/2020, ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o stavbě“), jejímž předmětem plnění je zhotovení stavby na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“. 
2.3. Smlouva o expozici i Smlouva o stavbě jsou realizovány a spolufinancovány v rámci projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006685 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
3. PŘEDMĚT DODATKU
3.1. Z důvodů nepředvídatelných překážek v provádění (realizaci) Smlouvy o stavbě, došlo k prodloužení termínu dokončení stavební části, zejména stavebních objektů 01 a 02 Smlouvy o stavbě, a to na základě dodatku č. 3 Smlouvy o stavbě. Toto prodloužení má přímý vliv na dokončení dodávky interiéru a expozic včetně souvisejících (zejm. montážních) prací prováděných na základě Smlouvy o expozici.
3.2. Objednatel tak na základě výše uvedeného není schopen zajistit předání příslušných prostor určených pro dokončení realizace díla dle odstavce 7.3 Smlouvy o expozici a tím pokračování v dodávce interiéru a expozic včetně souvisejících (zejm. montážních) prací zhotovitele.
3.3. Vzhledem k existenci výše uvedených důvodů provádění díla dle Smlouvy o expozici se smluvní strany dohodly, že na základě prodloužení příslušných stavebních prací ve smyslu dodatku č. 3 Smlouvy o stavbě a nemožnosti objednatele předat dokončené příslušné stavební prostory zhotoviteli pro dodávku interiéru, expozic a zejm. provedení montážních prací, dochází k pozastavení (stavění) lhůty 250 dní dle odstavce 3.4 Smlouvy o expozici ke dni 31. 01. 2022 (tj. 102. den od předání místa plnění) a stejně tak k zastavení příslušných prací a dodávek. Předmětná lhůta k plnění bude pokračovat a v příslušných pracích a dodávkách zhotovitele bude znovu pokračováno až po dokončení předmětných stavebních objektů 01 a 02 Smlouvy o stavbě, a to na výzvu objednatele (předpoklad 08/2022).
3.4. Ostatní ujednání Smlouvy o expozici zůstávají beze změny.  
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o expozici (Smlouvy č 3208/2021).

4.2. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

Ve Zlíně dne ………… 
V                   dne …………. 

____________________________


__________________________

Objednatel 
Zhotovitel
XXX
XXX
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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