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DODATEK Č. 2



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

se sídlem:

IČO:

DIČ:

se sídlem:

IČO: 47116901

DIČ:

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B 6931

Plzeňská 181/183,150 00 Praha 5se sídlem:

IČO: 26419823

DIČ:

bankovní spojení:

2281352/0800číslo účtu:

Karlem Muzikou, členem představenstvazastoupená:

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

bankovní spojem:

číslo účtu: 
zastoupené:

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

00064581

CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

PPF banka a.s., Praha

CZ47116901; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „Příkazník"

na straně jedné

CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Česká spořitelna, a.s.



ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

2.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.

3.

4.

5.

6.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou 
tímto Dodatkem Č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 2 a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem be smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.

Smluvní strany výslovné souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datech jeho podpisu a plný textu

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejněni Dodatku č. 2

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, přip. 
jejich zástupců, k tomuto Dodatku 2, a to dnem připojení posledního z nich.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede

1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna v zastupováni Zhotovitele, který je v souladu s výpisem 
z obchodního rejstříku zastoupen panem Karlem Muzikou jakožto členem představenstva.

Tímto Dodatkem č. 2 se dále upravuje Část V. Lhůty provádění díla, a to konkrétně 8.3. Lhůta pro 
dokončení díla. Nově se stanovuje termín na 30.4.2022.
Termín se upravuje z důvodu nepředvídatelných okolností, kterými jsou omezeni vyvolaná 
pandemií onemocnění Covid 19, nutnost zohlednit požadavky vyplývající žňového Katalogu 
vzorových řešeni TSK hl. m. Prahy a dodatečné stavební práce, jejichž potřeby byla Zhotovitelem 
avizována a které budou, v případě schválení, předmětem samostatného dodatku.



7.

8.

V Praze dneV Praze dne

Karel Muzika 
člen představenství 
CETUS PLUS, a.s.

Ing. Petr Kalina, MBA, 
ředitel odboru investičníhi 
Magistrátu hlavního měst;

Objednatel. Dodatek č. 2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své 
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek 
č. 2.

Počet stejnopisů Dodatku č. 2

Dodatek č. 2 jc vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Dodatku č. 2

9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 2 bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěřeni vyhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21. 6. 2021.


