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DODATEK č. 5 

ke Smlouvě o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a 

zpracování neanonymních dat CENSOVÝ IS evid. č. ČSÚ: 141-2019-S 

 

evid. č. ČSÚ dodatku: 240-2021-D 

 
Smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena: Ing. Liborem Svobodou, nositelem projektu SLDB  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

ICZ a.s. 

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 

IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372 

zastoupena: Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn.: B 4840 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel společně dále též jako „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a 

zpracování neanonymních dat CENSOVÝ IS uzavřené dne 30. 3. 2020, evid. č. ČSÚ: 141-2019-S, ve 

znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 9. 2020, evid. č. ČSÚ: 169-2020-D, ve znění dodatku č. 2 

uzavřeného dne 17. 12. 2020, evid. č. ČSÚ: 247-2020-D, ve znění dodatku č. 3 uzavřeného dne 29. 12. 

2020, evid. č. ČSÚ: 267-2020-D a ve znění dodatku č. 4 uzavřeného dne 9. 4. 2021, evid. č. ČSÚ: 041-

2021-D (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je zajištění doplňkových služeb k systému CENSOVÝ IS spočívající 

v poskytnutí dodatečných expertních a konzultačních služeb k využití Nástroje Zpracování dat (dále 

jen „NZD“) a v realizaci převedení subsystému Sběr dat z AZD (dále jen „AZD“) systému 

CENSOVÝ IS a přidružených aplikací do agendy Státní statistické služby a zajištění provozní 

podpory AZD v rámci SSS. 

 

2. Průběh komplexního projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále jen „SLDB 2021“) a provoz 

všech souvisejících dílčích IT systémů byl dotčen rozhodnutím o dodatečném provozu 

informačních systémů SLDB 2021 z důvodu vývoje epidemické situace covid-19 a stanovisek 

ministerstva zdravotnictví a ústředního krizového štábu k možnosti a podmínkám uskutečnění 

SLDB 2021, ve kterých bylo požadováno posílení důrazu kladeného na on-line sběr dat, přičemž 

s ohledem na tyto skutečnosti došlo k prodloužení fáze on-line sběru dat v rámci SLDB 2021. 

Potřeba poskytnutí dodatečných expertních a konzultačních služeb k využití NZD tedy vyvstala 

jednak v souvislosti s pozdějším získáním dat z on-line sběru a dále v souvislosti s jinou strukturou 

rozložení dat mezi listinnými sčítacími formuláři a elektronickými sčítacími formuláři ve vztahu ke 
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konzistenci sebraných dat, což znamená nutnost náročnější kontrolní procedury a tedy i nutnost 

prodloužení zpracování neanonymních dat. 

 
3. K naplnění účelů stanovených v ustanovení § 12a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 

službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSSS“), je realizován Cenzový informační systém 

(dále jen „CENZIS“), jehož součástí bude modul CENZIS-AZD (dále jen CENZIS-AZD) vzniklý  

převedením subsystému AZD systému CENSOVÝ IS a přidružených aplikací do agendy Státní 

statistické služby (dále jen „SSS“), přičemž je nutné zajistit provozní podporu  modulu CENZIS-

AZD v rámci SSS v prostředí subjektu Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., IČO: 036 

30 919 (dále jen „SPCSS“), případně v prostředí objednatele, do konce roku 2022. Vzhledem 

k tomu, že smlouva o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování 

neanonymních dat CENSOVÝ IS byla uzavřena dne 30. 3. 2020 (a téhož dne nabyla účinnosti) a 

zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, kterým se do ZSSS vkládá shora uvedené 

ustanovení § 12a, nabyl platnosti až 6. 8. 2020, nebylo možné při přípravě zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku, na jejímž základě byla smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, předvídat, 

jakými parametry bude CENZIS v příslušných právních předpisech charakterizován. 

 
4. Vzhledem k tomu, že při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla 

smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, nebylo možné předvídat potřebu shora popsaných 

změn, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava rozsahu plnění 

dodavatele a v návaznosti na to úprava smluvní ceny s tím, že tyto změny smlouvy nejsou 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť: 

a) potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel, ačkoliv jednal s náležitou 

péčí, nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny závazku podle tohoto dodatku v součtu s hodnotou změn vyplývajících z 

dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 smlouvy nepřekročí 30 % původní 

hodnoty závazku. 

 

I. 

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2. Preambule tohoto dodatku se dodavatel tímto 

zavazuje objednateli po dobu od nabytí účinnosti tohoto dodatku do 30. června 2022 poskytovat 

dodatečné expertní a konzultační služby k využití NZD, a to na výzvu objednatele (dále jen 

„Dodatečné služby k NZD“). 

2. V případě potřeby poskytnutí Dodatečné služby k NZD zašle objednatel dodavateli požadavek na 

poskytnutí Dodatečné služby k NZD (dále jen „výzva“) elektronickou cestou na e-mail dodavatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxx  s tím, že není-li ve výzvě požadováno jinak, dodavatel se zavazuje 

požadovanou Dodatečnou službu k NZD objednateli poskytnout nejpozději do 5 (slovy: pěti) 

pracovních dnů od odeslání výzvy k realizaci Dodatečné služby k NZD objednatelem dodavateli. 

Výzva objednatele musí obsahovat rozsah a specifikaci konkrétní Dodatečné služby k NZD, 

identifikační údaje objednatele, termín poskytnutí Dodatečné služby k NZD (resp. časový úsek 

poskytování Dodatečné služby k NZD), předpokládaný počet člověkodnů potřebných pro její 

realizaci a podpis oprávněného zástupce objednatele ve věcech smluvních. Dodavatel není 

oprávněn objednateli poskytovat Dodatečné služby k NZD bez předchozí výzvy objednatele. 

Dodavatel je povinen písemnou formou potvrdit výzvu e-mailem oprávněnému zástupci 

objednatele ve věcech smluvních nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 

doručení. Objednatel se zavazuje dodavatele informovat o svém záměru vyzvat dodavatele 

k poskytnutí Dodatečné služby k NZD vždy v dostatečném časovém předstihu tak, aby dodavatel 
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byl schopen si zajistit odpovídající, zejména personální, kapacity potřebné k řádnému poskytnutí 

požadovaných služeb. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Dodatečné služby k NZD 

nepředstavují plnění na základě samostatných smluv, ale dílčí plnění při realizaci smlouvy. Smluvní 

strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn činit výzvy k poskytnutí Dodatečných 

služeb k NZD v celkovém maximálním objemu 149 (slovy: jedno sto čtyřicet devět) člověkodnů za 

celou dobu stanovenou v odst. 1. tohoto článku dodatku.  

3. Cena za Dodatečné služby k NZD specifikované v odst. 1. a 2. tohoto článku dodatku bude 

stanovena s ohledem na rozsah poskytovaných Dodatečných služeb k NZD s tím, že cena za jeden 

člověkoden Dodatečné služby k NZD činí 12 707,18 Kč (slovy: dvanáct tisíc sedm set sedm korun 

českých osmnáct haléřů) bez DPH (dále jen „cena za Dodatečné služby k NZD“).  

4. Cenu za Dodatečné služby k NZD bude objednatel dodavateli hradit na základě daňových dokladů 

– faktur, které je dodavatel oprávněn vystavit vždy nejdříve v den následující po akceptaci 

Dodatečných služeb k NZD objednatelem bez výhrad, a to na základě objednatelem 

akceptovaného výkazu práce ohledně Dodatečných služeb k NZD poskytnutých dodavatelem. 

Smluvní strany sjednávají, že při akceptaci Dodatečných služeb k NZD se postupuje přiměřeně 

podle článku IX bod IV. (odst. 8., 9., 10., 11. a 12.) smlouvy, zejména v částech týkajících se 

akceptace Služeb podpory uživatelů NZD. Akceptace Dodatečných služeb k NZD bude probíhat 

vždy po realizaci Dodatečných služeb k NZD na základě jedné výzvy. 

5. V případě prodlení dodavatele s poskytnutím Dodatečné služby k NZD v termínu uvedeném ve 

výzvě je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den a každý 

jednotlivý případ prodlení. 

 

II. 

1. Dodavatel se dále zavazuje realizovat CENZIS-AZD převedením kompletního subsystému AZD 

systému CENSOVÝ IS do agendy SSS a zajistit provozní podporu subsystému CENZIS-AZD 

v rámci SSS do 31. prosince 2022, a to za těchto podmínek: 

a) Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést jednorázovou implementaci subsystému AZD 

systému CENSOVÝ IS do agendy SSS, čímž bude realizován CENZIS-AZD, a provést další 

související činnosti, vše za podmínek a v souladu s parametry stanovenými v příloze č. 1 tohoto 

dodatku, a tyto činnosti dokončit nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy tento dodatek 

nabude účinnosti (dále jen „realizace CENZIS-AZD“). 

b) Dodavatel se zavazuje objednateli poskytovat provozní podporu subsystému CENZIS-AZD 

v rámci SSS v prostředí SPCSS za podmínek a v souladu s parametry stanovenými v příloze č. 

1 tohoto dodatku, a to od 1. března 2022 do 31. prosince 2022, a v případě potřeby objednateli 

poskytnout součinnost při převodu a konfiguraci subsystému CENZIS-AZD do prostředí 

infrastruktury ČSÚ a následně poskytovat provozní podporu subsystému CENZIS-AZD v rámci 

SSS v prostředí ČSÚ za podmínek a v souladu s parametry stanovenými v příloze č. 1 tohoto 

dodatku v uvedeném období (tj. do 31. prosince 2022) (dále jen „provozní podpora CENZIS-

AZD“). 

 

2. Dodavatel se zavazuje objednateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne, kdy 

tento dodatek nabude účinnosti, dodat harmonogram realizace CENZIS-AZD (dále jen 

„harmonogram realizace CENZIS-AZD“). Harmonogram realizace CENZIS-AZD musí být 

dodavatelem zpracován tak, aby k dokončení realizace CENZIS-AZD převedením kompletního 

subsystému AZD systému CENSOVÝ IS do SSS došlo v termínu stanoveném v odst. 1. písm. a) 

tohoto článku dodatku. Objednatel si harmonogram realizace CENZIS-AZD prostuduje a sdělí 

dodavateli nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dní od obdržení harmonogramu realizace 

CENZIS-AZD své připomínky. Dodavatel se zavazuje připomínky objednatele do harmonogramu 
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realizace CENZIS-AZD zapracovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dní a upravenou verzi 

harmonogramu realizace CENZIS-AZD předložit objednateli opětovně ke schválení. 

 

3. Celková cena za realizaci CENZIS-AZD převedením kompletního subsystému AZD systému 

CENSOVÝ IS do SSS dle odst. 1. písm. a) tohoto článku dodatku činí 1 193 940,00 Kč (slovy: 

jeden milion jedno sto devadesát tři tisíce devět set čtyřicet korun českých) bez DPH (dále jen 

„cena realizace CENZIS-AZD“). Dodavatel je oprávněn objednateli vyúčtovat cenu realizaci 

CENZIS-AZD nejdříve v den následující po akceptaci realizace CENZIS-AZD bez výhrad nebo 

s výhradami. Na akceptaci realizace CENZIS-AZD se přiměřeně použijí ustanovení smlouvy 

upravující postup při akceptaci finální verze CENSOVÝ IS; testování realizace CENZIS-AZD 

proběhne v rámci akceptačního řízení realizace CENZIS-AZD za podmínek stanovených v příloze 

č. 1 tohoto dodatku. 

 
4. Cena za provozní podporu CENZIS-AZD dle odst. 1. písm. b) tohoto článku dodatku činí 80 000 

Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bez DPH za kalendářní měsíc (dále jen „cena za provozní 

podporu CENZIS-AZD“). Cenu za provozní podporu CENZIS-AZD bude hradit objednatel 

dodavateli čtvrtletně, a to vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí zpětně na základě daňových 

dokladů – faktur, které je dodavatel oprávněn vystavit vždy do 5 (slovy: pěti) dnů od akceptace 

provozní podpory CENZIS-AZD za uplynulé kalendářní čtvrtletí (nebo jeho poměrnou část) 

objednatelem bez výhrad nebo s výhradami. Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě, že 

dojde k započetí/ukončení poskytování provozní podpory CENZIS-AZD v průběhu kalendářního 

čtvrtletí nebo pokud bude provozní podpora CENZIS-AZD poskytována jen část kalendářního 

čtvrtletí, bude cena za provozní podporu CENZIS-AZD za příslušné kalendářní čtvrtletí poměrně 

snížena o částku odpovídající ceně za provozní podporu CENZIS-AZD za dny v kalendářním 

čtvrtletí, po které provozní podpora CENZIS-AZD nebyla dodavatelem poskytována. Na akceptaci 

provozní podpory CENZIS-AZD se přiměřeně použijí ustanovení smlouvy upravující postup při 

akceptaci Služeb k CENSOVÝ IS. 

 

5. V případě prodlení dodavatele s dokončením realizace CENZIS-AZD je objednatel oprávněn 

požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.  

 

6. V případě porušení závazku dodavatele řádně a včas poskytovat provozní podporu CENZIS-AZD 

v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 1 tohoto dodatku je objednatel oprávněn 

požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 

Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý pracovní den prodlení s odstraněním vady. 

7. Objednatel je oprávněn smlouvu (ve znění tohoto dodatku č. 5) ve vztahu k poskytování provozní 

podpory CENZIS-AZD bez udání důvodu vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počne 

běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi dodavateli. 

 

III. 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že článek XVII odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto 

textem: 

„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku účinnosti této smlouvy do okamžiku, 

kdy dojde k vypořádání všech práv a povinností smluvních stran spojených s předmětem plnění 

podle této smlouvy, ve znění všech jejích dodatků.“ 

 

2. Předpokládaný́ rozsah potřebné součinnosti objednatele pro účely tohoto dodatku je obsažen v 

kapitole 5. Specifikace požadavků na součinnost zadavatele přílohy č. 2 smlouvy. 
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3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti 

smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn. 

 

IV. 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Podrobná technická specifikace předmětu 

dodatku. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

V Praze dne 31. 1. 2022    V Praze dne 31. 1. 2022 

 

 

 

……………………………………………………..  …………………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  ICZ a.s. 

Ing. Libor Svoboda     Ing. Bohuslav Cempírek 

nositel projektu SLDB     předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

Dodatku č. 5 ke Smlouvě o vybudování, správě a servisu systému pro bezpečné uložení a zpracování 

neanonymních dat CENSOVÝ IS 

Podrobná technická specifikace předmětu dodatku 

 

Nezveřejňuje se – citlivé informace 
 

 


