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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Bělehradská 15 v Ústí nad Labem 
Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 
Mgr. Ladislav Šimánek, ředitel odboru vnitřní správy
IČO: 

00551023
bank. spojení: 
ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:

2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:
STAVMAX Group s.r.o. 
se sídlem: 
Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce n. Ohří 
IČO: 

06080090
DIČ: 

CZ06080090
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 39586
bank. spojení: 
ČSOB, a.s.
č. účtu:
 
279057740/0300
datová schránka: 2mcie4h
zastoupen: 
Jiřím Bezděkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Bělehradská 15 v Ústí nad Labem, uzavřené mezi smluvními stranami dle 22. 12. 2020 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného mezi smluvními stranami dne 9. 6. 2021 (dále jen „Dodatek č. 1“), ve znění Dodatku č. 2, uzavřeného mezi smluvními stranami dne 2. 9. 2021 (dále jen „Dodatek č. 2“).
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle článku 3 odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položky předmětu Díla (dále jen „vícepráce“) a zužuje o položky předmětu Díla (dále jen „méněpráce“), podrobně specifikované v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany si dohodly změnu rozsahu předmětu Díla, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha 
č. 1. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 275 360,08,- Kč bez DPH.
3. Dále si smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu Díla, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha 
č. 1. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 275 360,08,- Kč bez DPH.
3. Absolutní hodnota změn rozsahu předmětu Díla činí 550 720,16 Kč bez DPH, což činí 6,26 % 
z původní hodnoty předmětu Díla ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku se nemění.
5. Smluvní strany konstatují, že podmínky dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 ZZVZ byly v plném rozsahu splněny. 
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3. Tento dodatek je podepisován v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – výkaz výměr

Příloha č. 2– Změnový list ve smyslu článku 6 odst. 6 Smlouvy 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	Za Zhotovitele:


	Za Objednatele:



	V Klášterci nad Ohří dne dle elektronického podpisu
	     V Praze dne dle elektronického      

                     podpisu___________

	______________________________

Jiří Bezděk
jednatel
STAVMAX Group s.r.o.
	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru vnitřní správy
Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí
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