


[bookmark: _GoBack]DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:   94-2017-OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 	                 		Projektový ateliér DAVID s.r.o.   	
		Zastoupený:			Ing. arch. Ladislavem Davidem       	
		se sídlem:                         	Ruprechtická 199, 460 14 Liberec
		IČ: 				27277577
		DIČ:                            		CZ27277577
		bankovní spojení: 		ČSOB a.s. 
		číslo účtu: 			198 046 732/0300   
		vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141 

	dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 94-2017-OÚaHR/OIV na  zpracování dokumentace pro stavební povolení akci:
„Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou -  úpravy  MŠ Montessori – ul. Zámecká č.p. 223/10  Jablonec nad Nisou“(dále jen DSP).

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je zatím nezahájené řízení o umístění stavby a tím přesně nespecifikované požadavky dotčených orgánů.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Původní text:
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	                		 do 15.3.2017

se nahrazuje textem:
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	                		 do 31.5.2017






4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.


V Jablonci n.N., dne  23.3.2017	                      V Liberci, dne ……………………..





…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Otakar Kypta	Ing. arch. Ladislav David
	vedoucí odboru územního a 	jednatel
	hospodářského rozvoje




		……………………………………..	
		 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
	náměstek primátora  	 




za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
								 vedoucí oddělení investiční výstavby
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