
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,14%

0,14%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL56
Příloha č.2 Zápis z KD č.50 
Příloha č.3 Grafický podklad

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: 0,00

185 688,04
celkem 185 688,04

Na základě jednání a obchůzek stavby po KD za účasti investora a projektanta byl vznesen požadavek na doplnění a) 
SLP - SKK ke kopírkám a ve 2.NP datové zásuvky pro přípravu 2x LCD, celkem se jedná o 17 míst datových zásuvek, 
b) ESI - doplnění zásuvek a ovládání osvětlení v respiriu m.č. B2302, B3302, doplnění silových zásuvek na chodbách 
1.NP, 2.NP,3.NP,4.NP, doplnění silových zásuvek a vypínačů - do kuchyněk, Doplnění  silové zásuvky 2.NP - 
příprava 2x LCD + doplnění sil zásuvky COPY m.č. 3314B. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ  
jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

185 688,04

56
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

56 Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESLNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Doplnění dle zadání investora - SKK včetně datových zásuvek, silových zásuvek a ovládání osvětlení 

Původní PD toto řešení neobsahovalo. 

Provedení těchto prací má vliv na dodávku a montáž ESI a SLP.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

185 688,04

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

56
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje rozhodnutí GP a objednatele na doplnění zásuvek a ovládání světel. Toto řešení zabezpečí zlepšení uživatelského 
komfortu provozu budovy. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Potvrzuji, že vypsané prvky nebyly součástí DVZ a byly doplněny během realizace. 
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



REKAPITULACE ZL56- Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESL 
STAVEBNI UPRAVY BUDOVY VSCHT 

Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

0.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST 

Číslo ZL PopfsZL56 
Celkem 

ZL56 a Požadavky a doplnění zásuvek ES! 76 079,34 

ZL56 b Požadavky a doplnění zásuvek ESL 109 608,70 

CELKOVA CENA 185 688,04 

' 



ZL56a - Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESL 

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ OPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT 

Čisto položky Popis položky MJ Celkem MJ Jednolková cena 
• dodávka 

D.1.4-5 ELEKmOINSTALACE • SLABOPROUD 

Doplněni SSK k COPY místům a SSK zásuvky 2.NP - příprava 2x LCD • 17 misi 
2001 U/UTP kabel C6A, 23AWG, modry, Vari-Matrix, průměr, 6,6mm, provoz 

garantován do 75•c, EuroClass Dca-s2-d2-a 1, box 305m 
1 1154 CalegOlie 6A, RJ.45, 10 Gt.ls, 8-positioo, 8-wire universa! modvle, bily, p/ivod 

kabelu pod 45'C uhlem 
1 1008 Modulámi úhlový patch panel Mini Corn 48-po� s čelními plochami v černé 

balvě, se štltky a ksyty šlítkú, (2RU). 
1 1158 Krabice piistrojová s větší montážní hloubkou pro povrchovou montáž, 

kompatibilní s modelovou řadou datových zásuvek, bílá 
1 1154 Calegorie 6A, AJ.45, 10 Gt.ls, 8-position, 8-wire universa! module, bily, piivod 

kabelu pod 4S'C uhlem 
1 1155 Kryt datové zásuvky se šikmým vývodem pro upevněni až tří ptVků keystone 

modvlů, upevněni šrouby, kryt je bel třmenu, bílá 
1 1156 Rámeček pro elektroinstalační p/íSlrOje, jednonásobný 
1 1157 Zaslepovaci krytl<a do da1ové zásuvky 
1 3005 Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm, s protahovacím 

dlátem 
3 311 Elektroinstalační trubka pevná pr. 25/22, lmm, hrdlovaná, 750N/5cm 

1 4000 4. Os1atni 
1 4001 Promě7ení kabeláže SSK dle zásad ISO 11801, EN 50173 a TIA 568 
1 4002 Proměfenr WiFi signálu a doplesněnl pozic AP WiFi 
1 4003 Naprogramování datové sítě jako celku a oživeni+ úprava konfigurace 

s1ávajíclho prvků datové sitě 
1 4004 lndívlduáfni a komplexnl zkoušky systému 
1 4005 Výchozí revize M 
1 4006 Pmbpožámí utěsnění kabelových pros!Upů 
1 4007 Dílenská/dodavatelská dokumentace 
1 4008 Dokumenliloe skutečného provedení 
1 4009 Slilvebni připomocné práce 
1 40,0 Vedlejší náklady, doprava, nakládáni s odpady 
1 4011 Kompletace 
1 4012 Zkušební provoz 
1 4013 Ukliď siaveniš1ě 
1 4014 Lešení a pomocné konstrukce 
1 4015 zaškoleni 
1 4016 Přemlstěni po staveništi 
1 4017 Ochrana provedených prací 
1 4018 Nák!aey na prOjednánf p/edmělU drla 
1 4019 BOZP 
1 4020 Energie ajíná média, zařízeni slaveniště 
1 4021 Manuály 

8 1 Servis zařízeni ESL • SSK (pasivní rozvody, zásuvky, WiFI), ACS. PZTS, EPS, 
ER) po dobu záruky dle čl. X., bodu 5. SoD. 

8 3 Přesun hmot pro profesi 0.1.4-5 ELEKTROINSTALACE • SLASOPROUD 
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ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
m 

m 

kpl 
kp! 

kpl 

kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 

kpl 
kpl 
kpl 
kpl 

kp/ 
kpl 

kpl 

kpl 

kpl 
kpl 

kpl 
kpl 

komplet 

komplet 

1 765,00 

64,00 

4,00 

17.00 

34.00 

17,00 

17,00 
17,00 

128.00 

10,00 

1.00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1.00 

1,00 

23,50 

212,10 

1 802.70 

19,00 

212,10 

86,90 

21,00 
5,10 

14,40 

20,90 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

300,61 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

86,17 

0,00 

o.oo

Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESL • SLABOPROUD CELKOVÁ CENA 

Ceny v Kč 
Jednolková cena 

moolái Cena celkem 

7,80 55 244,50 

62,70 17 587,20 

188.20 7 963,60 

43,10 1 055,70 

62,70 9 343,20 

31,40 2 011,10 

15,70 623,SC 
7,80 219,30 

37.60 6656,00 

31,40 523,00 

601,21 601,21 
51,30 51,30 

256,52 256,52 

307,82 307,82 
128,26 128,26 
240,49 541,09 

1190,92 1190,92 
396,97 396,97 
651,31 651,31 
112,23 112,23 
128,26 128,26 
384,78 384,78 
128,26 128,26 
100,20 100,20 
80,16 80,16 
48,10 48,10 
84,17 84,17 
52.11 52,11 
60,12 60,12 

793,95 793,95 
35,67 121,85 

1 096,97 1 096,97 

1 064,64 1 064.64 

109 608,70 

I 

, 
' 

' . 

. 

. 



ZL 56b - Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESL 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT 
Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 

• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ Ceny v Kč 
za MJ Celkem 

0.1.4-4 ELEKTROINSTALACE· SILNOPROUD 
Doplněni silové zásuvky 2.NP - příprava 2x LCD + doplneni sil zasuvky 1.,;uPY 

m.č. 33146 
2 6 CVKY 3Jx2,5mm2 m 40 34,00 1 360,00 

ROl Krabioe KU 68 ks 4 109,70 438,80 
1 1 zásuvka 11 jednonásobná p.o., IP20, 16A. 230V ks 4 158,10 632,40 
3 2a 1rubka ohebná PVC průměr 32mm m 10 51,60 516,00 

R02 Drážkováni pro trubku nebo kabel vč. začištění (max. 30 x 30 mm) v cihle nebo m 2 90,85 181,70 
pórobetonu 

R03 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm kus 2 283,52 567,04 

Doplněni silových zásuvek a vypínačó - do kuchyněk 

2 6 CVKY 3Jx2,5mm2 m 80 34,00 2 720,00 
2 2 CVKY 30x1 ,5mm2 m 30 28,20 846,00 

R01 Krabice KU 68 ks 15 109,70 1645,50 
1 1 zásuvka 11 jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V ks 13 158,10 2 055,30 
o 2 přepínač sériový p.o., IP20, 1 OA, 23DY ks 2 181,60 363,20 

R02 Drážkování pro trubku nebo kabel vč. začištěni (max. 30 x 30 mm) v cihle nebo m 10 90,85 908,50 
pórobetonu 

ROO Průraz zdivem v cihlové zdí tloušťky 30 cm do průměru 6 cm kus 2 283,52 567,04 

Doplněni silových zásuvek na chodbách 1.NP, 2.NP,3.NP,4.NP 
2 6 CVKY 3Jx2,5mm2 m 575 34.00 19 550,00 
2 2 CVKY 30x1,5mm2 m 105 28,20 2 961,00 

R01 Krabice KU 68 ks 78 109,70 B 556,60 
1 1 zásuvka 1 f jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V ks 58 158,10 9169,80 
1 2 zásuvka 1 f jednonásobná p.o. IP20 s ochranou proti přepětí 'O', zálohovaná z ks 5 780,60 3 903,00 

DA, barva zelená, 16A, 230V 
o 1 spínač jednopólový p.o., IP20, 1 OA, 230V ks 15 148,40 2226,00 

R02 Drážkování pro trubku nebo kabel vč. začlš!ění (max. 30 x 30 mm) v cihle nebo m 50 90,85 4 542,50 
pórobetonu 

ROO Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 an kus 2 283,52 567.� 

Doplněni zásuvek a ovládání osvětleni resplrium B2302, B3302 
2 6 CVKY 3Jx2,5mm2 m 30 34,00 1 020,00 
2 2 CVKY 30x1 ,5mm2 m 30 2B,20 846,00 

R01 Krabice KU 68 ks 9 109,70 987,30 
1 1 zásuvka 11 jednonásobná p.o., IP20, 16A, 230V ks 7 158,10 1106,70 

o 3 přepínač střídavý p.o., IP20, 10A, 230V ks 2 153,10 306,20 
R02 Drážkování pro trubku nebo kabel vč. začištění (max. 30 x 30 mm) v cihle nebo m 15 90,85 1 362,75 

pórobetonu 
ROO Průraz zdivem v alllové zdi Uoušťky 30 cm do průměru 6 cm kus 1 283,52 283,52 

70-0STATNI: 
7 1 Výchozí revize po ukončení montáže kpl 1,00 265,42 265,42 

7 2 
Zjištění s1ávajfcího stavu a úprava dokumentace, včetně vypracování dílenské 
dokumentace kpl 1,00 424,67 424,67 

7 3 Koordinace elektroinstalace s ostatními profesemi kpl 1,00 169,87 169,87 
7 4 Funkční zkoušky, uvedení do pmvozu a zaškoleni obsluhy kpl 1,00 442,37 442,37 
7 5 Odvoz a likvidace odpadů kg 0,91 78,40 71,34 
7 6 Piípomocné stavební práce kpl 1,00 853,94 853,94 
7 7 Projekt skutečného provedení kpl 1,00 275,26 275,26 

7 B 
Zajištění staveništní přípojky včetně rozvaděče a ostatního elektrického 
zařfzeni v průběhu montáže kpl 1,00 458,65 458,65 

I 



0,00 0,00 

0.00 0,00 

8 1 Pfesun hmot pro profesi D.1.4-4 ELEKTROINSTALACE • SILNOPROUD komplet 1,0 2927,93 2927,93 

PozadaVkV a doplněni zásuvek ESI, 1:.::iil • SIL.._ ._aUD CELKOVA Cl:NA 76 079,34 I ' · " I ·- lXpp" I I I ! I 
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