
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

0,00%

0,23%

0,23%
PŘÍLOHY ZL: 

CELKEM  Kč (bez DPH):
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

Příloha č.1 Rozpočet ZL40a

Příloha č.2 Rozpočet ZL40b

Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Přípočet:
Odpočet: 0,00

305 605,38
celkem 305 605,38

Během výstavby byla zjištěna potřeba úpravy akustických podhledů, doplnění protipožárních podhledů a doplnění 
položek chybějících ve VV.: a) 40a Vzhledem k revizi akustických podhledů a zrušení SDK podhledů došlo 
projektovým pokynem (PP29) k doplnění svěšených SDK příček z akustických důvodů. Ve skladu B1-S144 a archivu 
B1-S45 byl doplněn protipožární SDK podhled s požární odolností EI120 pro ochranu statické ocelové konstukce. V 
chodbě B4450c byl doplněn protipožární SDK podhled s odolností EI30 vč. 2ks rev. dvířek.                                                              
b) 40b PD a VV neobsahoval demontáž stávající rampy v m.č. B4450 a očištění původních schodů, m.č. B4450b/c 
rovněž demontovat stávající rampu a vytvořit vyrovnávací stupně. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 
ZZVZ  jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

305 605,38

40
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

40 PP29 - ASŘ část SDK, bourací práce, schodištěNázev změny: 

13.10.2020

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Datum předložení změny:

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:

513/18Projekt zakázkové číslo:

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

Dle projektového pokynu PP29. Z důvodu revize akustických podhledů a zrušení sádrokartonových podhledů jsou v 
místnostech B3314b a B3408b v 3NP doplněny svěšené SDK příčky tl.125mm ve skladbě: profily 75 + dvojité 
opláštění deskami SDK tl.12,5mm, uvnitř minerální vata tl.60mm z akustických důvodů. Ve skladu B1-S144 a v 
archivu B1-S45 bude doplněn protipožární SDK podhled s požadovanou odolností zdola EI120 - dvojitý rošt s 
maximální osovou vzdáleností nosných profilů 400mm, opláštěn 2x požární deskou tl.25mm (celkem 50mm). 
Stávající plynové potrubí bude zachováno a podhled uskočen tak, aby potrubí vedlo pod ním. Stávající svítidla budou 
zachována, podhled bude začištěn kolem jejich závěsů. V chodbě B4450c v 4NP je doplněn protipožární SDK 
podhled.EI30 s 2x instal.dvířky 500x500mm. V chodbě B4450 bude vybourána stávající vyrovnávací rampa, pod 
kterou jsou původní žulové schody. Ty budou renovovány a zachovány. V chodbě B4450b/c bude rovněž stávající 
rampa vybourána a nahrazena vyrovnávacími schody.

Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Provedení těchto prací má vliv na provádění SDK, finálních nášlapných vrstev a koordinaci návazných profesí ESI a 
montáž skleněných příček.  

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

0,00

305 605,38

Cena      
(bez DPH)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

40
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.
Datum předložení změny:

Příloha č.3 Projektový pokyn (PP29)



Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

40
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

ZL č.

    

Datum předložení změny:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

TDS respektuje požadavek projektanta PBŘ na provedení protipožárního opatření v prostoru archivu a doplnění protipožárních 
revizních dvířek. Tento požadavek nebyl součástí DVZ. 

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

Souhlasím

ZÁVĚR: 

Vyjádření TDS: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

Změny vyplývají ze skutečností zjištěných při realizaci a z doplněného požárně bezpečnostního řešení.
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:



REKAPITULACE ZL40 

�.oa 13200 

Stavba: Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

I Náklady z rozpočtú Cena bez. DPH [CZKJ Cena • DPH [CZK] I 
ZL40a PP29 • ASŘ část SDK • PŘÍPOČTY 295211,11 357 205,44 

ZL40b PP29 • bouraci práce, schodiště 10 394,27 12577,07 

jcELKEM 305 605,38 369 782,511 

CELKEM ODPOČTY 0,00 0,00 

CELKEM PŘÍPOČTY 305 605,38 369 782,51 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba 
Stavební ůpravy budov 8 VŠCI lT Praha 

Ob1ekt 
ZL40a - PP29 • část SOK 

Misto. Datum. 

Zadavatel· ProJel\lant. 
Zhotovitel· Zpracovatel: 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 

D PP29 Doplněni SOK příček nad prosklené stěny, požárního SOK podhledu 1PP a 4NP 

1 K 3_5 
SDK příčka - ti. 125 mm (CW 100, minerální vata tl.60 

m2 5,863 911,80 + dvojitě opláštěná deskami tl.12,5) 
vv "83314b" 1.88'0,84 1,579 

vv "B3408b" (2' 1,5+2, 1 )'0,84 4,284 
vv Soutet S 863 

2 K 3_5P1 Příplatek za svěšení příčky (spojovací materiál, m2 5,863 109,50 
I Pracnost) 

3 K 3_5P2 Špaleta příčky vč. 2x Aluroh m 6,980 380,90 

4 K 3 7 Přesun hmot pro oddíl 3 Svislé a komplet konstrukce kpl 1,000 1 048,83 

o 61 úpravy povrchú vnitfnfch 

SOK podhled požární na nosném roštu, El120, dvojitý 
K 763R1 rošt s maximálnl osovou vzdáleností nosných profilů m2 62,917 3 970,05 

400mm, opláštěn 2x požární deskou U.25mm 
vv "B1·S144" 35,4 35.400 
vv "čela" (1,58+ 1,82+ 1,77)'0,35 1.810 
vv "B1-S145" 24,5 24,500 
vv "čela'' (1.81 +1,64)'0,35 1,208 

vv Souč,et 62.917 

6 K 763131421 SOK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá m2 19,740 925,00 
spodní kce profil CD+UD 

vv 'chodba B4450c" 14, 1 '1,4 19,740 

7 K 763131912 Zhotoveni otvoru vel. do 0,25 m2 v SOK podhledu a kus 2,000 626,00 nndkroví s wztužením orofilv 

8 K 763172454 Montáž dvířek revizních protipožárních SOK kcí vel. kus 2,000 716,00 
500 x 500 mm pro podhledy 

9 M 59030762R30 
dvifka revizní protfpožárnl pro stěny a podhledy EI 30 

kus 2,000 5 000,00 
500x500mm 

10 K 61_9 Malba stěn a stropů - podklad SDK m2 82,657 32,90 
vv 19,74+62,917 82,657 

11 K 61 - 19b Přesun hmot pro oddíl 61 Upravv povrchů vnit řních kpl 1,000 2 069,16 

Strana 1 z 1 

Cena celkem [CZK] 

295 211,11 

9 695,39 

5 345,88 

642,00 

2 658,68 

1 048,83 

285 515,72 

249 783,64 

18 259,50 

1 252,00 

1 432,00 

10 000,00 

2 719,42 

2 069,16 
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STAVEBN/ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKA 1903, PRAHA 6 
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELAŘ/ UVOLNĚNÝCH ČVUT

ZL40b - PP29 bourací práce, schodiště 
STAVEBNI UPRAVY BUDOVYv�CHT 

Stavba TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 
• STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ I 1.eny V I\C 
1.a MJ Celkem 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST
O Bourání, demon1áže, přípravné a zemní práce

o 10 Demontáž PVC, nebo koberců • vyrovnávací rampy v 4np m2 4,9 27 130,95 
rampa v B4450. 1 m2: rampa B44S0b14450c: 3,85m2 4,85 

o PP29-2 Demontáivyrovnávaci rampy v 84450 • dřevěná deska 1 m2 + dřevěná konstrukce komplet 1,0 1700 1 700,0C 

o PP29-3 Demon!áivyrovnávacl rampy mezi 84450b/84450c - dřevěná deska 3,85m2 + dřevěná konstrukce komplel 1,0 1200 1200,<X: 

o 36 Přesun demontovaného objemného maleriálu do přislaveného konlejneru m3 0,3 220,00 58,69 

rampa v 84450 ť0,005 (PVC) + 1 '0,05 (des a , konS1rukce). 
0,27 

1ampa B4450b/4450c; 3,85'0,005 (PVC) + 3,85'0,05 (deska+konslrukcef 
o 37 Odvoz a likvidace objemného materiálu, včetně nákladú za uložení na skládku m3 0,3 401,90 107,21 

O Bourání, demontáže, přípravné a zemní práce CELKEM Kč: 3196,84 

631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrtsvy • vni1řní CELKEM Kč: 
631 24b linoleum na vyrovnávacím schodu v chodbě 84450b / 84450c m2 0,98 829,1 812,52 

Vč. podstupme t ,56'(0,33+0, 15'2) 0,98 
631 37 Renovace schodišť/ umytí tlakovou vodou, místni reprofilace, chemické ošetření m2 1,98 294,4 582,91 

Cho
d

ba 84450, plocha: 3'1,35'0,33+3' I ,35'0, 15 1,98 

Vybourání již provedené balonové podlahové skladby, nahrazeni polystyrenu porobetonovými tvárnicemi 
5802,00 

631 R1 šířky 100mm, provedení adhezního můstku a belonové mazaniny vč. zabednění pro rozšífeni kpl 1,00 5802,0 
schodiš(ového stupně, provedení samonivelačnf stěr1<y pod linoleum • oprava schodů v m.č. 84450c 

631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrtsvy • vni1řni CELKEM Kč: 7197,43 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST CELKEM Kč: 10 394,27 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY (0812019) ZL40b 111 
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PROJEKTOVÝ POKYN č. 29 10.09.2021 

STAVBA 

STAVEBNIK 

ZHOTOVITEL. 

PROJEKTANT: 

STUPEŇ PROJEKTU: 

P�DMÉT: 

DŮVOD POKYNU: 

DOTČENÉ PROFESE. 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNl ŮPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNYCH ČVUT 
VŠCHT, Technicka 1905/5, 160 00 Praha 6-0ejvice 
Zlínslav as, Bartošova 5532, 760 01 Zlin 
SPS projekt spol. sr. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedení stavby 

doplněni SDK příček nad prosklené stěny, 
doplnění požárního SOK podhledu v archivech v 1 pp a v chodbě v 4np 
vyrovnávací schody v chodbě v 4np 

doplněni PO 

stavebni část 

Z důvodu revize akustických podhledů a zruilení sádrokartonových podhledů jsou v místnostech B3314b 
a 83408b v 3NP doplněny svěšené SOK příčky 11.125mm ve skladbě: profily 75 + dvojité opláštěni 
deskami SOK tl.12,5mm, uvnitř mínerálnl vata tl.60mm z akustických důvodů. 
Ve skladu B1-S144 a v archivu B1-S45 bude doplněn protipožární SDK podhled s požadovanou 
odolností zdola El120 - dvojitý rošt s maximální osovou vzdálenosti nosných profilů 400mm. opláštěn 2x 
požární deskou 11.25mm (celkem 50mm). Stávající plynové potrubí bude zachováno a podhled uskočen 
tak, aby potrubí vedlo pod nim. Stávající svítidla budou zachována, podhled bude začištěn kolem jejich 
zavěsů. 
V chodbě 84450c v 4NP je doplněn protípožáml SOK podhled.El30 s 2x instal.dviřky 500x500mm. 
V chodbě 84450 bude vybourána stávající vyrovnávací rampa, pod kterou jsou původní žulové schody. 
Ty budou renovovány a zachovány. 
V chodbě B4450b/c bude rovněž stávající rampa vybourána a nahrazena vyrovnávaclmi schody. 

Nový výkres Původní výkres: 
označeni I název výkresu 
D.1.1- PP29-1 3NP m.c.B3314b
D.1.1 - PP29-2 3NP m.c.B3408b
D.1.1-PP29-3 1PP m.c.81-514481-5145
D.1.1-PP2Ma 4NP_m.c.B4450
D.1.1 - PP29-4b 4NP _m.c.B4450c

vystavil (SPS projekt spol s.r.o.)" 

zhotovitel (Zlinstav a.s.): 

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

dopl�uie nahrazuje 
D.1.1.3 NS - 4, 3NP
D.1.1.3 NS -4, 3NP
0.1.1.3 NS-1, tPP
0.1.1.3 NS· 5, 4NP
D.1.1.3 NS· 5, 4NP

xxxxx 

1 

.. -



PROJEKTOVÝ POKYN č. 29b 04.10.2021 

STAVBA 

STAVEBNIK 

ZHOTOVITEL: 

PROJEKT ANT: 

STUPEŇ PROJEKTU. 

PŘEDMÉT; 

DŮVOD POKYNU: 

DOTCENÉ PROFESE: 

POPIS ZMÉNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNYCH ČVUT 
VŠCHT. Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zlínslav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. s r. o., Za Navsi 1670/9, 106 00 Praha 1 O 
Dokumentace pro proveden i slavby 

doplnění SDK příček nad prosklené stěny, 
doplnění požárniho SOK podhledu v archivech v 1 pp a v chodbě v 4np 
vyrovnávací schody v chodbě v 4np 
renovace schodů do CesNet v 4np 

doplněn! PD 

stavebni část 

Z důvodu revize akustických podhledů a zrušeni sádrokartonových podhledů jsou v mistnostech B3314b 
a B3408b v 3NP doplněny svěšené SDK příčky 11.125mm ve skladbě: profily 75 + dvojité opláštění 
deskami SOK tl.12,Smm, uvnitř minerálnl vata tl.60mm z akustických důvodů. 
Ve skladu B1-S144 a v archivu B1-S45 bude doplněn protipožární SDK podhled s požadovanou 
odolností zdola El120 · dvojitý rošt s maximální osovou vzdáleností nosných profilů 400mm, opláštěn 2x 
požární deskou tl.25mm (celkem 50mm). Stávající plynové potrubí bude zachováno a podhled uskočen 
tak, aby potrubí vedlo pod nim. Stávající svítidla budou zachována, podhled bude začištěn kolem ;e;ich 
závěsů. 
V chodbě B4450c v 4NP ;e doplněn protipožární SOK podhled.El30 s 2x instal.dvíiky 500x500mm. 
V chodbě B4450 bude vybourána stávající vyrovnávací rampa, pod kterou jsou původní žulové schody. 
Ty budou renovovány a zachovány. 
V chodbě B4450b/c bude rovněž stávajici rampa vybourána a nahrazena vyrovnávacími schody. 
PP29b: l.& stá11ajlclch vstupn1ch schodů do CesNet v hale B4400 v 4np bude stržen koberec, 
schody budou mechanicky očlAlěny od lepidla a renovověny. 

Nový wkres Původní wkres: 
označeni / název výkresu 
0.1.1 -PP29-1_3NP_m.c.83314b 
0.1.1 • PP29-2_3NP _m.c.B3408b 
D.1.1 - PP29-3_1PP _m.c.B1-S144,B1-S145
D.1.1 - PP29-4a 4NP m.c.B4450 
D.1.1 -PP294b_4NP m.c.84450c

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TOS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

doPlňuie nahrazuje 
0.1.1.3 NS· 4, 3NP 
D.1.1.3 NS· 4, 3NP
D.1.1.3 NS -1, 1PP
D.1.1.3 NS· 5, 4NP
D.1.1.JNS-5 4NP

xxxxx 
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