DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:



	1. objednatelem: 			město Cheb
	se sídlem: 			náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
	IČO: 			00253979
	DIČ: 			CZ 00253979
	Bankovní spojení: 		KB Cheb č. ú. 528331/0100
	zastoupený: 			Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města
	(dále jen „objednatel“)


a

    2. zhotovitelem: 			PhDr. Miloš Říha      
       se sídlem:	 		Školní 650/11, 350 02 Cheb  
       IČO:                	73681491
       Bankovní spojení: 	XXX
	(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách níže uvedené smlouvy o dílo:

[bookmark: _Ref377641432]
Preambule
S ohledem na skutečnost, že se prodloužil termín předání čistopisu projektové dokumentace na přístavbu knihovny v Chebu, který je potřebný k přípravě studie proveditelnosti, je nutné prodloužit termín předání díla objednateli uvedený v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odstavec 1.



I.
Předmět dodatku

Původní znění odstavce 1,  článku III. Doba plnění a dodací podmínky ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu čl. II. smlouvy řádně provést a protokolárně předat objednateli studii proveditelnosti nejpozději do 31. 3. 2022.


se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu čl. II. smlouvy řádně provést a protokolárně předat objednateli studii proveditelnosti nejpozději do 30. 6. 2022.



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.





V Chebu dne	01.02.2022			                      V Chebu dne 01.02.2022



______________________					      ______________________
    za zhotovitele 								za objednatele    
PhDr. Miloš Říha							     Mgr. Antonín Jalovec
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