
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 
 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-004581 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

na Rámcovou dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo 

dohody: 01UK-003367 

 

Název související veřejné zakázky: 

„I/13 Děčín - Manušice – dokumentace EIA“ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako 

„Smlouva“): 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO: 659 93 390 

DIČ:                                               CZ65993390 

právní forma:                                              příspěvková organizace 

bankovní spojení:        

zastoupeno:                                             Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: u 

e-mail:   

tel:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:     

(dále jen „objednatel”) 

a 

 

2. Společnost VALBEK -BUNG 

vedoucí společník:  Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

zastoupeným:  Ing. Ladislav Šimek, jednatel, Ing. Miroslav Hanžl, na 

základě plné moci 

bankovní spojení:   

IČ:  48266230 

DIČ:  CZ48266230 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 4487 

 

Společník:  BUNG Ingenieure AG 

se sídlem:  Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika 

Německo 

zastoupeným:  Ing. Peterem Pittnerem, na základě plné moci 

IČ:  HRB337392 

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Doba a místo 

plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva o 

dílo, a to takto:  

 

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění 

Dokumentace EIA – koncept do 31. 10. 2022 

Dokumentace EIA – čistopis 
do 7 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu dokumentace EIA 

 

Odůvodnění: 

Na základě připomínek AOPK ČR – Správa CHKO České Středohoří (č. j. SR/1752/UL/2020-

2 ze dne 29. 7. 2020) a Správy NP České Švýcarsko (č. j. SNPCS 04823/2020 ze dne 30. 7. 2020) 

obdržených v rámci zjišťovacího řízení záměru bude nutné aktualizovat botanické a zoologické 

průzkumy v průběhu relevantních aspektů roku (jaro, léto 2022) za účelem zastižení všech potenciálně 

dotčených druhů rostlin a živočichů nacházejících se v předmětném území a jeho nejbližším okolí.  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění. 

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží jejich elektronický originál. 
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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