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DODATEK č. 2  
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

 
Objednatel:  

Název:   Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  

Název:   3K stavby s.r.o.    
Se sídlem:  5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou    
Zapsán v OR vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905 
Zastoupený:  Jiří Kovařík, jednatel společnosti 
IČ:   03222683    
DIČ:   CZ03222683 
    
 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 25. 02. 2021 (dále jen 
„Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé 
související otázky.  

2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou 
a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - 
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ (dále jen Veřejná zakázka“). 

3. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací – výstavba sádrokartonového skladu pro 
didaktické pomůcky, které budou pořízeny v rámci projektu „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, 
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786. Tento nově vybudovaný úložný prostor bude situován do 
stávajících prostor školy (spojovací chodba), avšak hned vedle vstupu do její nově budované přístavby a 
tímto řešením tak dojde k faktickému propojení nově vybudovaného skladu k samotnému Technicko-
přírodovědného centra Améba.     

 

II. VÍCEPRÁCE 

1. Vzhledem k uvedené skutečnosti byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. I, bod. 
3. Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění 
celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.  
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2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po 
odsouhlasení oběma smluvními stranami.  

3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 Dodatku.  

4. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. 
Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na 
realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná 
specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.  

 
III. CENA ZA DÍLO 

1. Původní cena za dílo:  
 

Cena bez DPH  16.973.684,48 Kč 

DPH 21%     3.564.473,74 Kč 

Cena vč. DPH  20.538.158,22 Kč 

/slovy: dvacet milionů pět set třicet osm tisíc jedno sto padesát osm korun českých dvacet dva haléřů / 
 
  
2. Nová cena za dílo:  

 
Cena bez DPH  17.046.792,93 Kč 

DPH 21%     3.579.826,52 Kč 

Cena vč. DPH  20.626.619,45 Kč 

/slovy: dvacet milionů šest set dvacet šest tisíc šest set devatenáct korun českých čtyřicet pět haléřů / 
 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků předložený Zhotovitelem dne 22. 
listopadu 2021. 

 

V Trutnově, dne …………………….…    V Trutnově, dne ……………………..…  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………..............................................    .................................................................. 
   Ing. Zuzana Horáková Radová,                Jiří Kovařík,  
               ředitelka školy           jednatel společnosti 



Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací, materiálů a doplňků
Stavba:  Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488 
Objekt:   Sklad didaktických pomůcek

Objednatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Zhotovitel: 3K stavby s.r.o.   
Místo: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí

Zpracoval: Jan Kyncl   
Datum:   22. 11. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

PSV Práce a dodávky PSV 73 108,45 0,968

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 950,00 0,000
20 735151800 Demontáž 2 ks otopných těles vč. potrubí sou 1,000 1 450,00 1 450,00 0,000
21 735151801 Montáž 2 ks otopných těles vč. nových rozvodů potrubí sou 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000

740 Elektromontáže 18 900,00 0,000
19 740 Elektroinstalace vč. demontáže a úpravy stávajících svítidel sou 1,000 18 900,00 18 900,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 31 709,35 0,867

1 763111351

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše
opláštěná deskou A tl. 15 mm, příčka tl. 105 mm, profil 75, s
izolací m2 26,646 991,00 26 406,19 0,852

2 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž
zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 631,00 631,00 0,000

3 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl
stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 440,00 1 440,00 0,015

4 998763200

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%)
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m % 284,772 7,35 2 093,07 0,000

5 99876329R4

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle POV
stavby (přesun jeřábem) % 284,772 4,00 1 139,09 0,000

766 Konstrukce truhlářské 7 072,33 0,043

22 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 1,000 1 340,00 1 340,00 0,000

23 61165340
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3
povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 1,000 5 260,00 5 260,00 0,043

8 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku
s klikou kus 1,000 110,00 110,00 0,000

9 5491461R0
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního
materiálu - nerez sada 1,000 258,50 258,50 0,000

10 998766201

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m % 69,685 0,74 51,57 0,000

11 99876629R3

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za ztířený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost viz POV % 69,685 0,75 52,26 0,000

771 Podlahy z dlaždic 5 296,40 0,053

12 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 15,440 118,00 1 821,92 0,009

13 597614061
dlaždice keramické slinuté neglazované - zátěžová třída -
veřejné prostory m2 2,316 350,00 810,60 0,044

14 77159118R7
Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických Řezání
soklíku z keramických dlaždic rovné m 15,440 150,00 2 316,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

24 998771201

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m % 49,485 5,47 270,68 0,000

25 998771292

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m % 49,485 1,56 77,20 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 180,37 0,004

26 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v
místnostech výšky do 3,80 m m2 53,292 24,15 1 287,00 0,000

27 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech
výšky do 3,80 m m2 41,712 41,98 1 751,07 0,000

28 78432103
Malby omyvatelné dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80
m m2 11,580 185,00 2 142,30 0,004

Celkem 73 108,45 0,968
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Za Zhotovitele:

..................................................................
  Jiří Kovařík, jednatel společnosti
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