
Číslo SOD objednatele: 09EU-002572 Číslo SOD zhotovitele: 16.0154-07

DODATEK KE SMLOUVĚ O DILO C. 3
Stavba: 3271110901 1/14 Jablonec n.N. IPHO -  památková zóna - 4. etapa

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v
platném znění ve znění souvisejících zákonů

Článek 1 Smluvní strany
1.1. Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 56 
140 00 Praha 4 
Statutární zástupce :

Zastoupený:

|, Generální ředitel ŘSD ČR

ředitelem správy Liberec^ V* \ - / l  VL* h j  í l  i j
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec - 3  - 04 -  2017 é ,

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Bankovní spojení: 
číslo účtu:

IČ:
DIČ:

Dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel

vedoucí ekon.úseku 
vedoucí úseku výstavby

Komerční banka

65993390
CZ65993390

Obchodní firma: 

Sídlo:

Zastoupený:

EKOLA group, spol. s r.o.
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 39803 
Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10

|, jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

IČ:
DIČ:

ČSOB, pobočka Anglická, Praha 2

63 98 13 78 
CZ63 98 13 78

Dále jen zhotovitel
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Z důvodu komplikovaných projednávání s orgány státní památkové péče, se smluvní strany 
dohodly na změně Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1,2 následujícím způsobem:

1/ Mění se bod 4.3., článku 4, a nově zní:

4.3. Termín plnění

Termín plnění nej později do 31.12.2017 

Ostatní body tohoto článku zůstávají beze změny

2/ Ostatní články a ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

3/ Dodatek ke smlouvě je  ve 4 vyhotoveních, každé z nich je  originálem. Obě smluvní strany
obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne: /  f , ýj l C  /  {f  V Praze dne 24. 3. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

ierec jednatelka společnosti
EKOLA group, spol. s r.o.
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