

	



	[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: SML/426/2021
Evidenční číslo dodatku č. 1: SML/089/2022
	            Číslo smlouvy zhotovitele: 96/2021




DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML/426/2021 ze dne 20. 09. 2021
mezi

[bookmark: _Ref374530598]Objednatelem	
Město Kroměříž 
sídlem:				Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 				00287351
DIČ:				CZ00287351
zastoupené:    			
ve věcech smluvních: 		Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 
ve věcech technických:	xxx, referent oddělení přípravy a realizace investic, tel.: xxx, mail: xxx
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s. - číslo účtu: 8326340247/0100

 (dále jen Objednatel)
a
Zhotovitelem						
ELKOPLAST CZ, s.r.o.
sídlem: 			Štefánikova 2664, 760 01 Zlín	
IČO:  				25347942		
DIČ:     			CZ25347942               
zastoupené:    			
ve věcech smluvních:		Tomáš Krajča – jednatel společnosti	
ve věcech technických:		xxx – obchodní zástupce

bankovní spojení:  		KB Zlín, č.ú.: 43-7051540287/0100
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857

(dále jen Zhotovitel)
I. 
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 09. 2021 Smlouvu o dílo spočívající v realizaci projektu: PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ.
II. 
1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto vícepráce (VCP) a méněpráce (MNP):
	
	VCP
	MNP
	Celkem
	

	Změna č. 1
	0,00
	-285.396,00
	-285.396,00
	Kč bez DPH

	Změna č. 2
	94.311,00
	0,00
	94.311,00
	Kč bez DPH

	Celkem

	
	94.311,00
	-285.396,00
	-191.085,00
	Kč bez DPH


Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve výkazu výměr č. 1 a 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)
2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4.
3. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 1 Smlouvy).
Cena se tímto snižuje o 191.085,00 + DPH. 
4. Původní Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:
	
	I. etapa
	II. etapa
	CELKEM

	Cena díla bez DPH 
	6.699.981,-
	15.003.121,-
	21.703.102,-

	DPH 21%
	1.406.996,-
	3.150.655,-
	4.557.651,-

	Cena díla včetně DPH
	8.106.977,-
	18.153.776,-
	26.260.753,-



III. 
1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. 
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení RMK/22/95/2543 ze dne 27. 01. 2022.

Přílohy: 	
· Příloha č. 1: Výkaz výměr pro změnu č. 1
· Příloha č. 2: Výkaz výměr pro změnu č. 2

	V Kroměříži dne 2.2.2022
	Ve Zlíně, dne 1.2.2022       

	
Objednatel:
	Zhotovitel:

	


………………………………………………
	  ……………………………………………….


Mgr. Jaroslav Němec, starosta města			Tomáš Krajča, jednatel	společnosti
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Objednatelem  

Město Kroměříž  

sídlem:    Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž 

IČO:     00287351 

DIČ:    CZ00287351 

zastoupené:       

ve věcech smluvních:   Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města  

ve věcech technických: xxx, referent oddělení přípravy a realizace investic, tel.: xxx, mail: xxx 
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I.  

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 09. 2021 Smlouvu o dílo spočívající v realizaci projektu: 

PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ. 

II.  

1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto vícepráce (VCP) a méněpráce (MNP): 

 VCP MNP Celkem  

Změna č. 1 0,00 -285.396,00 -285.396,00 Kč bez DPH 

Změna č. 2 94.311,00 0,00 94.311,00 Kč bez DPH 

Celkem 

 

 94.311,00 -285.396,00 -191.085,00 Kč bez DPH 

Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve výkazu výměr č. 1 a 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto 

dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) 

2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé 

změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4. 

