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Městský úřad Lanškroun 

p. Jiří Zatloukal   

nám. J. M. Marků 5 

563 01 Lanškroun 

 

Vyřizuje: Tel.: Číslo zakázky Číslo jednací Datum 

Ing. Jiří Voslář +420 603 280 332 1110636  2. 12. 2021 

 
Název zakázky: Poliklinika Lanškroun 
 
Věc: Nabídka na zapracování klientských změn pro Etapu 2 Polikliniky Lanškroun 

 

Vážený pane Zatloukale, 

dle dohody si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na zapracování klientských změn pro Etapu 2 
Polikliniky Lanškroun nad rámec předmětu smlouvy na klientské změny uzavřené v roce 2020.   

Cenová nabídka zahrnuje: 

1) Zapracování objednatelem požadovaných změn v 1.NP E2, dle předaných podkladů 
spočívajících v: 

a. zrušení prodejní jednotky m. č. 2.152 ve vstupní hale, bez náhrady, 

b. rozdělení pracoviště fyzioterapie (původně 2 cvičebny) na dvě samostatná pracoviště; 
v m. č. 2.134 vznikne nově sterilizace a v m. č. 2.133 bude ergoterapie; prostory 
zůstanou provozně propojeny, 

c. zrušení čekárny v dispečinku sanity m. č. 2.135, prostor bude začleněn do kanceláře 
dispečinku, kde bude doplněno další pracovní místo a kontakt s veřejností bude přes 
nové okénko do zádveří. 

2) Zapracování objednatelem požadovaných změn v 2.NP E2, dle předaných podkladů 
spočívajících v: 

a. zrušení ambulance obvodního lékaře s čekárnou (m. č. 2.230 – m. č. 2.234), 

b. zrušení ambulance „rezerva“ s čekárnou (m. č. 2.235 – 2.236), 

c. zrušení skladu (m. č. 2.226), 

d. rozšíření pracoviště rehabilitace (původně 2 cvičebny) do uvolněného prostoru (viz 
body a, b, c), nová rehabilitace bude mít 3 cvičebny, doplňuje se místnost vodoléčby 
s hyg zázemím, 4 boxy elektroléčby, recepci, DMZ s hyg. zázemím, sklad. 

3) Zapracování objednatelem požadovaných změn ve 3.NP E2, dle předaných podkladů 
spočívajících v: 

a. nahrazení původního pracoviště stomatologie m. č. 2.322 až 2.326; nově zde bude  
pracoviště klinické psychologie; 2 vyšetřovny s vlastní čekárnou a hyg. zázemím, 

b. změny využití m. č. 2.344 z kanceláře VZP na samostatnou ambulanci. 

4) Zapracování výše uvedených dispozičních změn do projektů ARS, VZT, ÚT, Chlazení, ZTI, 
Silnoproudu, Slaboproudu, M+R, Zdravotnického vybavení a do výkazu výměr.  

5) Aktualizace PBŘ pro E1 a E2 v návaznosti na provedené dispoziční změny. 

6) Zapracování změny koncepce slaboproudých rozvodů v 1. i 2. etapě – změna na lokální 
datovou strukturu a doplnění slaboproudých zásuvek dle dodatečného požadavku objednatele. 
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7) Zapracování změny vyvolávacího systému – příprava samostatně pro jednotlivá pracoviště, 
napojení na lokální datovou strukturu. 

8) Zapracování dopadů změny jednotek chlazení a detektorů úniku chladiva dle podkladů 
Zhotovitele 

9) Zapracování dílčích změn odsouhlasených v průběhu realizace E1 do PD E2. 

10) Související koordinační činnost a AD GP. 

11) Zpracování nezbytných podkladů pro projednání ZSPD. 

12) Projednání výše uvedených změn s objednatelem, lékaři a KHS v rozsahu do 16 hodin. 

 

Cenová nabídka předpokládá zapojení projektantů uvedených profesí a činí 385 000,-Kč.  

Postup vydávání upravené digitální a listinné PD bude koordinován se Zhotovitelem stavby. 

 

S přátelským pozdravem    Ing. Jiří Voslář, Příprava a realizace projektů 


