01/2017 - IŘ
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle 5 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
DODATEK č. 1
l. SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435
Sídlo:	Zámek 1, 386 Ol Strakonice
IČ:                                                 00072150
DIČ:                                              CZ00072150
Bankovní spojení:                      Komerční banka Strakonice
Číslo účtu:		           930291/0100
Zastoupené:		           PhDr.Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba:                        PhDr.Ivana Říhová
Tel./email:		            …………………………/email…………………………..

1.2 Zhotovitel
Ing. arch. Hynek Fetterle
Sídlo:			            Veletržní 826/63, 170 OO Praha 7   
IČ:                                                  86630521
DIČ:			            CZ500522212
Bankovní spojení:	            ČSOB
Číslo účtu:                                    73899133/0300
Zastoupený:		            Ing.arch.Hynek Fetterle
Kontaktní osoba:	            Ing.arch.Hynek Fetterle
Tel./email:		            …………………………/email…………………………..
II. ÚPRAVY SMLOUVY
2.1 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2017 — IŘ ze dne 15.8.2017 se mění Čl. 3, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran, z důvodu prodlení s dodáním projektové dokumentace pro [image: ]provedení stavby, které objednatel nemohl ovlivnit a na kterou byly vázány termíny provedení díla zhotovitelem, který nově zní:
Čl. 3. DOBA PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
· Zahájení plnění v den podpisu Smlouvy o dílo
· Předání Architektonicko-výtvarné studie do 6 měsíců od podpisu smlouvy. V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den.
· Předání Prováděcího projektu je do 10 měsíců od podpisu smlouvy. V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den.
· Spolupráci při zadání zakázky a vyhodnocení řízení na realizaci na základě písemné výzvy objednatele
· Autorský dozor v průběhu realizace muzejních expozic a souvisejících prostor
· Spolupráci při ukončení realizace celého díla v den podpisu Předávacího protokolu

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.8.2017 zůstávají v původním znění.
3.2  Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem   
zveřejnění v registru  smluv.(to si ještě ověř u Věry)
3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva.



Strakonice 1.12.2017
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