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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znéní, 
vypracování projektové dokumentace pod názvem:

„Rekonstrukce ulice Na Svárově, Uherské Hradiště - Jarošov“

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:

IČO;
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Mésto Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

00291471
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail;
mobilní číslo:

572 525 278
marcela.uherkova@mesto-uh.cz
606 318 863

(dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

Ing. Rudolf Nečas
760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476

181 724 66 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: v Živnostenském rejstříku
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo:

(dále jen „Zhotovitel")

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel e pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla.
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2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem

3. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „Rekonstrukce ulice Na Svárově, 
Uherské Hradiště - Jarošov" v rozsahu a členění dle bodu 3 3 této smlouvy. Součástí díla je i 
inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je:

- Diagnostika místní komunikace Na Svárově, kterou zpracoval CONSULTEST s.r.o., Nábřeží 
1592, Napajedla, říjen 2021

3.2. Obecné požadavky na zpracováni PD jakož i následné zhotoveni díla (stavby).

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení 
mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnosti:

3.2.1. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.2. Finanční požadavky Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým.

3.2.3. Požadavky na zpracováni projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

3.2.3.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.

3.2.3.2. Zpracováni technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za provozu tj. 
vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních části objektu.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, která bude obsahovat:
Návrh řešení špatného technického stavu komunikace v části ulice Na Svárově, Uherské 
Hradiště - Jarošov. tj. od domu s čp. 63 po čp. 49, v délce cca 235 m, včetně jejího odvodnění 
v místě propustku pod komunikací této ulice.

- Návrh uspořádání uličního prostoru umožňujícího zklidněný provoz silniční dopravy, která 
zahrnuje osobní auta, autobusy, motocykly a nákladní automobily, oddělení silniční dopravy od 
pěší.

- Na základě podkladu „Diagnostika místní komunikace" posouzení varianty 2 (ekonomické) a
varianty 3 (finančně, technicky a časově náročné), včetně finančního zhodnocení obou variant.

- Návrh řešení rekonstrukce odvodnění v úseku křížení ulic VTrpínkách a Na Svárově a dále pod
komunikací (ul. Na Svárově) po úsek stávající šachty (směrem k ul. Drahy).

3.3.1. Přípravné práce
3.3.1.1. Zabezpečení vstupních podkladů, stanovení a objasnění základních cílů

3.3.1.1.1. Provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku na zhotovení PD - tj. 
zjišťování současného stavu, nad rámec Diagnostiky místní komunikace Na 
Svárově (dále jen „Diagnostika", která je podkladem pro zpracováni PD, příloha 
č. 3

3.3.1.1.2. Doměření skutečného stavu
3.3.1.1.3. Návrh prostorového řešení včetně posouzení, zda bude dostačující 

jednostranný chodník.
3.3.1.2. Návrh variantního řešení vyplývajícího z „Diagnostiky", varianta 2 (ekonomická) a 

varianta 3 (finančně, technicky a časově náročné)
3.3.1.2.1. Finanční zhodnocení obou variant (odhad nákladů).
3.3.1.2.2. O vybrané variantě bude rozhodnuto vedením města

3.3.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Předmětem této části díla je zpracováni společné dokumentace pro vydáni územního 
rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti související s vydáním 
pravomocného rozhodnutí - společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle této
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dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplnění, 
v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušněho stavebního úřadu, tak aby 
podle této dokumentace mohlo být vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. V 
dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřadý a institucemi a ostatními účastníky 
povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, 
vytýčení hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí dokumentace 
nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního a stavebního řízení či 
majetkového vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny 
stavebních prací.

Vyřízení všech potřebných vyjádření, stanovisek k vydání územního rozhodnuti a stavebního 
povoleni bude součástí projekční činnosti.

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu;
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF" a „DWG");

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 4x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF" a „DWG"); Součástí bude rovněž propočet ceny 
stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Zhotovitel je povinen neprodlené opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části, pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.

DSP bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

3.3.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znéní pozdějších předpisů a 
doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby, 
v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č. 
146/2008 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích.
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znéní na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů 
po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadáni díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., kterou se 
stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázký na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb,, o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře:
- 8 tištěných vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD 

(formát „DWG" a „PDF"),
- výkaz výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude

Stránka 3 z 15

V



uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednáni se všemi dotčenými 
orgány, správci síti a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracováni PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesněni 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednáni a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;
3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;
3.4.1.3. prezentaci projektu vedení města, případné občanům, či místní komisi po dohodě 

s objednatelem.
3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla:
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení;

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována, a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.3. vypracováni porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno, a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno, a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mit vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI

4.1. Předmět díla je umístěn v k.ú. Jarošov, ulice Na Svárově. Rozsah: od domu s čp. 63 po čp. 49, 
v délce cca 235 m.

4.2. Termín zahájení projektových prací
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4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, 
přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 31.01.2022

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem stavby nebo po předáni jiné svěřené činnosti, a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůté do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.3. Lhůta pro dokončeni jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději
v následujících termínech:

4.3.1.1. Přípravné práce
4.3.1.1.1. Návrh variantního řešení s odkazem na bod 3,3.1. bude vyhotoven a předán 

Objednateli do 4 týdnů od podpisu smlouvy

4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + 
DSP)

4.3.1.2.1. bez vyjádření správců síti a stanovisek dotčených orgánů bude vyhotovena 
a předána Objednateli do 8 týdnů od podpisu smlouvy (28.03.2022), nejpozději 
však 4 týdny od rozhodnutí vedení města o vybrané variantě

4.3.1.2.2. včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli 
do 16 týdnů od podpisu smlouvý (23.05.2022)

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS) spolu s rozpočtem bude vyhotovena a 

předána Objednateli do 28 týdnů od podpisu smlouvy (15.08.2022), nejpozdéji však 4 
týdny od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení

4.3.1.4. Spolupráce při procesu povolení k užíváni stavby a výkresy skutečného 
provedeni
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobeni Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloži 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

\
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CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce Zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

438 000,- Kč 
91 980,- Kč 

529 980,-. Kč

Z toho

5.1.1. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)
Cena bez DPH 268 000,- Kč
Výše DPH 56 280,- Kč
Cena včetně DPH 324 280,- Kč

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Cena bez DPH 170 000,-Kč
Výše DPH 35 700,- Kč
Cena včetně DPH 205 700,- Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru: na základě objednatelem výstavené objednávky 670,- Kč/ 
hod. bez DPH. Tato cena však není součásti celkové nabídkové ceny PD (viz 3.5.1).

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plněni potřeba činností, které nebyly v době uzavřeni smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšeni ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez dané z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnutý následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečeni majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou,
b) expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případné požadované 

DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány);
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek;
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše dané z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedeni prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činnosti, 

předání a převzetí díla nebo její částí,
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění 
vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat 
teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
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5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-praci provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dflo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeněho a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádněm předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušná části projektové dokumentace:

6.3.1. po dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bez 
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí ve výši 60% ceny příslušné části díla (uvedené 
v ČI. 5.5.1., této smlouvy),

6.3.2. po dokončení a předání Dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně 
vyjádření dotčených orgánů a správců síti bude vystavena faktura ve výši 40% ceny 
příslušné části díla (uvedené v čl. 5.5.1., této smlouvy),

6.3.3. po předání Dokumentace provedení stavby (DPS) a celkového rozpočtu bude vystavena 
faktura ve výši 90 % z ceny příslušné části díla (uvedené v čl. 5.5.2., této smlouvy),

6.3.4. po kontrole Dokumentace provedení stavby Objednatelem, případné po odstranění vad a 
nedodělků bude vystavena faktura ve výši 10 % z ceny příslušné části díla (uvedené v čl. 
5.5.2., této smlouvy).

6.4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

6.5. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.6. Sazba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.8. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturací;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.9. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat
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Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.10. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znéní, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znéní.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektováni staveb.

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecné platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena osobné 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodlené po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzeni a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plněni smlouvy, zavazuji se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodlené a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.
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8. Předaní a převzetí predmetu díla

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele, a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3. odst. 3.3. dokončené dle časového 
harmonogramu (čl. 4.) do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu, a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíši zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
8.8.3 Prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;
8.8.4 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;

8.8.5 Soupis příloh.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentací. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

9.1. Odpovědnost za vady díla
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.
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9.2. Podmínky odstranění ziiSténvch Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornéni 

Objednatele zahájit práce na odstranéni zjišténé vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu téch částí dokumentace, kde byla vada zjišténa.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování zmény projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstranéna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranéní Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávnén povéřit 
odstranénim Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranéní vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranéní vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v dobé záruky bezplatné odstranéní vady. 
Bezplatným odstranéním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozdéji ve lhůté, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmét díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvé.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmét díla dle čl. 2. a čl. 3. v dobé jeho převzetí a v záruční 
dobé.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmétu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po dobé uvedené v odst. 9.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmétu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučné nárok 
na odstranéní téchto vad nebo nárok na přiméřenou slevu z ceny, a to po dohodé Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemné oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemné doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranéní. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozdéji do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedeni díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10 %, 
maximálně však 20 tis. Kč.

10. ZMÉNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Zménovým listům včetné kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo 
více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval 
Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za zmény v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za zmény projektové dokumentace se považují zejména:
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10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 
které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává zmény projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za zmény projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Zmény provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává zmény projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v čl. 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5 % z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10 % z 
navýšené částky, maximálné však 10 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůté pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou nesplněnou 
povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků ziišténvch v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.10. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.11.Způsob vyúčtování smluvní pokuty
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11.11.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtováni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.11.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemné vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.11.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtováni 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.11.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.12. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v pínění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a)

b)

c)

d)
e) 
0

g)
h)

Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvý o více jak 30 
dní;
Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůté, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecné závaznými právními předpisy;
Předmét smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocné odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb,, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znéní, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.
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12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní pínění.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmét této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmétu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávnén jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění die této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu
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neurčitou. Užívací právo objednatel k předmétu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávnén poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávnén 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místné 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazuji neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvé, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvé použity výrazy „do“, „nejpozdéji do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvé 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvé o stavbě, myslí se tím „Rekonstrukce ulice Na Svárově, Uherské 
Hradiště - Jarošov".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.
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16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmétu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případné i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a 
to nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současné berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením 
Rady města Uherské Hradiště č. 1230/81/RM/2022 ze dne 24.1.2022.

17. přílohy smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy; 
Příloha č. 1 - seznam poddodavatelů

o 1 -02- 2022
V Uherském Hradišti dne V

/1/N
dne

Ló 1 IC'it
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2. Doklady o kvalifikaci

2.5 Seznam subdodavatelů

Elektro................. Tomáš Lutonský

Ve Zlíně 17.1. 2022 Ing. Rudolf Nečas


